

## Dodatek č.1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

**Objednatel:** Česká republika – Státní pozemkový úřad  
Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj  
**Sídlo:** Hroznová 227/17, 603 00 Brno  
**Zastoupen:** Ing. Janem Ševčíkem, ředitelem KPÚ pro JMK  
**Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:** Ing. Jan Ševčík, ředitel KPÚ  
**V technických záležitostech oprávněn jednat:** Ing. Petr Grmela, vedoucí Pobočky Brno  
**Adresa:** Kotlářská 53, 602 00 Brno  
**Telefon:** +420/606 644 727  
**E-mail :** [brno.pk@spucr.cz](mailto:brno.pk@spucr.cz)  
**ID DS:** z49per3  
**Bankovní spojení:** Česká národní banka  
**Číslo účtu:** 3723001/0710  
**IČO:** 01312774  
**DIČ:** CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

**Zhotovitel:** GEODETICKÁ KANCELÁŘ JBS, s.r.o.  
**Sídlo:** Juranova 24, 682 01 Vyškov  
**Zastoupen:** Ing. Ivan Jabůrek, jednatel  
**ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:** Ing. Ivan Jabůrek  
**v technických záležitostech oprávněn jednat:** Ing. Ivan Jabůrek  
**Telefon:** +420 603 277 884  
**E-mail :** [info@geodetickakancelarjbs.cz](mailto:info@geodetickakancelarjbs.cz)  
**ID DS:** xa675kf  
**Bankovní spojení:** Česká spořitelna, a.s.  
**Číslo účtu:** 1560597399/0800  
**IČO:** 25540378  
**DIČ:** CZ25540378  
**ID DS:** xa675kf  
**Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:** KS Brno, oddíl C, vložka 31694  
**Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:** Ing. Ivan Jabůrek

(dále jen „zhotovitel“)

**Smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem se stávající smlouva o dílo mění následovně:**

## I.

U dílčí části 3.1.1 Revize stávajícího bodového pole, dochází podle skutečnosti ke snížení počtu měrných jednotek.

Z tohoto důvodu se mění článek VI. – Cena za provedení díla, odstavec 1 smlouvy – tabulka Rekapitulace ceny následovně:

1. Hlavní celek - Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1.- 3.1.5.) bez DPH	765 860,- Kč
2. Hlavní celek - Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1.- 3.2.3.) bez DPH	752 220,- Kč
3. Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH	108 680,- Kč
4. Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	195 000,- Kč
<b>Celková cena díla bez DPH</b>	<b>1 821 760,- Kč</b>
DPH 21%	382 570,- Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH</b>	<b>2 204 330,- Kč</b>

## II.

Příloha č. 1 , která je nedílnou součástí SoD, se mění takto:

Dílčí část 3.1.1. Revize stávajícího bodového pole – snížení stávajícího počtu měrných jednotek (15) o 4 MJ, celkem tedy 11 MJ, finanční snížení o 2000,-Kč bez DPH.

## III.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.

V Brně dne 29.9.2016

Za objednatele:

Za zhotovitele:



Ing. Jan Ševčík  
ředitel KPÚ pro JmK

v z. JUDr. Jarmila Báčová



Ing. Ivan Jabůrek  
jednatel společnosti

Příloha:

1. Položkový výkaz činností KoPÚ v k.ú. Kovalovice

Položkový výkaz činností - Příloha k Dodatku č. 1 SoD - KoPÚ v k.ú. Kovalovice

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
<b>3.1.</b>	<b>Přípravné práce</b>					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	11	500	5 500	30.9.2016
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	3	2 500	7 500	
3.1.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	405	500	202 500	31.5.2017
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	13	1 000	13 000	
3.1.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	128	2 500	320 000	31.10.2017
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	0		0	
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	0		0	
3.1.4.	Rozbor současného stavu	ha	418	240	100 320	30.11.2017
	Studie odtokových poměrů	ha	0		0	
3.1.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníkům pozemků	ha	418	280	117 040	31.1.2018
<b>Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč</b>					765 860	<b>31.01.2018</b>
<b>3.2.</b>	<b>Návrhové práce</b>					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	418	530	221 540	31.8.2018
3.2.1.1.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	65	850	55 250	
3.2.1.2.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	63	1 000	63 000	
3.2.1.3.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	15	1 500	22 500	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	418	885	369 930	<b>29.03.2019</b>
3.2.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	10 000	20 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
<b>Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč</b>					752 220	
<b>3.3</b>	<b>Mapové dílo</b>	ha	418	260	108 680	do 3 měsíců nabytí PM 1.rozhodnutí
<b>Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč</b>					108 680	
<b>3.4.</b>	<b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM</b>	100 bm	250	780	195000	nejpozději do 30.9. roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
<b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč</b>					195000	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč	765 860 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	752 220 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	108 680 Kč
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	195 000 Kč
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>	<b>1 821 760 Kč</b>
DPH 21% v Kč	382 570 Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>	<b>2 204 330 Kč</b>

V Brně dne 29.9.2016

Za objednatele:

*Jan Ševčík*

Ing. Jan Ševčík, ředitel KPÚ pro JMK

v z. JUDr. Jarmila Báčová



Za zhotovitele:

**GEODETIKÁ KANCELAR**  
**JBS, s.r.o.**  
 JURANOVA 24, 682 01 VYŠKOV  
 IČO: 255 40 378 DIČ: CZ255 40 378

*Ivan Jabůrek*

Ing. Ivan Jabůrek, jednatel společnosti