

## SMLOUVA O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY – Dodatek č. 1/2016

### „Realizace společných zařízení navržených v KPÚ Třanovice – IV. etapa“

(dále jen „Dodatek ke smlouvě“)

uzavřené

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

(dále jen „občanský zákoník“)

**mezi smluvními stranami**

#### **Objednatel:**

**Česká republika - Státní pozemkový úřad,**

**Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj**

zastoupený: Ing. Alešem Uvírou, ředitelem KPÚ pro MSK  
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Aleš Uvíra, ředitel KPÚ pro MSK  
Adresa KPÚ pro MSK: Libušina 502/5, 702 00 Ostrava – Přívoz  
v technických záležitostech oprávněn jednat:

Adresa pobočky Frýdek-Místek:

Tel.:

E-mail:

ID DS: z49per3

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ: 01312774

DIČ: není plátcem DPH

(dále jen „objednatel“)

**a**

#### **Zhotovitel:**

Obchodní firma: **SWIETELSKY stavební s.r.o.**

Odštěpný závod: SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby Morava

Sídlo: Jahodová 60, 620 00 Brno

Zastoupený: Bc. Vladimírem Lesovským, vedoucím odštěpného závodu

Korespondenční adresa: Suvorovova 538, 742 42 Šenov u Nového Jičína

IČ: 480 35 599

DIČ: CZ48035599

Obchodní rejstřík: Krajský soud České Budějovice, oddíl C, vložka 8032

Číslo účtu:

Telefon:

Fax:

Za objednatele oprávněn jednat a podepisovat:

Ve věcech smluvních: Ing. Jaroslav Ševela, ředitel oblasti (na základě plné moci)

Jan Kunčík, obchodní ředitel (na základě plné moci)

Ve věcech technických:

Ve věcech plnění a převzetí díla:  
Stavbyvedoucí:  
(dále jen „**zhotovitel**“)

**a**

**Stavebník:** **Ředitelství silnic a dálnic ČR,  
příspěvková organizace**  
se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4  
zastoupená: Ing. Janem Kroupou, generálním ředitelem  
Adresa: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Ostrava  
Mojmírovců 5, 709 81 Ostrava - Mariánské Hory  
v smluvních záležitostech je oprávněn jednat: Ing. Tomáš Opěla, ředitel Správy Ostrava  
v technických záležitostech je oprávněn jednat:  
IČ: 65993390  
DIČ: CZ65993390  
Bankovní spojení:  
(dále jen „**stavebník**“)

**Smluvní strany uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek ke smlouvě.**

## **Čl. I**

### **Předmět Dodatku č. 1/2016**

1. Předmětem tohoto Dodatku č. 1/2016 ke smlouvě o dílo k provedení díla s názvem „Realizace společných zařízení navržených v KPÚ Třanovice - IV. etapa“ je změna Čl. V odst. 3, Čl. VI odst. 9 z důvodu zajištění finančních prostředků pro stavbu v r. 2016.
2. V Čl. V odst. 3 se 5. věta mění takto:  
Faktura bude doručena objednateli nejpozději do 13. 11. 2016, který ji po kontrole doručí do 15. 11. stavebníkovi.
3. Čl. VI odst. 9 se mění takto:  
Dílo zhotovitel předává objednateli po dokončení stavebních prací.

## **Čl. II**

### **Závěrečná ustanovení**

1. Dodatek č. 1/2016 ke smlouvě o dílo je vyhotoven v 6 vyhotoveních, z nichž 2 obdrží objednatel, 2 zhotovitel a 2 stavebník, a každý má váhu originálu.
2. Dodatek č. 1/2016 ke smlouvě o dílo nabývá účinnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami.
3. Smluvní strany prohlašují, že další obsah původní smlouvy o dílo zůstává beze změn.

4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si Dodatek č. 1/2016 ke smlouvě o dílo přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že Dodatek č. 1/2016 ke smlouvě o dílo nebyl sepsán v tísní ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Ostravě dne 2.11.2016

**Za objednatele:**

V Šenově u Nového Jičína, dne 31.10.2016

**Za zhotovitele:**

.....  
**Ing. Aleš Uvíra**  
ředitel KPÚ pro MSK

.....  
**Ing. Jaroslav Ševela**  
ředitel oblasti

**Jan Kunčík**  
obchodní ředitel

Smlouvu přezkoumal:  
Petr Janovský - stavbyvedoucí, dne .....

V Ostravě dne 3.11.2016

**Za stavebníka:**

.....  
**Ing. Tomáš Opěla**  
ředitel Správy Ostrava