

DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY (PRV)

(dále jen „smlouva“)

uzavřené

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

(dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

Objednatel:

Česká republika - Státní pozemkový úřad,

Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj

zastoupený:

Ing. Janem Ševčíkem, ředitelem Krajského
pozemkového úřadu pro Jihomoravský kraj

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jan Ševčík

v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Stanislav Skřípský, vedoucí pobočky Blansko

Adresa:

Blansko, Poříčí 1569/18, PSČ 678 01

Tel.:

xxx

E-mail:

xxx

ID DS:

z49per3

Bankovní spojení:

xxx

Číslo účtu:

xxx

IČO/DIČ:

01312774/(není plátcem DPH)

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

Agromeli spol. s r.o.

Adresa:

Olomoucká 1177/178, 627 00 Brno

zastoupený:

Ing. Josef Macek, jednatel

statutární orgán (dle výpisu z obch. rejstříku)

tel./fax:

xxx

e-mail:

xxx

ID DS:

cd2jvb3

v technických záležitostech je oprávněn jednat: Ing. Josef Macek

tel./fax:

xxx

e-mail:

xxx

bankovní spojení:

xxx

číslo účtu:

xxx

IČO:

46980989

DIČ:

CZ46980989

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 8139

(dále jen „zhotovitel“)

Předmět smlouvy: **provedení stavby „Suchá retenční nádrž N1 v k.ú. Crhov u Olešnice“**

Tímto dodatkem se v souladu s čl. 3.3. zadávací dokumentace, čl. V. odst. 4 a čl. XVIII. odst. 3 smlouvy o dílo ze dne 7. 11. 2016 (dále jen „smlouva“) mění termíny uvedené v čl. V odst. 6 této smlouvy z důvodu prodloužení doby trvání zadávacího řízení a současně z administrativních důvodů při podání žádosti o dotaci SZIF (koordinace podávání žádostí o dotaci) takto:

čl. V odst. 6. nově zní „Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujících termínech:

- a. Termín předání a převzetí staveniště: nejpozději do 5 pracovních dnů před zahájením prací
- b. Termín zahájení stavebních prací: 4. 1. 2017
- c. Termín dokončení stavebních prací: 30. 9. 2017
- d. Termín předání a převzetí díla: 31. 10. 2017
(protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla)“

V souvislosti se změnou výše uvedených termínů se mění Příloha č. 2 smlouvy – harmonogram postupu prací (dále „harmonogram“)- uvedená v čl. XVIII odst. 5 smlouvy. Přílohou tohoto dodatku je nový harmonogram, který nahrazuje v plném rozsahu původní.

Ostatní části smlouvy se nemění.

Tento dodatek se vyhotovuje v 6 vyhotoveních, z nichž 4 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek smlouvy přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek smlouvy nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Brně dne 7.11.2016

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Jan Ševčík
ředitel Krajského pozemkového
úřadu pro Jihomoravský kraj

.....
Ing. Josef Macek
jednatel společnosti
Agromeli spol. s r.o.