

DODATEK č. 2

smlouvy o dílo č. 120-2014-508101 ze dne 31. 03. 2014
KoPÚ v k.ú. Štěpánov u Lukova
(smlouva byla uzavřena podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb.,
obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů)

SMLUVNÍ STRANY:

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj
Adresa: Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj
Husitská 1071/2, 415 02 Teplice
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Martin Vrba, ředitel KPÚ pro Ústecký kraj
V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Helena Švarcová, odborný referent
KPÚ pro Ústecký kraj, Pobočka Teplice
Bankovní spojení: ČNB
Číslo účtu: 3723001/0710
IČ/DIČ: 01312774/CZ01312774

a

Zhotovitel: **INGEOS spol. s r.o.**
Adresa: Masarykova 2462/55, 415 02 Teplice
Zastoupený: Tomášem Charvát, Jiřinou Charvátovou
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Tomáš Charvát, Jiřina Charvátová
V technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxxxxxxxxxx, Tomáš Charvát
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxx
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxx
IČ/ DIČ 27331083/ CZ27331083
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem
oddíl C, vložka 24660

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek ke smlouvě o dílo ze dne 31. 3. 2014 č. objednatele 120-2014-508101 (dále jen „dodatek smlouvy“)

Čl. I.

Předmět a účel dodatku smlouvy o dílo

- 1.1. Na základě provádění výše uvedeného díla byla po zjišťování a vytyčení hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona č. 139/2002 Sb. upřesněna výměra řešeného území v KoPÚ v k.ú. Štěpánov u Lukova. V dokumentaci nároků vlastníků je uvedena vypočtená výměra ze souřadnic pro řešené území 331 ha a výměra pozemků neřešených dle § 2 zákona č. 139/2002 Sb. 6 ha. Výměra celého katastrálního území (337 ha) vypočtená souhlasí s výměrou zjištěnou z údajů v katastru nemovitostí, která je uvedena ve smlouvě o dílo. Další práce při KoPÚ budou prováděny pouze v řešeném území, proto se u

položek, které nebyly dosud fakturovány a u nichž je cena stanovena podle výměry řešeného území, upravuje počet měrných jednotek a celkové ceny.

U položek 2.1., 2.3., 3.2. se počet měrných jednotek mění z 337 ha na 331 ha, rozdíl je 6 ha.

1.2. Smluvní strany se dohodly na změně ceny za položky 2.1., 2.3., a 3.2., na změně ceny jednotlivých etap a celkové ceny díla, jak vyplývá ze záznamu ze dne 25. 10. 2016 o projednání změny výše uvedené smlouvy.

1.3. V Článku VII. odst. 1. smlouvy o dílo se mění Rekapitulace ceny:

1. Přípravné práce celkem (1.1.-1.6.) bez DPH	573 212,- Kč
2. Návrhové práce celkem (2.1.-2.4.) bez DPH	150 300,- Kč
3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2) bez DPH	109 450,- Kč
Celková cena bez DPH	832 962,- Kč
DPH (21%)	174 922,- Kč
Celková cena díla včetně DPH	1 007 884,- Kč

1.4. Zároveň se mění příloha č. 1 k SOD č. obj. 120-2014-508101.

Čl. II. Ostatní ujednání

- 2.1. Ostatní ujednání vyplývající ze smlouvy o dílo číslo objednatele č. obj. 120-2014-508101 ze dne 31. 03. 2014 zůstávají v platnosti.
- 2.2. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 – Výkaz činností.
- 2.3. Dodatek č. 2 smlouvy o dílo je vyhotoven v pěti stejnopisech, z toho ve třech vyhotoveních pro objednatele, ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, z nichž každý má povahu originálu.
- 2.4. Dodatek č. 2 nabývá účinnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami.
- 2.5. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek č. 2 přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek č. 2 nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Teplicích dne 15. 11. 2016

V Teplicích dne 15. 11. 2016

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Martin Vrba
ředitel KPÚ pro Ústecký kraj

.....
Tomáš Charvát, Jiřina Charvátová
jednatelé společnosti