

## DODATEK č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 8. 6. 2015

na zpracování veřejné zakázky „Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Útěchov u Moravské Třebové a části k.ú. Boršov u Moravské Třebové“ (dále jen „KoPÚ“), včetně nezbytných zeměměřických činností určených pro obnovu katastrálního operátu, vyhotovení dokumentace pro zavedení výsledků KoPÚ do katastru nemovitostí a vytyčování hranic nových pozemků dle zapsané DKM, kterou uzavřely níže uvedené strany podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“), v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů,

### mezi smluvními stranami

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj, Pobočka Svitavy

Fakturační adresa: Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774

zastoupený: Ing. Milošem Šimkem, vedoucím Pobočky Svitavy  
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Miloš Šimek  
v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Libor Sabáček  
Adresa: Milady Horákové 373/10, 568 02 Svitavy

Tel.: +420 725184843  
E-mail: l.sabacek@spucr.cz  
ID DS: z49per3  
Bankovní spojení: ČNB  
Číslo účtu: 3723001/0710  
IČ: 01312774  
DIČ: není plátcem DPH

### dále jen „objednatel“

Zhotovitel: GEOVAP, spol. s r.o.  
sídlo: Čechovo nábřeží 1790, 530 03 Pardubice  
zastoupený: jednatelem Ing. Pavlem Cimplem  
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Pavel Cimpl, jednatel  
v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jiří Fencel  
Tel.: +420 466 024 111  
E-mail: info@geovap.cz  
ID DS: wyx77xh  
Bankovní spojení: Citibank Pardubice  
Číslo účtu: 2020870109/2600  
IČ: 15049248  
DIČ: CZ15049248

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Krajským soudem v Hradci Králové, C.234  
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: Ing. Daniel Hakl

Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování návrhu KoPÚ a vytyčení pozemků: Ing. Jiří Fencel

dále jen „zhotovitel“.

**Smluvní strany uzavřely smlouvu o dílo** na základě výsledku zadávacího řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „smlouva“):

## I. PŘEDMĚT SMLOUVY O DÍLO

Zhotovitel se smlouvou zavázal provést pro objednatele dílo spočívající ve vypracování návrhu „**Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Útěchov u Moravské Třebové a části k.ú. Boršov u Moravské Třebové**“ (dále jen „KoPÚ“) včetně nezbytných zeměměřických činností určených pro obnovu katastrálního operátu (přesnost geometrického a polohového určení bude odpovídat kódu charakteristiky kvality 3 dle § 7 odst. 3 a bodu 13 přílohy vyhlášky č. 357/2013 Sb.), vyhotovení dokumentace pro zavedení výsledků KoPÚ do katastru nemovitostí a vytyčování hranic nových pozemků dle zapsané DKM.

## II. PŘEDMĚT DODATKU č. 1

Zhotovitel dopisem ze dne 19. 4. 2016 písemně požádal o změnu termínu hlavního celku 3.2., dílčí části 3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení, obsahující dílčí části 3.2.1.1 Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků a pro vodohospodářská a protierozní opatření, 3.2.1.2. Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty, 3.2.1.3. Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami a 3.2.1.4. Potřebné podélné a příčné profily vodohospodářských PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami. V žádosti zhotovitele o prodloužení termínu jsou uvedeny tyto důvody:

1.

V řešeném území je navržena výstavba poldru Boršov-Útěchov, který je i důvodem vyvolání pozemkové úpravy a jedním z dlouhodobých záměrů města Moravská Třebová. Předpokládaným provozovatelem poldru je Povodí Moravy, s.p. Projektovou dokumentaci ve stupni pro územní řízení zpracovala firma Agroprojekce Litomyšl s.r.o. Součástí je na základě požadavku Povodí Moravy, s.p. posouzení této dokumentace v rámci zpracování plánu společných zařízení a dokumentace technického řešení, včetně provedení kategorizace vodního díla z pohledu technicko-bezpečnostního dohledu (předpoklad II. nebo III. kategorie TBD) a vyhodnocení ekonomických přínosů poldru (vyhodnocení, do jaké míry budou tímto protipovodňovým opatřením sníženy možné povodňové škody).

S ohledem na tyto požadavky jsou jednání o návrhu poldru poměrně složitá a objevilo se několik dalších nečekaných požadavků. Vzhledem ke stáří projektové dokumentace zpracované Agroprojekcí Litomyšl, požadavkům vneseným mysliveckým spolkem a sborem zástupců bylo třeba variantně řešit návrh poldru pro Q50 a Q100 se zvýšením počtu zádržných nádrží v krajině. Do těchto variantních návrhů bylo nutné zahrnout i vodní díla zpracovaná v komplexních pozemkových úpravách v okolních katastrálních územích v povodí Třebůvky. Na základě těchto požadavků, bylo nutné provést další terénní průzkumy, zpracovat dostupnou dokumentaci AOPK a vše projednat se sborem zástupců a členy mysliveckého spolku.

2.

Dalším důvodem žádosti o prodloužení termínu jsou skutečnosti související s vypracováním plánu společných zařízení, kde termín odevzdání je 31. 8. 2016. Do tohoto data musí být s plánem společných zařízení prokazatelně seznámen sbor zástupců, projednán s dotčenými orgány a organizacemi státní správy, zastupitelstvem obce Útěchov a zastupitelstvem města Moravská Třebová na veřejném zasedání. Ovšem ještě před schválením v zastupitelstvu obce musí být kompletní návrh plánu společných zařízení projednán regionální dokumentační komisí. Podle našich informací regionální dokumentační komise nezasedá v měsíci srpnu.

Z výše uvedeného vyplývá, že je nutné předložit kompletní dokumentaci PSZ do poloviny měsíce května pobočce Svitavy. Tento termín je velice problematický vzhledem k důvodům uvedeným v bodě 1. Dalším limitujícím termínem je zastupitelstvo Města Moravská Třebová, které má v plánu zasedat v termínech září a listopad 2016. Obě tyto zasedání jsou po termínu 31. 8. 2016, což je současný termín odevzdání.

Na základě výše uvedených skutečností požádal zhotovitel o prodloužení termínů o 3 měsíce. Objednatel tuto žádost posoudil kladně.

Z důvodů uvedených v žádosti se v příloze ke smlouvě o dílo, která je nedílnou součástí tohoto dodatku, mění termíny ukončení dílčích částí následovně:

Dílčí část 3.2.1. – termín plnění dílčí části se mění z 31. 8. 2016 na **30. 11. 2016**.

Dílčí části 3.2.1.1, 3.2.1.2., 3.2.1.3. a 3.2.1.4 – termín plnění dílčích částí se mění z 31. 8. 2016 na **30. 11. 2016**.

### III.

Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 8. 6. 2015, který nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu všemi smluvními stranami, se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Dva stejnopisy tohoto dodatku si ponechá objednatel.


Účastníci tohoto dodatku po jeho přečtení prohlašují, že s jeho obsahem souhlasí, že tento dodatek je shodným projevem jejich vážné a svobodné vůle a na důkaz toho připojují své podpisy.

Ve Svitavách dne: 25.7.2016

V Pardubicích dne: 25.7.2016

**Za objednatele:**

**Za zhotovitele:**



.....  
Ing. Miloš Šimek  
vedoucí pobočky



.....  
Ing. Pavel Cimpl  
jednatel

STATNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD  
Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj  
Pobočka Svitavy  
Milady Horákové 10  
568 02 Svitavy

 **GEOVA**  
GEOVAP, spol. s r.o.  
Čechovo nábřeží 170a  
530 03 Pardubice

## Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Boršov - Útěchov

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
<b>3.1.</b>	<b>Přípravné práce</b>					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	49	250	12 250	30.11.2015
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	10	1 000	10 000	
3.1.2.	Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPÚ (v trvalých porostech i mimo trvalé porosty)	ha	457	150	68 550	29.2.2016
3.1.3.	Rozbor současného stavu	ha	457	100	45 700	30.6.2016
3.1.4.	Upřesnění obvodu KoPÚ - zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPÚ, geometrické plány na upřesněný obvod KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	50	1 400	70 000	30.4.2016
	Vyšetření a stabilizace lomových bodů s kódem charakteristiky kvality 8 na převzatém obvodu KoPÚ	bod	29	500	14 500	
3.1.5.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona, včetně potřebných geometrických plánů na hranici mezi řešenými a neřešenými pozemky dle §2 zákona	100 bm	0	0	0	není předmětem této VZ
3.1.6.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	457	200	91 400	30.6.2016
<b>Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč</b>					<b>312 400</b>	<b>30.6.2016</b>
<b>3.2.</b>	<b>Návrhové práce</b>					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	457	400	182 800	30.11.2016
3.2.1.1.	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků	100 bm	30	5 000	150 000	30.11.2016
	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření	ha	10	5 500	55 000	
3.2.1.2.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	10	1 000	10 000	
3.2.1.3.	Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	100	350	35 000	
3.2.1.4.	Potřebné podélné a příčné profily vodohospodářských PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	15	1 200	18 000	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	457	450	205 650	30.6.2017
3.2.3.	Předložení kompletní dokumentace nového uspořádání pozemků	ks	1	10 000	10 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
<b>Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč</b>					<b>666 450</b>	<b>30.6.2017</b>
<b>3.3</b>	<b>Mapové dílo</b>	ha	457	400	182 800	do 3 měsíců od nabytí právní moci rozhodnutí o schválení návrhu KoPÚ
<b>Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč</b>					<b>182 800</b>	

3.4.	<b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM</b> Vytyčování hranic pozemků dle zapsané DKM v souladu s § 87 až § 92 vyhl.č. 357/2013 Sb.	100 bm	90	400	36000	31.1.2019
<b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč</b>					36000	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč	312 400 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	666 450 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	182 800 Kč
4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	36 000 Kč
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>	<b>1 197 650 Kč</b>
DPH 21% v Kč	251 507 Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>	<b>1 449 157 Kč</b>

Ve Svitavách dne 25.7.2016

V Pardubicích dne 25.7.2016

Za objednatele:

Za zhotovitele:



Ing. Miloš Šimek  
 vedoucí pobočky



Ing. Pavel Cimpl, jednatel



**GEOVAP**  
 GEOVAP, spol. s r.o.  
 Čechovo nábřeží 1790  
 530 03 Pardubice 2

STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD  
 Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj  
 Pobočka Svitavy  
 Milady Horákové 10  
 568 02 Svitavy