

Dodatek č. 1

KE SMLouvĚ O DíLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY

uzavřené dne 30.6.2016 (dále jen „smlouva“)

uzavřená

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

(dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

1. Objednatel:

Česká republika - Státní pozemkový úřad,

Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj

zastoupený: Ing. Alešem Uvírou, ředitelem KPÚ pro MSK

ve smluvních záležitostech

oprávněn jednat: Ing. Aleš Uvíra, ředitel KPÚ pro MSK

v technických záležitostech

oprávněn jednat:

Adresa: Libušina 502/5, 702 00 Ostrava

Tel.:

E-mail:

ID DS: z49per3

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČO: 01312774

DIČ: není plátcem DPH

2. Zhotovitel:

Obchodní firma:

SWIETELSKY stavební s.r.o.

Odštěpný závod:

SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby
Morava, Jahodová 60, 620 00 Brno

zastoupený:

Bc. Vladimírem Lesovským, vedoucím odštěpného závodu

korespondenční adresa:

Suvorovova 538, 742 42 Šenov u Nového Jičína

IČO:

480 35 599

DIČ:

CZ48035599

Obchodní rejstřík.

Krajský soud české Budějovice, oddíl C, vložka 8032

Číslo účtu:

tel.:

fax:

e-mail:

za zhotovitele oprávněn jednat a podepisovat

ve věcech smluvních:

Ing. Jaroslav Ševela, ředitel oblasti (na základě plné moci)

Ing. Ondřej Matuš, ved. oddělení přípravy a kalkulací

(na základě plné moci)

Ve věcech technických:

ID DS:

amx5p38

URL adresa:

www.swietelsky.cz

Uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek ke smlouvě o dílo

Čl. I

Předmět a důvod dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na provedení stavby Mostu přes Polančiči v k.ú. Polanka nad Odrou je úprava termínu dokončení a předání díla bez podmínky vydání kolaudačního souhlasu, který nelze s jistotou zajistit do 30.11.2016 vzhledem ke dvěma samostatným kolaudačním řízením dvou různých speciálních stavebních úřadů navzájem podmíněným. Silniční úřad může provést závěrečnou prohlídku a vydat kolaudační souhlas až následně po vodoprávním úřadu, přičemž termín závazné kolaudační prohlídky vodoprávním úřadem je stanoven na 25.11.2016, takto:

a) Stávající odstavec 9.) Čl. V „Doba plnění“ se ruší.

b) Stávající odstavec 26.) iv. 11. Čl. IX „Provedení a předání, převzetí díla“ se ruší

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn.

Čl. II

Závěrečná ustanovení

1. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve 4 stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.
2. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo nabývá účinnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami.
3. Smluvní strany prohlašují, že další obsah původní smlouvy o dílo zůstává beze změn.
4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek ke smlouvě o dílo přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek ke smlouvě o dílo nebyl sepsán v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Ostravě dne 14.11.2016

V Šenově u Nového Jičína dne 14.11.2016

.....
Ing. Aleš Uvíra

ředitel KPÚ pro MSK

.....
Ing. Jaroslav Ševela

ředitel oblasti

.....
Ing. Ondřej Matuš

ved. odd. přípravy a kalkulací