

## D O D A T E K č. 2

ke smlouvě o dílo č. 11/2015/504203

uzavřený  
podle ustanovení § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku  
(dále jen „NOZ“)

### mezi smluvními stranami

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad Plzeňský kraj

Fakturační adresa: Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774

zastoupený: Ing. Jiřím Papežem, ředitelem KPÚ pro Plzeňský kraj  
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jiří Papež, ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj  
v technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxx, Pobočka Klatovy  
Adresa: Čapkova 127/V, 339 01 Klatovy

Tel.: xxxxxx  
E-mail: xxxxxx  
ID DS: z49per3  
Bankovní spojení: xxxxxx  
Číslo účtu: xxxxxx  
IČ: 01312774  
DIČ: není plátcem DPH

#### dále jen „objednatel“

Zhotovitel (reprezentant sdružení): **GROMA PLAN, s.r.o.**  
Zhotovitel (účastník sdružení): **Ing. Helena Krausová**

Sídlo (reprezentant sdružení): Plachého 40, 301 00 Plzeň  
Sídlo (účastník sdružení): xxxxxx

zastoupený: Pavlem Vostrackým, jednatelem společnosti  
GROMA PLAN, s r.o.

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Pavel Vostracký  
v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Helena Krausová, xxxxxx

Tel. (reprezentant sdružení): xxxxxx  
Tel. (účastník sdružení): xxxxxx  
E-mail (reprezentant sdružení): xxxxxx  
E-mail (účastník sdružení): xxxxxx  
ID DS (reprezentant sdružení): ekc85xd  
ID DS (účastník sdružení): -----  
Bankovní spojení (reprezentant sdružení): xxxxxx  
Bankovní spojení (účastník sdružení): xxxxxx  
Číslo účtu (reprezentant sdružení): xxxxxx  
Číslo účtu (účastník sdružení): xxxxxx  
IČ (reprezentant sdružení): 25233025  
IČ (účastník sdružení): 72274433  
DIČ (reprezentant sdružení): CZ25233025  
DIČ (účastník sdružení): CZ7056022215

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Krajským soudem v Plzni, oddíl C vložka 11085.  
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: **Ing. Helena Krausová**

Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování návrhu KoPÚ a vytyčení pozemků: **Ing. Helena Krausová**

dále jen „zhotovitel“.

## I. Úvodní ustanovení

- 1.1 Dodatek č. 2 se uzavírá ke smlouvě o dílo č. 11/2015/504203 ze dne 21. 07. 2015 (dále jen „smlouva“) spočívající ve vypracování návrhu „**Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Matějovice u Dešenic**“ (dále jen „KoPÚ“) včetně nezbytných zeměměřických činností určených pro obnovu katastrálního operátu (přesnost geometrického a polohového určení bude odpovídat kódu charakteristiky kvality 3 dle § 7 odst. 3 a bodu 13 přílohy vyhlášky č. 357/2013 Sb.), vyhotovení dokumentace pro zavedení výsledků KoPÚ do katastru nemovitostí a vytyčování hranic nových pozemků dle zapsané DKM (dále jen „dílo“). Dílo bude sloužit jako podklad pro rozhodnutí pozemkového úřadu o schválení návrhu pozemkových úprav a rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv a dále jako neopomenutelný podklad pro územní plánování.

## II. Předmět dodatku

- 2.1 Předmět dodatku mění a upravuje počet měrných jednotek v hlavním celku 3.1. Přípravné práce, v dílčích částech 3.1.5. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona, 3.1.6. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků, v hlavním celku 3.2. Návrhové práce v dílčích částech 3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení, 3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona, v hlavním celku 3.3 Mapové dílo podle skutečného počtu zpracovaných měrných jednotek a termín dokončení prací v dílčí části 3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona takto:

### 3.1. Přípravné práce:

3.1.5. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona, včetně potřebných geometrických plánů na hranici mezi řešenými a neřešenými pozemky dle §2 zákona

**Měněpráce:** počet MJ dle smlouvy 444 (MJ = 100 bm), podle skutečnosti 226, finanční rozdíl představuje 218 á 800,- Kč, tj. snížení ceny o částku 174 400,- Kč;

**cena za měněpráce: 226 á 800,- Kč, tj. 180 800 Kč**

3.1.6. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků

**Měněpráce:** počet MJ dle smlouvy 282 (MJ = ha), podle skutečnosti 281, finanční rozdíl představuje 1 á 200,- Kč, tj. snížení ceny o částku 200,- Kč;

**cena za měněpráce: 281 á 200,- Kč, tj. 56 200 Kč**

### 3.2. Návrhové práce:

3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení

**Měněpráce:** počet MJ dle smlouvy 92 (MJ = ha), podle skutečnosti 91, finanční rozdíl představuje 1 á 600,- Kč, tj. snížení ceny o částku 600,- Kč;

**cena za měněpráce: 91 á 600,- Kč, tj. 54 600 Kč**

3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona

**Měněpráce:** počet MJ dle smlouvy 92 (MJ = ha), podle skutečnosti 91, finanční rozdíl představuje 1 á 600,- Kč, tj. snížení ceny o částku 600,- Kč;  
cena za měněpráce: 91 á 600,- Kč, tj. 54 600 Kč

**Termín dokončení prací: 31. 12. 2017**

3.3. Mapové dílo:

**Měněpráce:** počet MJ dle smlouvy 282 (MJ = ha), podle skutečnosti 281, finanční rozdíl představuje 1 á 250,- Kč, tj. snížení ceny o částku 250,- Kč;  
cena za měněpráce: 281 á 250,- Kč, tj. 70 250 Kč

Počet skutečně zpracovaných měrných jednotek a termín dokončení prací je uveden v příloze č.1, která je nedílnou součástí Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 11/2015/504203.

### III. Závěrečná ustanovení

- 3.1 Ostatní ustanovení smlouvy, která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.
- 3.2 Dodatek č. 2 smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho dvě vyhotovení jsou určeny pro objednatele a dvě vyhotovení pro zhotovitele, z nichž každý má povahu originálu.

V Plzni dne 08. 11. 2016

V Plzni dne 14. 11. 2016

**Za objednatele:**

**Za zhotovitele:**

.....  
Ing. Jiří Papež  
ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj  
Státní pozemkový úřad

.....  
Pavel Vostracký  
jednatel GROMA PLAN, s.r.o.

## Příl./SoD č.1 - Výkaz činností ke stanovení nabídkové ceny, část 5 – Matějovice u Dešenic

	Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
<b>3.1.</b>	<b>Přípravné práce</b>					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	0	x	x	-
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	0	x	x	
3.1.2.	Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPU mimo trvalé porosty	ha	92	400	36 800	29. 1. 2016
	Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPU v trvalých porostech	ha	190	400	76 000	
3.1.3.	Rozbor současného stavu	ha	282	100	28 200	31. 5. 2016
	Vodohospodářská studie	ha	0	x	x	
3.1.4.	Upřesnění obvodu KoPU - zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPU, geometrické plány na upřesněný obvod KoPU, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	118	1000	118 000	29. 7. 2016
3.1.5.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona, včetně potřebných geometrických plánů na hranici mezi řešenými a neřešenými pozemky dle §2 zákona	100 bm	444	800	335 200	29. 7. 2016
	<b>Méněpráce</b> - Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona, včetně potřebných geometrických plánů na hranici mezi řešenými a neřešenými pozemky dle §2 zákona		226	800	180 800	
3.1.6.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	282	200	56 400	30. 9. 2016
	<b>Méněpráce</b> - Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	281	200	56 200	
<b>Přípravné práce celkem (3.1.1. - 3.1.6.) bez DPH v Kč</b>					<b>496 000</b>	<b>30. 9. 2016</b>
<b>3.2.</b>	<b>Návrhové práce</b>					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	92	600	55 200	31. 8. 2017
	<b>Méněpráce</b> - Vypracování plánu společných zařízení	ha	91	600	54 600	
3.2.1.1.	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků	100 bm	32	500	16 000	31. 8. 2017
	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření	ha	3	1 000	3 000	
3.2.1.2.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPU v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	4	1000	4 000	

3.2.1.3.	Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	32	500	16 000	31. 8. 2017
3.2.1.4.	Potřebné podélné a příčné profily vodohospodářských PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	0	x	x	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	92	600	55 200	
	<b>Měněpráce</b> - Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	91	600	54 600	31. 12. 2017
3.2.3.	Předložení kompletní dokumentace nového uspořádání pozemků	ks	2	3 000	6 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
<b>Návrhové práce celkem (3.2.1. - 3.2.3.) bez DPH v Kč</b>					<b>154 200</b>	<b>31. 3. 2018</b>
3.3	<b>Mapové dílo</b>	ha	282	250	70 500	do 3 měsíců nabytí PM 1.R
	<b>Měněpráce - Mapové dílo</b>	ha	281	250	70 250	
<b>Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč</b>					<b>70 250</b>	
3.4.	<b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM</b> Vytyčování hranic pozemků dle zapsané DKM v souladu s §87 až §92 vyhl.č. 357/2013 Sb.	100 bm	103	250	25 750	nejpozději do konce roku následujícího po roce, v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
<b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč</b>					<b>25 750</b>	
<b>Rekapitulace hlavních fakturačních celků</b>						
1. Přípravné práce celkem (3.1.1. - 3.1.6.) bez DPH v Kč						496 000,- Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1. - 3.2.3.) bez DPH v Kč						154 200,- Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč						70 250,- Kč
4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč						25 750,- Kč
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>						<b>746 200,- Kč</b>
DPH 21% v Kč						156 702,- Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>						<b>902 902,- Kč</b>

V Plzni dne: 08. 11. 2016  
Za objednatele:

V Plzni dne: 14. 11. 2016  
Za zhotovitele:

.....  
Ing. Jiří Papež  
ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj  
Státní pozemkový úřad

.....  
Pavel Vostracký  
jednatel GROMA PLAN, s.r.o.