

DODATEK č. 1 **ke smlouvě o dílo ze dne 22. 5. 2014**

na zpracování veřejné zakázky „**Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Koclířov**“, včetně nezbytných geodetických prací, kterou uzavřely níže uvedené strany dle obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb., v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

SMLUVNÍ STRANY:

O b j e d n a t e l :

Adresa:

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

Telefon:

E-mail:

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Telefon:

E-mail:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ/DIČ

ČR - Státní pozemkový úřad,

Krajský pozemkový úřad

Pro Pardubický kraj

B. Němcové 231, 530 02 Pardubice

Ing. Miroslav Kučera

Ředitel KPÚ pro Pardubický kraj

727 966 758

pardubicky.kraj@spucr.cz

Ing. Miloš Šimek , vedoucí Pobočky

Svitavy

Ing. Tomáš Haviger, odborný rada Pobočky

Svitavy

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

01312774 / CZ01312774

a

Z h o t o v i t e l :

Adresa :

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Telefon:

E-mail:

Bankovní spojení:

Číslo účtu

IČ / DIČ :

Společnost není zapsaná v obchodním rejstříku.

Geoplan Hradec Králové – společnost
geodetů a projektantů

Okružní 948/7, 500 03 Hradec Králové

Ing. Vladimír Dušek

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

18844031/CZ570120870

I. PŘEDMĚT SMLOUVY

Zhotovitel se smlouvou zavázal provést pro objednatele dílo spočívající ve vypracování návrhu „Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Koclířov“ (dále jen „KoPÚ“), včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti kódu kvality 3 určené pro obnovu katastrálního operátu a vyhotovení veškeré dokumentace pro zavedení výsledků KoPÚ do katastru nemovitostí jako neopomenutelný podklad pro územní plánování.

II. PŘEDMĚT DODATKU č. 1

V krycím listu nabídkové ceny se mění termín odevzdání dílčího fakturačního celku 2.5., 2.6., a počet měrných jednotek dílčích fakturačních celků 1.4., 2.2., 2.3., 2.4. podle níže uvedeného zdůvodnění změn. Dále se mění celková cena hlavního fakturačního celku „Přípravné práce“, celková cena hlavního fakturačního celku „Návrhové práce“ a celková cena díla bez DPH a s DPH a to dle nového znění krycího listu nabídkové ceny:

Nové znění krycího listu nabídkové ceny
„Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Koclířov“
ve znění dodatku č. 1

Hlavní fakturační celek/dílčí fakturační celek v rozsahu dle čl. III. návrhu smlouvy o dílo	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení ¹⁾
1. Přípravné práce					
1.1. Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu	ha	1 380	98	135 240	30.6.2015
1.2. Dohledání, ověření stávajícího bodového pole, návrh na doplnění	ks	47	200	9 400	31.1.2015
Doplnění stávajícího bodového pole včetně stabilizace	ks	10	2000	20 000	
1.3. Polohopisné zaměření zájmového území mimo trvalé a lesní porosty	ha	1169	340	397 460	30.6.2015
Polohopisné zaměření zájmového území v trvalých porostech(včetně lesních porostů)	ha	211	400	84 400	
1.4. Geometrické a polohové určení obvodu upravovaného území - vyšetření obvodu upravovaného území vč. ZPMZ, geom.plánů a stabilizace (dočasné i trvalé)	100bm	13	1 400	18 200	30.6.2015
Vyšetření a stabilizace lomových bodů s kódem kvality 8 na převzatém obvodu KoPÚ	bod	43	500	21 500	30.6.2015
1.5. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zák. - vytyčení pozemků, stabilizace	100bm	0	0	0	není předmětem této VZ

1.6.	Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání	ha	1380	128	176 640	30.11.2015
Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH						862 840
2. Návrhové práce						
2.1.	Vypracování plánu společných zařízení (vč.vyjádření orgánů a organizací v průběhu zpracování)	ha	1380	230	317 400	31.1.2016
2.2.	Výškopisné zaměření zájmového území	ha	62	400	24 800	30.11.2015
2.3.	Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu	100bm	69	200	13 800	31.12.2015
2.4.	Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu a nezbytných výpočtů pro vodohospodářskou část plánu společných zařízení	100bm	9	500	4 500	31.12.2015
2.5.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků včetně bilancí	ha	1380	279	385 020	28.2.2017
2.6.	Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ	ks	4	8 000	32 000	31.3.2017
Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH						777 520
3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla					Termín ukončení v měsících od výzvy zadavatele	
3.1.	Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ	100bm	300	200	60 000	2
	Stabilizace hranic pozemků	bod	1500	20	30 000	
3.2.	Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI	ha	1380	99	136 620	3
Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla celkem (3.1.-3.2.) bez DPH						226 620

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1.Přípravné práce celkem (1.1.-1.6.) bez DPH	862 840 Kč
2.Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH	777 520 Kč
3.Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH	226 620 Kč
Celková cena bez DPH	1 866 980 Kč
DPH	392 066 Kč
Celková cena díla včetně DPH	2 259 046 Kč

¹⁾ Termín ukončení - v rámci nabídky se zadává počet měsíců od uzavření smlouvy, při uzavření smlouvy je zadáváno konkrétní datum

Zdůvodnění změn:

FC 2.5. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků včetně bilancí - změna termínu z 31.10.2016 na 28.2.2017 a to na základě žádosti o „Schválení změny termínů v bodech 2.5., 2.6. SOD na KoPÚ v k.ú. Koclířov“ ze dne 19.9.2016 a kladného posouzení žádosti objednatelem.

FC 2.6. Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ - změna termínu z 30.11.2016 na 28.2.2017 a to na základě žádosti o „Schválení změny termínů v bodech 2.5., 2.6. SOD na KoPÚ v k.ú. Koclířov“ ze dne 19.9.2016 a kladného posouzení žádosti objednatelem.

FC 1.4. Geometrické a polohové určení obvodu upravovaného území - vyšetření obvodu upravovaného území vč.ZPMZ, geom.plánů a stabilizace (dočasné i trvalé) - změna počtu měrných jednotek z 15 na 13 odpovídajících skutečnému stavu.

FC 2.2. Výškopisné zaměření zájmového území - změna počtu měrných jednotek ze 140 na 62 odpovídajících skutečnému stavu.

FC 2.3. Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu - změna počtu měrných jednotek ze 120 na 69 odpovídajících skutečnému stavu.

FC 2.4. Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu a nezbytných výpočtů pro vodohospodářskou část plánu společných zařízení - změna počtu měrných jednotek ze 40 na 9 odpovídajících skutečnému stavu.

III.

Tento dodatek č.1 ke smlouvě o dílo ze dne 22.5.2014, který nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu všemi smluvními stranami, se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Dva stejnopisy tohoto dodatku si ponechá objednatel.

Účastníci tohoto dodatku po jeho přečtení prohlašují, že s jeho obsahem souhlasí, že tento dodatek je shodným projevem jejich vážné a svobodné vůle a na důkaz toho připojují své podpisy.

V Pardubicích dne 24.10.2016

V Hradci Králové dne 28.10.2016

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Miroslav Kučera
ředitel
Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj

.....
Ing. Vladimír Dušek
zástupce společnosti Geoplan Hradec Králové