

DODATEK č. 3

SMLOUVY O DÍLO č. 867-2015-521101

Uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj,
Blanická 383/1, 77900 Olomouc
zastoupený: JUDr. Romanem Brnčalem, LL.M., ředitelem
Krajského pozemkového úřadu pro Olomoucký kraj
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: JUDr. Roman Brnčal, LL.M., ředitel
v technických záležitostech oprávněn jednat: [REDAKCE]
Adresa: [REDAKCE]
Tel.: [REDAKCE]
E-mail: [REDAKCE]
ID DS: z49per3
Bankovní spojení: [REDAKCE]
Číslo účtu: [REDAKCE]
IČ: 01312774
DIČ: není plátcem DPH

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel: "ORIS" spol. s r.o.
sídlo: Mišákova 280/44, 77900 Olomouc
zastoupený jednatelem Ing. Lenkou Sedlákovou
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Lenka Sedláková
v technických záležitostech oprávněn jednat: [REDAKCE]
Tel.: [REDAKCE]
E-mail: [REDAKCE]
ID DS: 8dsrqkn
Bankovní spojení: [REDAKCE]
Číslo účtu: [REDAKCE]
IČ : 42767661
DIČ: CZ42767661

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, pod č.j1988

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu JPÚ: [REDAKCE]
Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování návrhu JPÚ
a vytýčení pozemků: [REDAKCE]

(dále jen „zhotovitel“)

Předmět smlouvy:

Vypracování **jednoduchých pozemkových úprav pro upřesnění přídělů v katastrálních územích Buková u Bernartic, Černá Voda, Studený Zejf, Vápenná a Žulová** (dále jen „JPÚ“) včetně nezbytných zeměměřických činností (dále jen „dílo“).

Tímto dodatkem se v souladu s článkem XII., odst. 12.3. smlouvy o dílo ze dne 7.9.2015 mění:

1. Změna termínů u fakturačních celků:

k. ú. Buková u Bernartic:

3.2. Návrhové práce

3.2.1. Nový soupis nároků z 30.11.2016 na 31.3.2017

3.2.2. Předložení aktuální dokumentace nároků JPÚ, včetně geometrického plánu podle § 79 odst. 1 písm. h vyhl. 357/2013 Sb. z 30.11.2016 na 31.3.2017

3.3. Vytyčení hranic

3.3.1. Vytyčení dle zapsaného rozhodnutí o určení hranic pozemků včetně stabilizace z 30.11.2016 na 31.3.2017

k. ú. Černá Voda:

3.2. Návrhové práce

3.2.1. Nový soupis nároků z 30.11.2016 na 31.3.2017

3.2.2. Předložení aktuální dokumentace nároků JPÚ, včetně geometrického plánu podle § 79 odst. 1 písm. h vyhl. 357/2013 Sb. z 30.11.2016 na 31.3.2017

3.3. Vytyčení hranic

3.3.1. Vytyčení dle zapsaného rozhodnutí o určení hranic pozemků včetně stabilizace z 30.11.2016 na 31.3.2017

k. ú. Studený Zejf:

3.2. Návrhové práce

3.2.1. Nový soupis nároků z 30.11.2016 na 31.3.2017

3.2.2. Předložení aktuální dokumentace nároků JPÚ, včetně geometrického plánu podle § 79 odst. 1 písm. h vyhl. 357/2013 Sb. z 30.11.2016 na 31.3.2017

3.3. Vytyčení hranic

3.3.1. Vytyčení dle zapsaného rozhodnutí o určení hranic pozemků včetně stabilizace z 30.11.2016 na 31.3.2017

k. ú. Vápenná:

3.2. Návrhové práce

3.2.1. Nový soupis nároků z 30.11.2016 na 31.3.2017

3.2.2. Předložení aktuální dokumentace nároků JPÚ, včetně geometrického plánu podle § 79 odst. 1 písm. h vyhl. 357/2013 Sb. z 30.11.2016 na 31.3.2017

3.3. Vytyčení hranic

3.3.1. Vytyčení dle zapsaného rozhodnutí o určení hranic pozemků včetně stabilizace z 30.11.2016 na 31.3.2017

k. ú. Žulová:

3.2. Návrhové práce

3.2.1. Nový soupis nároků z 30.11.2016 na 31.3.2017

3.2.2. Předložení aktuální dokumentace nároků JPÚ, včetně geometrického plánu podle § 79 odst. 1 písm. h vyhl. 357/2013 Sb. z 30.11.2016 na 31.3.2017

3.3. Vytyčení hranic

3.3.1. Vytyčení dle zapsaného rozhodnutí o určení hranic pozemků včetně stabilizace z 30.11.2016 na 31.3.2017

Odůvodnění: Dle sdělení Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, pracoviště Jeseník ze dne 15.11.2016, není toto pracoviště v současné době schopné potvrdit předložené geometrické plány v obvyklých termínech.

2. Zvýšení počtu počet měrných jednotek (dále jen MJ) uvedených v Příloze č.1b ke Smlouvě o dílo, a to u fakturačních celků, kde je MJ vyjádřena následujícím způsobem:

k. ú. Černá Voda:

3.2.2. Předložení aktuální dokumentace nároků JPÚ, včetně geometrického plánu podle § 79 odst.1 písm.h) vyhl. 357/2013 Sb,

Počet měrných jednotek se zvyšuje z původních 263 na 264.

Počet MJ činí 1 MJ. Cena za MJ (100 bm) 450,- Kč bez DPH.

Nárůst ceny u výše uvedeného fakturačního celku činí 450,- Kč bez DPH

3.3.1. Vytyčení dle zapsaného rozhodnutí o určení hranic pozemků včetně stabilizace

Počet měrných jednotek se zvyšuje z původních 263 na 264.

Počet MJ činí 1 MJ. Cena za MJ (100 bm) 600,- Kč bez DPH.

Nárůst ceny u výše uvedeného fakturačního celku činí 600,- Kč bez DPH

Celková částka změny hodnoty závazku ze smlouvy činí 1.050,- Kč bez DPH.

3. Původně sjednané znění čl. VI, odst. 6.1. se ruší a nahrazuje následujícím textem:

JPÚ v k.ú. Buková u Bernartic 1a	
Cena díla bez DPH	176 550,- Kč
DPH 21%	37 076,- Kč
Cena díla vč. DPH	213 626,- Kč

JPÚ v k.ú. Černá Voda 1b	
Cena díla bez DPH	825 450,- Kč
DPH 21%	173 345,- Kč
Cena díla vč. DPH	998 795,- Kč

JPÚ v k.ú. Studený Zejf 1c	
Cena díla bez DPH	157 950,- Kč
DPH 21%	33 170,- Kč
Cena díla vč. DPH	191 120,- Kč

JPÚ v k.ú. Vápenná 1d	
Cena díla bez DPH	239 100,- Kč
DPH 21%	50 211,- Kč
Cena díla vč. DPH	289 311,- Kč

JPÚ v k.ú. Žulová 1e	
Cena díla bez DPH	154 400,- Kč
DPH 21%	32 424,- Kč
Cena díla vč. DPH	186 824,- Kč

Celková cena díla bez DPH (za provedení všech částí)	1 553 450,- Kč
DPH 21%	326 226,- Kč
Celková cena díla vč. DPH	1 879 676,- Kč

Odůvodnění:

Ke zvýšení počtu MJ dochází v důsledku skutečně provedených prací v terénu.

Tyto dodatečné služby představují nepodstatnou změnu hodnoty závazku ze smlouvy a dodatek je uzavřen v souladu s ustanovením § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Dodatek č. 3 smlouvy je vyhotoven ve třech stejnopisech, z toho ve dvou vyhotoveních pro objednatele a jednom vyhotovení pro zhotovitele, z nichž každý má povahu originálu.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Objednatel i zhotovitel dodatek ke smlouvě přečetli, souhlasí s jejím obsahem a prohlašují, že nebyla sepsána v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Olomouci dne: 29.11.2016

V Olomouci dne:

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
 JUDr. Roman Brnčal, LL. M.
 ředitel Krajského pozemkového úřadu
 pro Olomoucký kraj

.....
 Ing. Lenka Sedláková
 jednatel

Příloha

Příloha č. 1a, 1b, 1c, 1d a 1e k Dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo