

DODATEK č. 1

SMLOUVY O DÍLO č. 867-2015-521101

Uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj,
Blanická 383/1, 77900 Olomouc
zastoupený: JUDr. Romanem Brnčalem, LL.M., ředitelem Krajského
pozemkového úřadu pro Olomoucký kraj
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: JUDr. Roman Brnčal, LL.M., ředitel
v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Peter Toul, vedoucí Pobočky Jeseník
Ing. Marta Kucejdová, Tomáš Závora, Ing. Luděk
Augusta, referenti Pobočky Jeseník
Adresa: Lipovská 125/12, 790 01 Jeseník
Tel.: +420 725 901 328
E-mail: jesenik.pk@spucr.cz
ID DS: z49per3
Bankovní spojení: ČNB
Číslo účtu: 3723001/0710
IČ: 01312774
DIČ: není plátcem DPH

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel: "ORIS" spol. s r.o.
sídlo: Mišákova 280/44, 77900 Olomouc
zastoupený jednatelem Ing. Lenkou Sedlákovou
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Lenka Sedláková
v technických záležitostech oprávněn jednat: Petr Machala
Tel.: 0420585757120
E-mail: sedlakova@oris-olomouc.cz
ID DS: 8dsrqkn
Bankovní spojení: Raiffaisen BANK-Olomouc
Číslo účtu: 1025500073/5500
IČ: 42767661
DIČ: CZ42767661
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, pod č.j
1988

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu JPÚ: Petr Machala
Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování návrhu JPÚ
a vytýčení pozemků: Ing. Jaromír Šašinka

(dále jen „zhotovitel“)

Předmět smlouvy:

Vypracování **jednoduchých pozemkových úprav pro upřesnění přídělů v katastrálních územích Buková u Bernartic, Černá Voda, Studený Zejf, Vápenná a Žulová** (dále jen „JPÚ“) včetně nezbytných zeměměřických činností (dále jen „dílo“).

Tímto dodatkem se v souladu s článkem XII., odst. 12.3. smlouvy o dílo ze dne 7.9.2015 mění:

1. fakturační celek 3.1.2. Upřesnění obvodu JPÚ - zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu JPÚ, geometrické plány na upřesněný obvod JPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. se dělí na fakturační celek 3.1.2.a. Upřesnění obvodu JPÚ - zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu JPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. a fakturační celek 3.1.2.b. Geometrické plány na upřesněný obvod JPÚ

2. upřesňuje se počet měrných jednotek (dále jen MJ) uvedených v položkových výkazech činností č. 1a, 1c, 1d, 1e, které tvoří přílohy smlouvy, a to u fakturačních celků, kde je MJ vyjádřena následujícím způsobem:

k. ú. Buková u Bernartic:

3.1.2.a. Upřesnění obvodu JPÚ - zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu JPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.,

3.1.2.b. Geometrické plány na upřesněný obvod JPÚ,

3.2.2. Předložení aktuální dokumentace nároků JPÚ, včetně geometrického plánu podle § 79 odst.1 písm.h) vyhl. 357/2013 Sb,

3.3.1. Vytyčení dle zapsaného rozhodnutí o určení hranic pozemků včetně stabilizace

se počet MJ (100 bm) snižuje z 53 na 47

k. ú. Studený Zejf:

3.1.2.a. Upřesnění obvodu JPÚ - zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu JPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.,

3.1.2.b. Geometrické plány na upřesněný obvod JPÚ,

3.2.2. Předložení aktuální dokumentace nároků JPÚ, včetně geometrického plánu podle § 79 odst.1 písm.h) vyhl. 357/2013 Sb,

3.3.1. Vytyčení dle zapsaného rozhodnutí o určení hranic pozemků včetně stabilizace

se počet MJ (100 bm) snižuje z 51 na 43

k. ú. Vápenná:

3.1.2.a. Upřesnění obvodu JPÚ - zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu JPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.,

3.1.2.b. Geometrické plány na upřesněný obvod JPÚ,

3.2.2. Předložení aktuální dokumentace nároků JPÚ, včetně geometrického plánu podle § 79 odst.1 písm.h) vyhl. 357/2013 Sb,

3.3.1. Vytyčení dle zapsaného rozhodnutí o určení hranic pozemků včetně stabilizace

se počet MJ (100 bm) snižuje z 82 na 74

k. ú. Žulová:

- 3.1.2.a. Upřesnění obvodu JPÚ - zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu JPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.,
- 3.1.2.b. Geometrické plány na upřesněný obvod JPÚ,
- 3.2.2. Předložení aktuální dokumentace nároků JPÚ, včetně geometrického plánu podle § 79 odst.1 písm.h) vyhl. 357/2013 Sb,
- 3.3.1. Vytyčení dle zapsaného rozhodnutí o určení hranic pozemků včetně stabilizace

se počet MJ (100 bm) snižuje z 50 na 46

3. Původně sjednané znění článku VI. odstavce 6.1. smlouvy o dílo se tak ruší a nahrazuje následujícím textem:

JPÚ v k.ú. Buková u Bernartic 1a	
Cena díla bez DPH	176 550,- Kč
DPH 21%	37 076,- Kč
Cena díla vč. DPH	213 626,- Kč

JPÚ v k.ú. Černá Voda 1b	
Cena díla bez DPH	824 400,- Kč
DPH 21%	173 124,- Kč
Cena díla vč. DPH	997 524,- Kč

JPÚ v k.ú. Studený Zejf 1c	
Cena díla bez DPH	157 950,- Kč
DPH 21%	33 170,- Kč
Cena díla vč. DPH	191 120,- Kč

JPÚ v k.ú. Vápenná 1d	
Cena díla bez DPH	239 100,- Kč
DPH 21%	50 211,- Kč
Cena díla vč. DPH	289 311,- Kč

JPÚ v k.ú. Žulová 1e	
Cena díla bez DPH	154 400,- Kč
DPH 21%	32 424,- Kč
Cena díla vč. DPH	186 824,- Kč

Celková cena díla bez DPH (za provedení všech částí)	1 552 400,- Kč
DPH 21%	326 005,- Kč
Celková cena díla vč. DPH	1 878 405,- Kč

4. mění se termíny u fakturačních celků:

k. ú. Buková u Bernartic:

- 3.1.2.b. Geometrické plány na upřesněný obvod JPÚ z 30.11.2015 na 31.5.2016
- 3.1.3. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků 30.11.2015 na 30.6.2016
- 3.2.1. Nový soupis nároků z 30.11.2015 na 30.11.2016

k. ú. Černá Voda:

- 3.1.1. Podrobné zaměření polohopisu v obvodu JPÚ a analýza podkladů z 30.11.2015 na 31.7.2016
- 3.1.2.a. Upřesnění obvodu JPÚ - zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu JPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. z 30.11.2015 na 31.7.2016
- 3.1.2.b. Geometrické plány na upřesněný obvod JPÚ z 30.11.2015 na 31.8.2016
- 3.1.3. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků 30.11.2015 na 30.9.2016
- 3.2.1. Nový soupis nároků z 30.11.2015 na 30.11.2016

k. ú. Studený Zejf:

- 3.1.2.b. Geometrické plány na upřesněný obvod JPÚ z 30.11.2015 na 31.5.2016
- 3.1.3. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků 30.11.2015 na 30.6.2016
- 3.2.1. Nový soupis nároků z 30.11.2015 na 30.11.2016

k. ú. Vápenná:

- 3.1.2.b. Geometrické plány na upřesněný obvod JPÚ z 30.11.2015 na 31.5.2016
- 3.1.3. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků 30.11.2015 na 30.6.2016
- 3.2.1. Nový soupis nároků z 30.11.2015 na 30.11.2016

k. ú. Žulová:

- 3.1.2.b. Geometrické plány na upřesněný obvod JPÚ z 30.11.2015 na 31.5.2016
- 3.1.3. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků 30.11.2015 na 30.6.2016
- 3.2.1. Nový soupis nároků z 30.11.2015 na 30.11.2016

Odůvodnění:

Katastrální úřad pro Olomoucký kraj, pracoviště Jeseník, nemá možnost z kapacitních důvodů zajistit v roce 2015 provedení kontroly geometrických plánů na upřesnění obvodu JPÚ a na spolupráci při šetření hranic obvodů je schopen se zúčastnit pouze části zpracovávaných katastrálních území.

Dodatek č.1 smlouvy je vyhotoven ve třech stejnopisech, z toho ve dvou vyhotoveních pro objednatele a jednom vyhotovení pro zhotovitele, z nichž každý má povahu originálu.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Objednatel i zhotovitel dodatek ke smlouvě přečetli, souhlasí s jejím obsahem a prohlašují, že nebyl sepsána v tísní ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Olomouci dne: 23. 11. 2015

V Olomouci dne: 19. 11. 2015

Za objednatele:



.....
JUDr. Roman Brněal, LL. M.
ředitel Krajského pozemkového úřadu
pro Olomoucký kraj

Za zhotovitele:

ORIS spol. s r.o.
779 00 OLOMOUC, Mišákova 280/44
tel. 585 757 120, 585 757 124
IČ: 427 67661, DIČ: CZ42767661

.....
Ing. Lenka Sedláková
jednatelka

Příloha

Příloha č. 1a, 1b, 1c, 1d a 1e k Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo

Příloha č. 1a k Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo - JPÚ v k.ú. Buková u Bernartic

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1.	Přípravné práce					
3.1.1.	Podrobné zaměření polohopisu v obvodu JPÚ a analýza podkladů	ha	23	800	18 400	30.11.2015
3.1.2.a	Upřesnění obvodu JPÚ - zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu JPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	47	800	37 600	30.11.2015
3.1.2.b	Geometrické plány na upřesněný obvod JPÚ	100 bm	47	1 000	47 000	31.5.2016
3.1.3.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	23	500	11 500	30.6.2016
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.3.) bez DPH v Kč					114 500	30.6.2016
3.2.	Návrhové práce					
3.2.1.	Nový soupis nároků	ha	23	450	10 350	30.11.2016
3.2.2.	Předložení aktuální dokumentace nároků JPÚ, včetně geometrického plánu podle § 79 odst.1 písm.h) vyhl. 357/2013 Sb.	100bm	47	500	23 500	30.11.2016
Návrhové práce celkem (3.2.1-3.2.2.) bez DPH v Kč					33 850	30.11.2016
3.3.	Vytyčení hranic					
3.3.1.	Vytyčení dle zapsaného rozhodnutí o určení hranic pozemků včetně stabilizace	100 bm	47	600	28 200	nejpozději do konce roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu JPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení hranic celkem (3.3.1.) bez DPH v Kč					28 200	
Rekapitulace hlavních fakturačních celků						
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.3.) bez DPH v Kč						114 500 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1-3.2.2.) bez DPH v Kč						33 850 Kč
3. Vytyčení hranic celkem (3.3.1) bez DPH v Kč						28 200 Kč
Celková cena bez DPH v Kč						176 550 Kč
DPH 21% v Kč						37 076 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč						213 626 Kč

23. 11. 2015

V Olomouci dne

V Olomouci dne 19. 11. 2015

Za objednatele:

STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD
Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj
Blanická 383/1
772 00 Olomouc

Za zhotovitele:

ORIS spol. s r.o.
779 00 OLOMOUC, Mišákova 280/44
tel. 585 757 120, 585 757 124
IČ: 427 67 661, DIČ: CZ42767661

JUDr. Roman Brnčal, LL.M.,
Krajského pozemkového úřadu pro Olomoucký kraj

ředitel Ing. Lenka Sedláková, jednatelka

Příloha č. 1b k Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo - JPÚ v k.ú. Černá Voda

Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1. Přípravné práce					
3.1.1. Podrobné zaměření polohopisu v obvodu JPÚ a analýza podkladů	ha	55	700	38 500	31.8.2016
3.1.2.a. Upřesnění obvodu JPÚ - zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu JPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	263	750	197 250	31.8.2016
3.1.2.b. Geometrické plány na upřesněný obvod JPÚ	100 bm	263	1 000	263 000	
3.1.3. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	55	450	24 750	30.9.2016
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.3.) bez DPH v Kč				523 500	30.9.2016
3.2. Návrhové práce					
3.2.1. Nový soupis nároků	ha	55	450	24 750	31.10.2016
3.2.2. Předložení aktuální dokumentace nároků JPÚ, včetně geometrického plánu podle § 79 odst.1 písm.h) vyhl. 357/2013 Sb.	100bm	263	450	118 350	31.10.2016
Návrhové práce celkem (3.2.1-3.2.2.) bez DPH v Kč				143 100	30.11.2016
3.3. Vytyčení hranic					
3.3.1. Vytyčení dle zapsaného rozhodnutí o určení hranic pozemků včetně stabilizace	100 m	263	600	157 800	nejpozději do konce roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu JPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení hranic celkem (3.3.1.) bez DPH v Kč				157 800	
Rekapitulace hlavních fakturačních celků					
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.3.) bez DPH v Kč					523 500 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1-3.2.2) bez DPH v Kč					143 100 Kč
3. Vytyčení hranic celkem (3.3.1) bez DPH v Kč					157 800 Kč
Celková cena bez DPH v Kč					824 400 Kč
DPH 21% v Kč					173 124 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč					997 524 Kč

V Olomouci dne **23. 11. 2015**

Za objednatele:

STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD
Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj
Břaniclá 383/1
772 00 Olomouč

JUDr. Roman Brňal, LL.M.,
ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Olomoucký kraj

V Olomouci dne **19. 11. 2015**

Za zhotovitele:

ORIS spol. s r.o.
779 00 OLOMOUC, Mišákova 280/44
tel. 585 757 120, 585 757 124
IČ: 427 67 661 / DIČ: CZ42767661

Ing. Lenka Sedláková, jednatelka

Příloha č. 1c k Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo - JPÚ v k.ú. Studený Zejf

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1.	Přípravné práce					
3.1.1.	Podrobné zaměření polohopisu v obvodu JPÚ a analýza podkladů	ha	19	800	15 200	30.11.2015
3.1.2.a	Upřesnění obvodu JPÚ - zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu JPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	43	800	34 400	30.11.2015
3.1.2.b	Geometrické plány na upřesněný obvod JPÚ	100 bm	43	1 000	43 000	31.5.2016
3.1.3.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	19	500	9 500	30.6.2016
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.3.) bez DPH v Kč					102 100	30.6.2016
3.2.	Návrhové práce					
3.2.1.	Nový soupis nároků	ha	19	450	8 550	30.11.2016
3.2.2.	Předložení aktuální dokumentace nároků JPÚ, včetně geometrického plánu podle § 79 odst.1 písm.h) vyhl. 357/2013 Sb.	100bm	43	500	21 500	30.11.2016
Návrhové práce celkem (3.2.1-3.2.2.) bez DPH v Kč					30 050	30.11.2016
3.3.	Vytyčení hranic					
3.3.1.	Vytyčení dle zapsaného rozhodnutí o určení hranic pozemků včetně stabilizace	100 bm	43	600	25 800	nejpozději do konce roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu JPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení hranic celkem (3.3.1.) bez DPH v Kč					25 800	
Rekapitulace hlavních fakturačních celků						
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.3.) bez DPH v Kč						102 100 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1-3.2.2) bez DPH v Kč						30 050 Kč
3. Vytyčení hranic celkem (3.3.1) bez DPH v Kč						25 800 Kč
Celková cena bez DPH v Kč						157 950 Kč
DPH 21% v Kč						33 170 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč						191 120 Kč

V Olomouci dne 23. 11. 2015

V Olomouci dne 19. 11. 2015

Za objednatele:

Za zhotovitele:

STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD
Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj
Blánická 383/1
772 00 Olomouc

ORIS spol. s r.o.
779 00 OLOMOUČ, Mišáková 280/44
tel. 585 757 120, 585 757 124
IČ: 427 67 661, OIČ: CZ42767661

JUDr. Roman Brnčal, LL.M.,
ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Olomoucký kraj

Ing. Lenka Sedláková, jednatelka

Příloha č. 1d k Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo - JPÚ v k.ú. Vápenná

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1.	Přípravné práce					
3.1.1.	Podrobné zaměření polohopisu v obvodu JPÚ a analýza podkladů	ha	14	800	11 200	30.11.2015
3.1.2.a	Upřesnění obvodu JPÚ - zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu JPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	74	800	59 200	30.11.2015
3.1.2.b	Geometrické plány na upřesněný obvod JPÚ	100 bm	74	1 000	74 000	31.5.2016
3.1.3.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	14	500	7 000	30.6.2016
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.3.) bez DPH v Kč					151 400	30.6.2016
3.2.	Návrhové práce					
3.2.1.	Nový soupis nároků	ha	14	450	6 300	30.11.2016
3.2.2.	Předložení aktuální dokumentace návrhu JPÚ, včetně geometrického plánu podle § 79 odst.1 písm.h) vyhl. 357/2013 Sb.	100bm	74	500	37 000	30.11.2016
Návrhové práce celkem (3.2.1-3.2.2.) bez DPH v Kč					43 300	30.11.2016
3.3.	Vytyčení hranic					
3.3.1.	Vytyčení dle zapsaného rozhodnutí o určení hranic pozemků včetně stabilizace	100 bm	74	600	44 400	nejpozději do konce roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu JPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení hranic celkem (3.3.1.) bez DPH v Kč					44 400	
Rekapitulace hlavních fakturačních celků						
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.3.) bez DPH v Kč						151 400 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1-3.2.2) bez DPH v Kč						43 300 Kč
3. Vytyčení hranic celkem (3.3.1) bez DPH v Kč						44 400 Kč
Celková cena bez DPH v Kč						239 100 Kč
DPH 21% v Kč						50 211 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč						289 311 Kč

23. 11. 2015

V Olomouci dne

V Olomouci dne 19. 11. 2015

Za objednatele:

STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD
Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj
Blanická 383/1
772 00 Olomouc

Za zhotovitele:

ORIS spol. s r.o.
779 00 OLOMOUČ, Mišáková 280/44
tel. 585 757 120, 585 757 124
IČ: 427 67 661, DIČ: CZ42767661

JUDr. Roman Brňal, LL.M.,
ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Olomoucký kraj

Ing. Lenka Sedláková, jednatelka

Příloha č. 1e k Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo - JPÚ v k.ú. Žulová

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1. Přípravné práce						
3.1.1.	Podrobné zaměření polohopisu v obvodu JPÚ a analýza podkladů	ha	12	800	9 600	30.11.2015
3.1.2.a	Upřesnění obvodu JPÚ - zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu JPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	46	800	36 800	30.11.2015
3.1.2.b	Geometrické plány na upřesněný obvod JPÚ	100 bm	46	1 000	46 000	31.5.2016
3.1.3.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	12	500	6 000	30.6.2016
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.3.) bez DPH v Kč					98 400	30.6.2016
3.2. Návrhové práce						
3.2.1.	Nový soupis nároků	ha	12	450	5 400	30.11.2016
3.2.2.	Předložení aktuální dokumentace nároků JPÚ, včetně geometrického plánu podle § 79 odst.1 písm.h) vyhl. 357/2013 Sb.	100bm	46	500	23 000	30.11.2016
Návrhové práce celkem (3.2.1-3.2.2.) bez DPH v Kč					28 400	30.11.2016
3.3. Vytyčení hranic						
3.3.1.	Vytyčení dle zapsaného rozhodnutí o určení hranic pozemků včetně stabilizace	100 m	46	600	27 600	nejpozději do konce roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu JPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení hranic celkem (3.3.1.) bez DPH v Kč					27 600	
Rekapitulace hlavních fakturačních celků						
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.3.) bez DPH v Kč						98 400 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1-3.2.2) bez DPH v Kč						28 400 Kč
3. Vytyčení hranic celkem (3.3.1) bez DPH v Kč						27 600 Kč
Celková cena bez DPH v Kč						154 400 Kč
DPH 21% v Kč						32 424 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč						186 824 Kč

23. 11. 2015

V Olomouci dne

V Olomouci dne 19. 11. 2015

Za objednatele: **STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD**
Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj
Blanická 383/1
772 00 Olomouc

Za zhotovitele:

ORIS spol. s r.o.
779 00 OLOMOUČ, Mišáková 280/44
tel. 585 757 120, 585 757 124
IČ: 427 67 881, DIČ: CZ42767661

JUDr. Roman Brnčal, LL.M.,
ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Olomoucký kraj

Ing. Lenka Sedláková, jednatelka

