

Dodatek č. 1 **ke Smlouvě o realizaci překládky sítě elektronických komunikací** **č. HK 2016_0050, č. obj. 1165-2016-544203**

uzavřené dle ustanovení § 1746 odst. 2 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění a v souladu s § 104 odst. 17 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), v platném znění

Vlastník sítě elektronických komunikací:

Česká telekomunikační infrastruktura a.s.

se sídlem: Praha 3, Olšanská 2681, PSČ 130 00

IČ: 04084063

DIČ: CZ04084063

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, odd. B, vložka 20623

zastoupená: Ing. Petr Gazda, ředitel přístupové sítě, dle pověření

Bankovní spojení: PPF banka

číslo účtu: 2019160003/6000

(dále jen „CETIN“)

a

Stavebník žádající o překládku sítě elektronických komunikací:

Česká republika – Státní pozemkový úřad,

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov

Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj, Pobočka Ústí nad Orlicí

Adresa: Tvardkova 1191, 562 01 Ústí nad Orlicí

IČO: 01312774

DIČ: CZ01312774

Zastoupený: Ing. Hanou Jeníčkovou, Ph.D., vedoucí Pobočky Ústí nad Orlicí

Bankovní spojení: Česká národní banka

Číslo účtu: 3723001/0710

ID DS: z49per3

(dále jen „Stavebník“)

uzavírají tento dodatek č.1:

Čl. 1 **Předmět dodatku**

Předmětem dodatku jsou dodatečné práce při realizaci překládky SEK související s nutnou úpravou překládky na základě zjištění skutečného stavu uložení sítě v některých úsecích. Dodatečné práce jsou vyjádřeny rozpočtem v příloze, která je nedílnou součástí dodatku.

Čl. 2 **Náklady spojené s překládkou SEK**

Výše nákladů Překládky stanovených na základě Cenového a technického návrhu ke dni uzavření tohoto dodatku se zvyšuje o 7 959,79 Kč.

Celková cena překládky ve znění tohoto dodatku tak činí: **366 047,89 Kč.**

Překládka na základě zákona č. 127/2005 Sb. je mimo předmět daně z přidané hodnoty.

Čl. 3 **Závěrečná ustanovení**

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho uzavření.

Smluvní strany potvrzují, že uzavření dodatku je výsledkem jednání stran a každá ze stran měla příležitost ovlivnit obsah tohoto dodatku.

Tato smlouva je vyhotovena ve dvou originálech, z nichž po jednom obdrží každá smluvní strana.

Přílohy :

1. Rozpočet dodatečných prací

V Praze dne 4.1.2017

V Ústí nad Orlicí dne 28.11.2016

Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
Ing. Petr Gazda
Ředitel, přístupové sítě

Ing. Hana Jeníčková
vedoucí Pobočky Ústí nad Orlicí
Státní pozemkový úřad