

Číslo smlouvy objednatele: 1194-2015-521101  
Číslo smlouvy zhotovitele: 151044

## DODATEK č. 4 SMLOUVY O DÍLO

### Komplexní pozemkové úpravy v katastrálních územích Doloplazy a Poličky

#### Smluvní strany

**Objednatel:** Česká republika - Státní pozemkový úřad,  
Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj,  
Blanická 383/1, 779 00 Olomouc

**Fakturační adresa:** Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a,  
130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774

**zastoupený:** JUDr. Romanem Brnčalem, LL.M.,  
ředitelem krajského pozemkového úřadu

**ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:** JUDr. Roman Brnčal, LL.M.

**v technických záležitostech oprávněn jednat:** Mgr. Jiří Koudelka, vedoucí pobočky Prostějov  
Ing. Jan Buczkowski, pobočka Prostějov

**Adresa:** Aloise Krále 4, 796 01 Prostějov

**Tel.:** +420 602 427 670

**E-mail:** prostejov.pk@spucr.cz

**ID DS:** z49per3

**Bankovní spojení:** ČNB

**Číslo účtu:** 3723001/0710

**IČ:** 01312774

**DIČ:** není plátcem DPH

**dále jen „objednatel“**

**Zhotovitel:** sdružení GEOCENTRUM – 1.Geo  
GEOCENTRUM, spol. s.r.o.  
zeměměřická a projekční kancelář  
tř. Kosmonautů 1143/8B, 779 00, Olomouc

**sídlo:** Petrem Liškou, jednatelem

**zastoupený:** Petr Liška, jednatel společnosti

**ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:** Ing. Alice Moravcová, Ing. Martin Holinka

**v technických záležitostech oprávněn jednat:** Ing. Alice Moravcová, Ing. Martin Holinka

**Tel.:** +420 585 205 211

**E-mail:** administrativa@geocentrum.cz

**ID DS:** 6ejp63k

**Bankovní spojení:** KB, a.s.

**Číslo účtu:** 59309811/0100

**IČ:** 47974460

**DIČ:** CZ47974460

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: KS v Ostravě, oddíl C, spis. zn. 5555

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: Ing. Alice Moravcová

Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování návrhu KoPÚ a vytýčení pozemků: Ing. Martin Holinka

**dále jen „zhotovitel“**

**uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo.**

## Čl. I.

### Předmět dodatku

1.1. Zvýšení počtu měrných jednotek u následujícího fakturačního celku pro Část 1: KoPÚ Doloplazy:

3.1.3 Zjišťování hranic včetně podrobného měření pozemků neřešených dle § 2 zákona.

Počet měrných jednotek se zvyšuje z původních 5 na 25.

Počet MJ činí 20 MJ. Cena za MJ (100 bm) 4.000,- Kč bez DPH.

Nárůst ceny u výše uvedeného fakturačního celku činí 80.000,- Kč bez DPH

**Celková částka změny hodnoty celkové ceny díla činí 80.000,- Kč bez DPH.**

1.2. Původně sjednané znění čl. VI, odst. 6.1. se ruší a nahrazuje následujícím textem:

#### Část 1: KoPÚ Doloplazy

1. Hlavní celek - Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1.- 3.1.5.) bez DPH	579 300,- Kč
2. Hlavní celek - Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1.- 3.2.3.) bez DPH	391 500,- Kč
3. Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH	81 500,- Kč
4. Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	32 000,- Kč
<b>Celková cena díla bez DPH</b>	<b>1 084 300,- Kč</b>
DPH 21%	227 703,- Kč
<b>CELKOVÁ CENA DÍLA VČETNĚ DPH</b>	<b>1 312 003,- Kč</b>

#### Část 2: KoPÚ Poličky

1. Hlavní celek - Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1.- 3.1.5.) bez DPH	508 000,- Kč
2. Hlavní celek - Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1.- 3.2.3.) bez DPH	259 000,- Kč
3. Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH	56 000,- Kč
4. Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	18 000,- Kč
<b>Celková cena díla bez DPH</b>	<b>841 000,- Kč</b>
DPH 21%	176 610,- Kč
<b>CELKOVÁ CENA DÍLA VČETNĚ DPH</b>	<b>1 017 610,- Kč</b>

**Celkem za obě části:**

<b>Celková cena díla bez DPH</b>	<b>1 925 300,- Kč</b>
DPH 21%	404 313,- Kč
<b>CELKOVÁ CENA DÍLA VČETNĚ DPH</b>	<b>2 329 613,- Kč</b>

*Odůvodnění:*

*Ke zvýšení počtu MJ dochází v důsledku skutečně provedených prací na fakturačním celku 3.1.3.*

*Tento dodatek nemění celkovou povahu veřejné zakázky a celkový součet všech změn je nižší než 10% původní hodnoty závazku.*

## Čl. XII.

### Závěrečná ustanovení


- 12.1. V ostatních bodech se smlouva o dílo č. objednatele: 1194-2015-521101, resp. č. zhotovitele: 151044, uzavřená dne 03.11.2015, ve znění dodatku č. 1 uzavřeného dne 14.06.2016, dodatku č. 2 uzavřeného 31.08.2016 a dodatku č. 3 uzavřeného dne 19.10.2016, nemění.
- 12.2. Aktualizovaný výpočet ceny díla obsahuje příloha č. 1, která je nedílnou součástí tohoto dodatku.
- 12.3. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.
- 12.4. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily se zněním dodatku a na důkaz souhlasu připojují své podpisy.

V Olomouci dne 20. 01. 2017

V Olomouci dne 20. 1. 2017

**Za objednatele:**

**Za zhotovitele:**



.....  
JUDr. Roman Brnčal, LL.M.  
ředitel KPÚ pro Olomoucký kraj

.....  
Petr Liška  
jednatel společnosti

GEOCENTRUM, spol. s r.o.  
zeměměřická a projekční kancelář  
tř. Kosmonautů 1143/86, 779 00 Olomouc  
(1)

Příloha:

1. Příloha ke Smlouvě o dílo – KoPÚ Doloplazy a Poličky

## Příloha k Dodatku č. 4 smlouvy o dílo - KoPÚ Doloplazy

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
<b>3.1.</b>	<b>Přípravné práce</b>					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	12	1 000	12 000	31.08.2016
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	10	2 500	25 000	
3.1.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPU mimo trvalé porosty	ha	163	1 000	163 000	31.08.2016
3.1.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	40	2 500	100 000	31.01.2017
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	25	4 000	100 000	31.01.2017
3.1.4.	Rozbor současného stavu, včetně analýzy odtokových poměrů	ha	163	500	81 500	31.03.2017
3.1.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	163	600	97 800	30.06.2017
<b>Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč</b>					<b>579 300</b>	<b>30.06.2017</b>
<b>3.2.</b>	<b>Návrhové práce</b>					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	163	600	97 800	31.01.2018
3.2.1.1.	Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků - sonda do hl. 1m	sonda	4	3 000	12 000	31.01.2018
	Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření - sonda do hl. 3m	sonda	6	4 500	27 000	
3.2.1.2.	Polohopisné a výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	40	600	24 000	31.01.2018
3.2.1.3.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	60	600	36 000	
3.2.1.4.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	40	450	18 000	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	163	900	146 700	30.06.2018
3.2.3.	Předložení aktuální dokumentace nového uspořádání pozemků	ks	2	15 000	30 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
<b>Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč</b>					<b>391 500</b>	<b>30.09.2018</b>
<b>3.3.</b>	<b>Mapové dílo</b>	ha	163	500	81 500	do 3 měsíců nabytí PM 1.R
<b>Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč</b>					<b>81 500</b>	
<b>3.4.</b>	<b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM</b>	100 bm	40	800	32 000	nejpozději do konce roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
<b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč</b>					<b>32 000</b>	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč	579 300 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	391 500 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	81 500 Kč
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	32 000 Kč
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>	<b>1 084 300 Kč</b>
DPH 21% v Kč	227 703 Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>	<b>1 312 003 Kč</b>

V Olomouci dne 20.1.2017

Za objednatele:

STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD  
Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj  
Blanická 383/1  
772 00 Olomouc ⑤

JUDr. Roman Brnčal, LL.M.  
ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Olomoucký kraj

Za zhotovitele:

 GEOCENTRUM, spol. s r.o.  
zeměměřická a projekční kancelář  
tř. Kosmonautů 1143/6B, 779 00 Olomouc

Petr Liška  
jednatel společnosti

## Příloha k Dodatku č. 4 smlouvy o dílo - KoPÚ Poličky

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
<b>3.1.</b>	<b>Přípravné práce</b>					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	1	2 000	2 000	31.08.2016
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	5	4 000	20 000	
3.1.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPU mimo trvalé porosty	ha	78	1 500	117 000	31.08.2016
3.1.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	59	3 000	177 000	31.01.2017
3.1.4.	Rozbor současného stavu, včetně analýzy odtokových poměrů	ha	80	1 700	136 000	31.03.2017
3.1.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	80	700	56 000	30.06.2017
<b>Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč</b>					<b>508 000</b>	<b>30.06.2017</b>
<b>3.2.</b>	<b>Návrhové práce</b>					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	80	800	64 000	31.01.2018
3.2.1.1.	Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků - sonda do hl. 1m	sonda	3	3 000	9 000	31.01.2018
	Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření - sonda do hl. 3m	sonda	4	4 500	18 000	
3.2.1.2.	Polohopisné a výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	20	700	14 000	
3.2.1.3.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	40	600	24 000	31.01.2018
3.2.1.4.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	20	700	14 000	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	80	1 200	96 000	30.06.2018
3.2.3.	Předložení aktuální dokumentace nového uspořádání pozemků	ks	2	10 000	20 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
<b>Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč</b>					<b>259 000</b>	<b>30.09.2018</b>
<b>3.3</b>	<b>Mapové dílo</b>	ha	80	700	56 000	do 3 měsíců nabytí PM 1.R
<b>Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč</b>					<b>56 000</b>	
<b>3.4.</b>	<b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM</b>	100 bm	20	900	18 000	nejpozději do konce roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
<b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč</b>					<b>18 000</b>	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč	508 000 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	259 000 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	56 000 Kč
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	18 000 Kč
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>	<b>841 000 Kč</b>
DPH 21% v Kč	176 610 Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>	<b>1 017 610 Kč</b>

V Olomouci dne 20. 1. 2017

Za objednatele:

STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD  
Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj  
Blanická 383/1  
772 00 Olomouc

JUDr. Roman Brnčal, LL.M.  
ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Olomoucký kraj

Za zhotovitele:

 GEOCENTRUM, spol. s r.o.  
zeměměřičká a projekční kancelář  
tř. Kosmonautů 1143/5B, 779 00 Olomouc

Petr Liška  
jednatel společnosti