

**DODATEK č. 4**  
**SMLOUVY O DÍLO**

**Komplexní pozemkové úpravy v katastrálních územích Doloplazy a Poličky**

**Smluvní strany**

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad,  
Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj,  
Blanická 383/1, 779 00 Olomouc

Fakturační adresa: Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a,  
130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774

zastoupený: JUDr. Romanem Brnčalem, LL.M.,  
ředitelem krajského pozemkového úřadu  
JUDr. Roman Brnčal, LL.M.

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:  
v technických záležitostech oprávněn jednat:

Adresa:  
Tel.:  
E-mail:  
ID DS: z49per3  
Bankovní spojení:  
Číslo účtu:  
IČ: 01312774  
DIČ: není plátcem DPH

dále jen „objednatel“

Zhotovitel: sdružení GEOCENTRUM – 1.Geo  
GEOCENTRUM, spol. s.r.o.  
zeměměřická a projekční kancelář  
tř. Kosmonautů 1143/8B, 779 00, Olomouc  
Petrem Liškou, jednatelem  
Petr Liška, jednatel společnosti

sídlo:  
zastoupený:  
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:  
v technických záležitostech oprávněn jednat:

Tel.:  
E-mail:  
ID DS: 6ejp63k  
Bankovní spojení:  
Číslo účtu:  
IČ: 47974460  
DIČ: CZ47974460

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: KS v Ostravě, oddíl C, spis. zn. 5555  
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: Ing. Alice Moravcová  
Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování návrhu KoPÚ a vytýčení pozemků: Ing. Martin Holinka

dále jen „zhotovitel“

**uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo.**

## Čl. I.

### Předmět dodatku

1.1. Zvýšení počtu měrných jednotek u následujícího fakturačního celku pro Část 1: KoPÚ Doloplazy:

3.1.3 Zjišťování hranic včetně podrobného měření pozemků neřešených dle § 2 zákona.

Počet měrných jednotek se zvyšuje z původních 5 na 25.

Počet MJ činí 20 MJ. Cena za MJ (100 bm) 4.000,- Kč bez DPH.

Nárůst ceny u výše uvedeného fakturačního celku činí 80.000,- Kč bez DPH

**Celková částka změny hodnoty celkové ceny díla činí 80.000,- Kč bez DPH.**

1.2. Původně sjednané znění čl. VI, odst. 6.1. se ruší a nahrazuje následujícím textem:

#### Část 1: KoPÚ Doloplazy

1. Hlavní celek - Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1.- 3.1.5.) bez DPH	579 300,- Kč
2. Hlavní celek - Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1.- 3.2.3.) bez DPH	391 500,- Kč
3. Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH	81 500,- Kč
4. Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	32 000,- Kč
<b>Celková cena díla bez DPH</b>	<b>1 084 300,- Kč</b>
DPH 21%	227 703,- Kč
<b>CELKOVÁ CENA DÍLA VČETNĚ DPH</b>	<b>1 312 003,- Kč</b>

#### Část 2: KoPÚ Poličky

1. Hlavní celek - Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1.- 3.1.5.) bez DPH	508 000,- Kč
2. Hlavní celek - Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1.- 3.2.3.) bez DPH	259 000,- Kč
3. Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH	56 000,- Kč
4. Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	18 000,- Kč
<b>Celková cena díla bez DPH</b>	<b>841 000,- Kč</b>
DPH 21%	176 610,- Kč
<b>CELKOVÁ CENA DÍLA VČETNĚ DPH</b>	<b>1 017 610,- Kč</b>

**Celkem za obě části:**

<b>Celková cena díla bez DPH</b>	<b>1 925 300,- Kč</b>
DPH 21%	404 313,- Kč
<b>CELKOVÁ CENA DÍLA VČETNĚ DPH</b>	<b>2 329 613,- Kč</b>

*Odůvodnění:*

*Ke zvýšení počtu MJ dochází v důsledku skutečně provedených prací na fakturačním celku 3.1.3.*

*Tento dodatek nemění celkovou povahu veřejné zakázky a celkový součet všech změn je nižší než 10% původní hodnoty závazku.*

## **Čl. XII.**

### **Závěrečná ustanovení**

- 12.1. V ostatních bodech se smlouva o dílo č. objednatele: 1194-2015-521101, resp. č. zhotovitele: 151044, uzavřená dne 03.11.2015, ve znění dodatku č. 1 uzavřeného dne 14.06.2016, dodatku č. 2 uzavřeného 31.08.2016 a dodatku č. 3 uzavřeného dne 19.10.2016, nemění.
- 12.2. Aktualizovaný výpočet ceny díla obsahuje příloha č. 1, která je nedílnou součástí tohoto dodatku.
- 12.3. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.
- 12.4. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily se zněním dodatku a na důkaz souhlasu připojují své podpisy.

V Olomouci dne 20.01.2017

V Olomouci dne

**Za objednatele:**

**Za zhotovitele:**

.....  
JUDr. Roman Brnčal, LL.M.  
ředitel KPÚ pro Olomoucký kraj

.....  
Petr Liška  
jednatel společnosti

Příloha:

1. Příloha ke Smlouvě o dílo – KoPÚ Doloplazy a Poličky