

SMLOUVA O DÍLO – dodatek č. 3

č. objednatele: 415-2015-508101

uzavřená

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj, Husitská 1071/2, 415 02 Teplice

Fakturační adresa: Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774

zastoupený: Ing. Pavlem Pojerem, zástupcem ředitele KPÚ pro Ústecký kraj

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Pavel Pojer
v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Soňa Balcárková, vedoucí Pobočky Teplice
Bc. Dušan Černohorský, odborný referent, Pobočka Teplice

Adresa: Masarykova 66, 415 02 Teplice
Tel.: +420 725548135 / +420 727956825
E-mail: s.balcarkova@spucr.cz / d.cernohorsky@spucr.cz
ID DS: z49per3
Bankovní spojení: ČNB
Číslo účtu: 3723001/0710
IČ: 01312774
DIČ: není plátcem DPH

dále jen „objednatel“

Zhotovitel: GEOS, geodetické služby, s.r.o.
sídlo: Nerudova 829/6, 412 01 Litoměřice
zastoupený: Ing. Františkem Janovským, jednatelem
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. František Janovský
v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. František Janovský
Tel.: xxxxxxxxxxxxxxxx
E-mail: xxxxxxxxxxxxxxxx
ID DS: m77p69i
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxx
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxx
IČ: 00525391
DIČ: CZ00525391

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: KS Ústí n. L., oddíl C, vložka 32473.

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: xxxxxxxxxxxxxxxx

Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování návrhu KoPÚ a vytýčení pozemků: xxxxxxxxxxxxxxxx

dále jen „zhotovitel“.

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 3

Předmět a účel smlouvy:

Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Stebno u Dubic a Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Suchá u Stebna (dále jen „KoPÚ Stebno u Dubic“ a „KoPÚ Suchá u Stebna“).

Čl. I Předmět a účel dodatku

1. Na základě projednání změny plnění smlouvy ze dne 30. 11. 2016 a 16. 12. 2016 došlo ke snížení počtu měrných jednotek v dílčích částech díla 3.1.4. (KoPÚ Stebno u Dubic a KoPÚ Suchá u Stebna) - *Upřesnění obvodu KoPÚ - zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPU, geometrické plány na upřesněný obvod KoPU, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb., 3.1.5. (KoPÚ Stebno u Dubic a KoPÚ Suchá u Stebna) - Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona, včetně potřebných geometrických plánů na hranici mezi řešenými a neřešenými pozemky dle §2 zákona, 3.1.6. (KoPÚ Suchá u Stebna) - Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků, 3.2.1. (KoPÚ Suchá u Stebna) - Vypracování plánu společných zařízení, 3.2.2. (KoPÚ Suchá u Stebna) - Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona a hlavního celku 3.3 (KoPÚ Suchá u Stebna) - Mapové dílo.*
2. Na základě projednání změny plnění smlouvy ze dne 16. 12. 2016 došlo ke zvýšení počtu měrných jednotek v dílčích částech díla 3.1.6. (KoPÚ Stebno u Dubic) - *Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků, 3.2.1. (KoPÚ Stebno u Dubic) - Vypracování plánu společných zařízení, 3.2.2. (KoPÚ Stebno u Dubic) - Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona a hlavního celku 3.3 (KoPÚ Stebno u Dubic) - Mapové dílo.*
3. Na základě zjišťování (šetření) průběhu hranic pozemků KoPÚ došlo ke snížení původně odhadnutých měrných jednotek (běžných metrů a ha) uvedených v **příloze č. 1** ke Smlouvě o dílo č. objednatele: 415-2015-508101 u dílčí fakturační části 3.1.4. z 210 MJ na 193 MJ a u dílčí fakturační části 3.1.5. z 3 MJ na 2 MJ, v **příloze č. 2** ke Smlouvě o dílo č. objednatele: 415-2015-508101 u dílčí fakturační části 3.1.4. z 22 MJ na 16 MJ, u dílčí fakturační části 3.1.5. z 8 MJ na 1 MJ, u dílčí fakturační části 3.1.6. z 133 MJ na 132 MJ, u dílčí fakturační části 3.2.1. z 133 MJ na 132 MJ, u dílčí fakturační části 3.2.2. z 133 na 132 MJ a u hlavního celku 3.3 z 133 MJ na 132 MJ.
4. Na základě zjišťování (šetření) průběhu hranic pozemků KoPÚ došlo ke zvýšení původně odhadnutých měrných jednotek (ha) uvedených v **příloze č. 1** ke Smlouvě o dílo č. objednatele: 415-2015-508101 u dílčí fakturační části 3.1.6. z 344 MJ na 346 MJ, u dílčí fakturační části 3.2.1. z 344 MJ na 346 MJ, u dílčí fakturační části 3.2.2. z 344 MJ na 346 MJ a u hlavního celku 3.3 z 344 MJ na 346 MJ.
5. Z výše uvedeného důvodu se Čl. VI bod 6.1 smlouvy upravuje následovně:

Čl. VI. Cena za provedení díla

- 6.1. Cena za provedení díla je sjednána na základě vítězné nabídky veřejné zakázky, vyhlášené objednatelem. Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha č. 1 a č. 2, která je nedílnou součástí této smlouvy. Rekapitulace ceny:

KoPÚ Stebno u Dubic

1. Hlavní celek-Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1.- 3.1.6.) bez DPH	277 400,- Kč
2. Hlavní celek -Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1.- 3.2.3.) bez DPH	280 050,- Kč
3. Hlavní celek-Mapové dílo celkem bez DPH	62 280,- Kč
4. Hlavní celek-Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	170 000,-Kč
Celková cena díla bez DPH	789 730,- Kč
DPH 21%	165 843,- Kč
CELKOVÁ CENA DÍLA VČETNĚ DPH	955 573,- Kč

KoPÚ Suchá u Stebna

1. Hlavní celek-Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1.- 3.1.6.) bez DPH	91 350,- Kč
2. Hlavní celek -Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1.- 3.2.3..) bez DPH	99 690,- Kč
3. Hlavní celek-Mapové dílo celkem bez DPH	23 760,- Kč
4. Hlavní celek-Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	80 000,-Kč
Celková cena díla bez DPH	294 800,- Kč

DPH 21%	61 908,- Kč
CELKOVÁ CENA DÍLA VČETNĚ DPH	356 708,- Kč

Cena za celé dílo

Název KoPÚ	Cena bez DPH	DPH	Celková cena včetně DPH
KoPÚ Stebno u Dubic	789 730,- Kč	165 843,- Kč	955 573,- Kč
KoPÚ Suchá u Stebna	294 800,- Kč	61 908,- Kč	356 708,- Kč
Celkem za obě KoPÚ	1 084 530,- Kč	227 751,- Kč	1 312 281,- Kč

Sjednaná celková cena je neměnná po celou dobu realizace díla a tuto lze změnit pouze v případě, že v průběhu plnění dojde ke změnám sazeb DPH, nebo dojde k uplatnění opčního práva.

Sjednaná celková cena je určena na základě zadaného rozsahu měrných jednotek a jím odpovídajících jednotkových položkových cen nabídnutých zhotovitelem.

- Zároveň se mění Příloha č. 1 ke Smlouvě o dílo KoPÚ Stebno u Dubic a Příloha č. 2 ke Smlouvě o dílo KoPÚ Suchá u Stebna a to počtem měrných jednotek výše uvedených fakturačních celků a následnou úpravou ceny.
- Dále je předmětem dodatku změna u zástupce smluvní strany objednatele z důvodu změny v personálním obsazení na postu ředitele KPÚ pro Ústecký kraj, platná od 1. 1. 2017. V této části se smlouva mění následovně:

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj, Husitská 1071/2, 415 02 Teplice

zastoupený: Ing. Pavlem Pojerem, zástupcem ředitele KPÚ pro Ústecký kraj

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Pavel Pojer

Čl. II**Závěrečná ustanovení**

- Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se smluvní strany příslušnými ustanoveními NOZ.
- Smlouva je vyhotovena v pěti stejnopisech, ve třech vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.
- Smlouva může být měněna pouze na základě písemných číslovaných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami.
- Závazky za plnění této smlouvy přecházejí v případě transformace zhotovitele nebo objednatele na jejich právní nástupce.
- Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvními stranami.
- Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si smlouvu přečetli a že souhlasí s jejím obsahem, dále prohlašují, že smlouva nebyla sepsána v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Teplicích dne:

V Litoměřicích dne:

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Pavel Pojer
zástupce ředitele Krajského pozemkového
úřadu pro Ústecký kraj

.....
Ing. František Janovský
jednatel – GEOS, geodetické služby,
s.r.o.

Přílohy:

1. Příloha č. 1 ke Smlouvě o dílo KoPÚ Stebno u Dubic
2. Příloha č. 2 ke Smlouvě o dílo KoPÚ Suchá u Stebna