

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. smlouvy objednatele 1/2016 ze dne 11. února 2016, na vypracování návrhu **Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Pamětice na Moravě**, uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, mezi smluvními stranami:

Objednatel:	Česká republika - Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, Pobočka Blansko
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov
Zastoupený	Ing. Stanislavem Skřípským, vedoucím pobočky Blansko
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat :	Ing. Stanislav Skřípský, vedoucí pobočky Blansko
V technických záležitostech oprávněn jednat :	Ing. Vladislav Čípek, pobočka Blansko, telefon 725 409 939
Adresa:	Blansko, Poříčí 1569/18, PSČ 678 01
Telefon:	+420 727 956 796
E-mail :	blansko.pk@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	
Číslo účtu:	
IČO/DIČ:	01312774 / CZ01312774 - není plátce DPH
(dále jen „objednatel“)	
Zhotovitel:	SELLA & AGRETTA s.r.o. (společnost)
Zastoupen :	Ing. Milanem Petrem, příkazníkem
Společník :	SELLA & AGRETTA s.r.o.
Sídlo :	T. G. Masaryka 620, 565 01 Choceň
Telefon :	+420 777 938 864
E-mail :	Sella.agretta@seznam.cz
ID DS :	ye3zrqr
Bankovní spojení :	
Číslo účtu :	
IČO/DIČ:	25935721 / CZ2593721
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném :	U Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 15896
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ	Alena Truhličková, Ing. Aleš Kubát
Společník :	Geodetales Chrudim s.r.o.
Sídlo :	K Májovu 1262, 537 01 Chrudim IV
IČO/DIČ:	275 45 857 / CZ27545857
ID DS :	7ec75hx
Telefon :	+420 463 034 023
E-mail :	info@geodetales.cz
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném :	U Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 25283
Společník :	ŠINDLAR s.r.o.
Sídlo :	Na Brně 372/2a, 500 06 Hradec Králové
IČO/DIČ :	260 03 236 / CZ26003236
ID DS :	g4d5wwq
Telefon :	+420 495 402 560
E-mail :	info@sindlar.cz
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném :	U Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 19512
(dále jen „zhotovitel“)	

Smluvní strany se dohodly oproti výše uvedené smlouvě o dílo na níže specifikovaných změnách.

- **Nově je za objednatele** v technických záležitostech oprávněn jednat **Ing. Vladislav Čípek**.
- V průběhu prací na díle vyvstala potřeba dořešit vlastnické hranice pozemků (upřesnit zaužívané hranice pozemků) v části lokality „Amerika“. Jedná se o situaci, kterou je nezbytné řešit z hlediska zájmů vlastníků pozemků. V předmětné lokalitě bude provedeno místní šetření za účasti vlastníků a zástupce objednatele. Výsledky šetření budou zahrnuty do dílčí části díla 3.1.3. Zhotovitel tyto práce provede bezúplatně.
Vzhledem k výše uvedenému se smluvní strany dohodly na **posunutí termínu dokončení a předání dílčí části díla 3.1.3** Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsané stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb., **a dílčí části díla 3.1.5.** Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků. Dílčí část 3.1.3. zhotovitel dokončí a objednateli předá v termínu do 28. dubna 2017, dílčí část 3.1.5. zhotovitel dokončí a objednateli předá v termínu do 31. května 2017. Objednatel nebude vůči zhotoviteli uplatňovat sankce za nesplnění předání částí díla v již dříve sjednaném termínu, neboť důvody pro posunutí termínu nejsou na straně zhotovitele.

Mění se příloha č. 1 ke smlouvě o dílo č. objednatele 123-2016-523202. Úplné nové znění přílohy č. 1 je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Ostatní ustanovení této smlouvy se nemění a nadále zůstávají v platnosti.

Tento dodatek je vypracován ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má právní sílu originálu. Dvě vyhotovení obdrží objednatel a dvě zhotovitel.

Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

Na důkaz souhlasu s obsahem tohoto dodatku připojují smluvní strany své podpisy.

V Blansku dne 8. února 2017

.....
Ing. Stanislav Skřípský
vedoucí pobočky Blansko
Státní pozemkový úřad
(objednatel)

.....
Ing. Milan Petr
příkazník společnosti
SELLA & AGRETTA
(zhotovitel)

Příloha č. 1 k dodatku č. 1 ke SoD č. objednatele 1/2016 - KoPU Paměťice na Moravě

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1.	Přípravné práce					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	2	2 000	4 000	9/2016
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	0			
3.1.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	225	545	122 625	10/2016
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	105	620	65 100	
3.1.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	140	1 300	182 000	04/2017
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	0			
3.1.4.	Rozbor současného stavu	ha	330	350	115 500	11/2016
3.1.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	330	400	132 000	05/2017
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč					621 225	
3.2.	Návrhové práce					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	330	450	148 500	11/2017
3.2.1.1.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	78	400	31 200	
3.2.1.2.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	150	900	135 000	
3.2.1.3.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	13	7 500	97 500	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	330	745	246 000	04/2018
3.2.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	15 000	30 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč					688 200	
3.3	Mapové dílo	ha	330	350	115 500	do 3 měsíců nabytí PM i rozhodnutí
Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč					115 500	
3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	150	650	97 500	nejpozději do 30 9 roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitosti
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč					97 500	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků						
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč					621 225	
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč					688 200	
Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč					115 500	
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč					97 500	
Celková cena bez DPH v Kč					1 522 425	
DPH 21% v Kč					319 709	
Celková cena díla včetně DPH v Kč					1 842 134	

Ing. Stanislav Skřípský
vedoucí pobočky Blansko
Státní pozemkový úřad
(objednatel)

.....
Ing. Milan Petr
příkazník společnosti
SELLA & AGRETA s.r.o.
(zhotovitel)