

# DODATEK č. 6

**KE SMLouvĚ O DíLO č. 845-2014-523101**  
na zpracování díla „Komplexní pozemková úprava v k.ú. Nikolčice“

## I. Smluvní strany

**Objednatel:** **Česká republika - Státní pozemkový úřad,**  
**Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj**  
Hroznová 277/17, 603 00 Brno

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: **Ing. Jan Ševčík, ředitel**  
tel.: +420 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
e-mail: jihomoravsky.kraj@spucr.cz

v technických záležitostech oprávnění jednat: Ing. Pavel Zajíček, vedoucí pobočky Břeclav  
Ing. Pavla Rýpalová, odborný rada pobočky Břeclav  
tel.: +420 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
+420 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
e-mail: breclav.pk@spucr.cz  
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

IČ/DIČ: 01312774 / CZ01312774, není plátcem DPH  
ID DS: z49per3

**Zhotovitel:** **Geocart CZ a.s.**  
sídlo: Výstaviště 405/1, 603 00 Brno

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: **Ing. Martin Malec, předseda představenstva**  
tel.: +420 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
e-mail: geocart@geocart.cz

v technických záležitostech je oprávněn jednat: Ing. Martin Malec  
tel.: +420 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

v technických záležitostech je oprávněn jednat: Ing. Michal Holomek  
tel.: +420 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
IČ: 25567179  
DIČ: CZ25567179  
ID DS: 3v2d84r

## II.

Z důvodu potřeby výkupu pozemků pro zajištění výměry pro plánovaná společná zařízení se smluvní strany dohodly na změně termínu plnění u

**FC 2.5. - Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků**  
*Původní termín 30.4.2017 - nový termín 31.7.2017*

**FC 2.6.** - Předložení kompletní dokumentace návrhu KoPÚ včetně zpracování příloh k rozhodnutí dle § 11 odst. 5 a 8 zákona 139/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů  
*Původní termín 30.6.2017 - nový termín: do dvou měsíců od výzvy objednatele*

### III.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo a jejích předešlých dodatků se nemění.

### IV.

Dodatek se sepisuje v šesti vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží 4 vyhotovení (2x KPÚ, 2x pobočka) a zhotovitel 2 vyhotovení.

V Brně dne: 22.2.2017

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....  
Ing. Jan Ševčík  
ředitel KPÚ  
pro Jihomoravský kraj

.....  
Ing. Martin Malec  
předseda představenstva  
Geocart CZ a.s.

## Příloha k DODATKU č.6 - KoPÚ Nikolčice

Hlavní fakturační celek/dílčí fakturační celek		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
<b>1. Přípravné práce</b>						
1.1.	Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu	ha	1 515	70	106 050	31.8. 2015
1.2.	Dohledání, ověření stávajícího bodového pole, návrh na doplnění	bod	6	500	3 000	31.5. 2015
	Doplnění stávajícího bodového pole včetně stabilizace	bod	8	1 500	12 000	
1.3.	Polohopisné zaměření zájmového území mimo trvalé a lesní porosty	ha	1235	400	494 000	31.7. 2015
	Polohopisné zaměření zájmového území v trvalých porostech (mimo lesní porosty)	ha	130	600	78 000	31.7. 2015
	Polohopisné zaměření zájmového území v lesních porostech	ha	150	700	105 000	31.7. 2015
1.4.	Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu upravovaného území					30.10. 2015
	- vyšetření obvodu upravovaného území vč. ZPMZ a geom.plánů	100bm	204	1 000	204 000	
	- stabilizace plastovou značkou/dřevěným kolkem	ks	82	100	8 200	
	- stabilizace kat. hranice kamennou značkou	ks	1	1 500	1 500	
	Geometrické a polohové určení vnitřního obvodu upravovaného území					
	- vyšetření obvodu upravovaného území vč. ZPMZ a geom.plánů	100bm	77	1 300	100 100	
1.5.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zák.					30. 4. 2016
		100bm	80	1750	140 000	
1.6.	Zpracování vlastnické mapy dle Metodiky VFP	ks	1	40 000	40 000	30.6.2016
	Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků	ha	1515	150	227 250	30.6.2016
<b>Přípravné práce celkem (1.1.-1.6.) bez DPH</b>						<b>1 533 200</b>

<b>2. Návrhové práce</b>						
2.1.	Vypracování plánu společných zařízení (vč. vyjádření orgánů a organizací v průběhu zpracování)	ha	1515	<b>350</b>	530 250	30.10.2016
2.2.	Výškopisné zaměření zájmového území mimo trvalé porosty	ha	75	<b>450</b>	33 750	30.10.2016
	Výškopisné zaměření zájmového území v trvalých porostech vč. lesních	ha	30	<b>650</b>	19 500	30.10.2016
2.3.	Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu	km	12	<b>4 500</b>	54 000	30.10.2016
2.4.	Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu a nezbytných výpočtů pro vodohospodářskou část plánu společných zařízení	km	10	<b>6 000</b>	60 000	30.10.2016
2.5.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	ha	1515	<b>620</b>	939 300	<b>31.7.2017</b>
2.6.	Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ včetně zpracování příloh k rozhodnutí dle § 11 odst. 5 a 8 zákona	ks	4	<b>5 825</b>	23 300	<b>do 2 měsíců od výzvy objednatele</b>
<b>Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH</b>						<b>1 660 100</b>
<b>3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla</b>						
Termín ukončení v měsících od výzvy zadavatele						
3.1.	Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ	100bm	550	<b>400</b>	220 000	do 3 měsíců od výzvy objednatele
	Stabilizace hranic pozemků	bod	1250	<b>100</b>	125 000	
3.2.	Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI	ha	1515	<b>260</b>	393 900	do 4 měsíců od výzvy objednatele
<b>Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla celkem (3.1.-3.2.) bez DPH</b>						<b>738 900</b>

<b>Rekapitulace hlavních fakturačních celků</b>	
1.Přípravné práce celkem (1.1.-1.6.) bez DPH	1 533 200 Kč
2.Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH	1 660 100 Kč
3.Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH	738 900 Kč
<b>Celková cena bez DPH</b>	<b>3 932 200 Kč</b>
DPH	825 762 Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH</b>	<b>4 757 962 Kč</b>

V Brně dne 22.2.2017