

## SMLOUVA O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY (PRV) – DODATEK Č. 1

*(dále jen „smlouva“)*

uzavřená

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

(dále jen „občanský zákoník“)

### mezi smluvními stranami

**Objednatel:** Česká republika - Státní pozemkový úřad,  
Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj

zastoupený: Ing. Petr Lázňovský, ředitel Krajského  
pozemkového úřadu pro Královéhradecký kraj

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: xxxx  
xxxx

v technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxx,  
xxxxxx

Adresa: Kydlinovská 245, 503 01 Hradec Králové  
Tel.: xxxxx  
E-mail: xxxxx  
ID DS: z49per3  
Bankovní spojení: xxxxx  
Číslo účtu: xxxxx  
IČO: 01312774  
DIČ: není plátcem DPH  
(dále jen „objednatel“)

**a**

**Zhotovitel: STRABAG a.s.**

Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 7634.

Kontaktní a fakturační adresa: STRABAG a.s., Kladská 1082, 500 03 Hradec Králové

IČ: 608 38 744  
DIČ: CZ60838744  
Bankovní spojení: xxxxx  
Číslo účtu: xxxxx  
ID DS: 8yuchp8



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova  
Evropa investuje do venkovských oblastí  
Program rozvoje venkova



PROGRAM ROZVOJE VENKOVA

zastoupený: statutární orgán (dle výpisu z obch. rejstříku):

XXXXX  
XXXXX  
XXXXX  
XXXXX  
XXXXX

**Pověřené osoby k podpisu smlouvy (na základě plné moci):**

XXXXX  
XXXXX  
XXXXX  
Číslo stavby zhotovitele: **RFLG**  
Tel./Fax: XXXXX  
E-mail: XXXXX

**Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:**

XXXX  
XXXX  
XXXX

**Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:**

XXXX  
XXXX

(dále jen „zhotovitel“)

**Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 9.1.2017, č.j. objednatele 1638-2016-5142101, č.j. zhotovitele 841/RF/276/2016.**

Název díla: **Polní cesta HC13 Vlčice mezi obcemi Vlčice a Čermná**

Na základě dohody smluvních stran a v souladu s článkem V. Doba plnění, bodem 4. smlouvy o dílo se v původní smlouvě o dílo mění článek V. Doba plnění bod 6. následujícím způsobem:

Původní termíny:

6. Dílo bude provedeno v následujících termínech:

- a. Termín předání a převzetí staveniště: **01.03.2017**  
(nejpozději do 5 pracovních dnů před zahájením prací)
- b. Termín zahájení stavebních prací: **08.03.2017**

Nové termíny:

6. Dílo bude provedeno v následujících termínech:

- a. Termín předání a převzetí staveniště: **15.03.2017**  
(nejpozději do 5 pracovních dnů před zahájením prací)
- b. Termín zahájení stavebních prací: **23.03.2017**

Současně dochází ke změně Přílohy č. 1 smlouvy o dílo, a to závazného harmonogramu postupu prací.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo neuvedená v Dodatku č. 1 zůstávají beze změny.

Důvodem pro změnu termínů je prodloužení předpokládaného termínu podání Žádosti o dotaci z Programu rozvoje venkova.

### **Závěrečná ustanovení**

1. Tento dodatek se vyhotovuje v 6 vyhotoveních, z nichž 4 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.
2. Smluvní strany po přečtení tohoto dodatku prohlašují, že tento dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, nebyl ujednán v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
3. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku je Příloha č. 1 - závazný harmonogram postupu prací s novými termíny.

V Hradci Králové dne 22.02.2017

V Hradci Králové dne 23.02.2017

**Objednatel**

**Zhotovitel**

.....  
**Ing. Petr Lázňovský**  
**ředitel KPÚ pro Královéhradecký kraj**  
**Státní pozemkový úřad**

.....  
Vladislav Fišer, ředitel oblasti Hradec Králové  
Ing. Tomáš Zdeňka, ekonom oblasti Hradec Králové  
**STRABAG a.s.**