

Číslo smlouvy objednatele: 1193-2015-521101  
Číslo smlouvy zhotovitele: 151045

## DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO

### Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Horní Štěpánov

#### mezi smluvními stranami

Objednatel:

Česká republika - Státní pozemkový úřad,  
Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj,  
Blanická 383/1, 779 00 Olomouc

Fakturační adresa:

Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a,  
130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774

zastoupený:

JUDr. Romanem Brnčalem, LL.M.,  
ředitelem krajského pozemkového úřadu

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:  
v technických záležitostech oprávněn jednat:

JUDr. Roman Brnčal, LL.M.  
Mgr. Jiří Koudelka, vedoucí pobočky Prostějov

Adresa:

Ing. Jan Buczkowski, pobočka Prostějov  
Aloise Krále 4, 796 01 Prostějov

Tel.:

+420 602 427 670

E-mail:

prostejov.pk@spucr.cz

ID DS:

z49per3

Bankovní spojení:

ČNB

Číslo účtu:

3723001/0710

IČ:

01312774

DIČ:

není plátcem DPH

dále jen „objednatel“

Zhotovitel:

GEOCENTRUM, spol. s r.o.

sídlo:

zeměměřická a projekční kancelář

zastoupený:

tř. Kosmonautů 1143/8B, 779 00, Olomouc

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

Petrem Liškou, jednatelem společnosti

v technických záležitostech oprávněn jednat:

Petr Liška, jednatel společnosti

Tel.:

Ing. Alice Moravcová, Ing. Milena Ulčíková

E-mail:

+420 585 205 211

ID DS:

administrativa@geocentrum.cz

Bankovní spojení:

6ejp63k

Číslo účtu:

KB, a.s.  
59309811/0100

IČ:

47974460

DIČ:

CZ47974460

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: u KS v Ostravě, oddíl C, spis.zn. 5555

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: Ing. Alice Moravcová

Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování návrhu KoPÚ a vytyčení pozemků: Ing. Milena Ulčíková

dále jen „zhotovitel“.

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo.

## Čl. I.

### Předmět dodatku

1.1. Zvýšení počtu měrných jednotek u následujícího fakturačního celku:

3.1.3 Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona.

Počet měrných jednotek se zvyšuje z původních 6 na 14.

Počet MJ činí 8 MJ. Cena za MJ (100 bm) 2.000,- Kč bez DPH.

Nárůst ceny u výše uvedeného fakturačního celku činí 16.000,- Kč bez DPH

3.1.5 Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků

Počet měrných jednotek se zvyšuje z původních 851 na 855.

Počet MJ činí 4 MJ. Cena za MJ (ha) 230,- Kč bez DPH.

Nárůst ceny u výše uvedeného fakturačního celku činí 920,- Kč bez DPH

3.2.1 Vypracování plánu společných zařízení

Počet měrných jednotek se zvyšuje z původních 851 na 855.

Počet MJ činí 4 MJ. Cena za MJ (ha) 420,- Kč bez DPH.

Nárůst ceny u výše uvedeného fakturačního celku činí 1.680,- Kč bez DPH

3.2.2 Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona

Počet měrných jednotek se zvyšuje z původních 851 na 855.

Počet MJ činí 4 MJ. Cena za MJ (ha) 450,- Kč bez DPH.

Nárůst ceny u výše uvedeného fakturačního celku činí 1.800,- Kč bez DPH

3.3 Mapové dílo

Počet měrných jednotek se zvyšuje z původních 851 na 855.

Počet MJ činí 4 MJ. Cena za MJ (ha) 250,- Kč bez DPH.

Nárůst ceny u výše uvedeného fakturačního celku činí 1.000,- Kč bez DPH

**Celkový součet změn hodnoty díla činí 21.400,- Kč bez DPH.**

1.2. Původně sjednané znění čl. VI, odst. 6.1. se ruší a nahrazuje následujícím textem:

1. Hlavní celek - Přípravné práce celkem (Dílní části 3.1.1.- 3.1.5.) bez DPH	1 554 610,- Kč
2. Hlavní celek - Návrhové práce celkem (Dílní části 3.2.1.- 3.2.3.) bez DPH	1 078 850,- Kč
3. Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH	213 750,- Kč
4. Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	70 000,- Kč
<b>Celková cena díla bez DPH</b>	<b>2 917 210,- Kč</b>
DPH 21%	612 614,- Kč
<b>CELKOVÁ CENA DÍLA VČETNĚ DPH</b>	<b>3 529 824,- Kč</b>

*Odůvodnění:*

*Ke zvýšení počtu MJ dochází v důsledku skutečného zjišťování průběhu hranic v terénu a skutečně provedených prací na fakturačním celku 3.1.3., 3.1.5, 3.2.1, 3.2.2 a 3.3.*

*Tento dodatek nemění celkovou povahu veřejné zakázky a celkový součet všech změn je nižší než 10% původní hodnoty závazku.*

**Čl. XII.**

**Závěrečná ustanovení**


- 12.1. V ostatních bodech se smlouva o dílo č. objednatele: 1193-2015-521101, uzavřená dne 03.11.2015, nemění.
- 12.2. Aktualizovaný výpočet ceny díla obsahuje příloha č. 1, která je nedílnou součástí tohoto dodatku.
- 12.3. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.
- 12.4. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily se zněním dodatku a na důkaz souhlasu připojují své podpisy.

V Olomouci dne 23. 03. 2017

V Olomouci dne

**Za objednatele:**

**Za zhotovitele:**



.....  
JUDr. Roman Brněal, LL.M.  
ředitel KPÚ pro Olomoucký kraj

.....  
GEOCENTRUM, spol. s r.o.  
zeměměřická a projekční kancelář  
Iř. Kosmonautů 1143/8B, 779 00 Olomouc

.....  
Petr Liška  
jednatel společnosti

Příloha:

1. Příloha ke Smlouvě o dílo – KoPÚ Horní Štěpánov



## Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Horní Štěpánov

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
<b>3.1.</b>	<b>Přípravné práce</b>					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	20	500	10 000	9/2016
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	15	2 000	30 000	
3.1.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPU mimo trvalé porosty	ha	766	500	383 000	9/2016
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPU v trvalých porostech	ha	85	700	59 500	
3.1.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	285	1 600	456 000	3/2017
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	14	2 000	28 000	3/2017
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	0	4 000	0	
3.1.4.	Rozbor současného stavu	ha	851	230	195 730	2/2017
	Vodohospodářská studie	ha	851	230	195 730	2/2017
3.1.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	855	230	196 650	7/2017
<b>Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč</b>					<b>1 554 610</b>	
<b>3.2.</b>	<b>Návrhové práce</b>					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	855	420	359 100	1/2018
3.2.1.1.	Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků - sonda do hl. 1m	sonda	10	1 600	16 000	1/2018
	Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření - sonda do hl. 3m	sonda	5	3 000	15 000	1/2018
3.2.1.2.	Polohopisné a výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	160	450	72 000	
3.2.1.3.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	150	280	42 000	1/2018
3.2.1.4.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	100	1 400	140 000	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	855	450	384 750	7/2018
3.2.3.	Předložení aktuální dokumentace nového uspořádání pozemků	ks	2	25 000	50 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
<b>Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč</b>					<b>1 078 850</b>	<b>09/2018</b>
<b>3.3</b>	<b>Mapové dílo</b>	ha	855	250	213 750	do 3 měsíců nabytí PM 1.R
<b>Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč</b>					<b>213 750</b>	
<b>3.4.</b>	<b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM</b>	100 bm	100	700	70 000	nejpozději do konce roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
<b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč</b>					<b>70 000</b>	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč	1 554 610 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	1 078 850 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	213 750 Kč
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	70 000 Kč
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>	<b>2 917 210 Kč</b>
DPH 21% v Kč	612 614 Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>	<b>3 529 824 Kč</b>

V Olomouci dne

23. 03. 2017

Za objednatele:

STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD  
Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj  
Blanická 383/1  
772 00 Olomouc

Ⓢ

JUDr. Roman Brnčal, LL.M.,  
ředitel KPÚ pro Olomoucký kraj

V Olomouci dne

Za zhotovitele:

  
GEOCENTRUM, spol. s r.o.  
zeměměřická a projekční kancelář  
tř. Kosmonautů 1143/6B, 779 00 Olomouc  
(1)

Petr Liška  
jednatel společnosti