

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. 25/2016/504203
uzavřený

podle ustanovení § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, Pobočka Klatovy
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
Zastoupen:	Ing. Zbyňkem Weberem, vedoucím Pobočky Klatovy
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Zbyněk Weber, KPÚ pro Plzeňský kraj, Pobočka Klatovy
V technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxxxx, KPÚ pro Plzeňský kraj, Pobočka Klatovy
Adresa:	Čapkova 127/V, 339 01 Klatovy
Telefon:	xxxxxxx
E-mail :	xxxxxxx
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	xxxxxxx
Číslo účtu:	xxxxxxx
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

	Sdružení uchazečů POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o. a Ing. Helena Krausová
Zhotovitel:	POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o.
Sídlo:	Plachého 40, 301 00 Plzeň
Zastoupen:	Ing. Helena Krausová, Mgr. Barbora Salátová - jednatelé
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Helena Krausová
v technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxxxx
Telefon:	xxxxxxx
E-mail :	xxxxxxx
ID DS:	qzhp5bf
Bankovní spojení:	xxxxxxx
Číslo účtu:	xxxxxxx
IČO:	29099323
DIČ:	CZ29099323
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 24674
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:	Ing. Helena Krausová
Zhotovitel:	Ing. Helena Krausová
Sídlo:	xxxxxxx
IČO:	72274433
DIČ:	CZ7056022215

(dále jen „zhotovitel“)

I. Úvodní ustanovení

- 1.1 Dodatek č. 1 se uzavírá ke smlouvě o dílo č. 25/2016/504203 ze dne 29. 11. 2016 (dále jen „smlouva“) spočívající ve vypracování návrhu „Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Svojše - dopracování“ (dále jen „KoPÚ“) včetně nezbytných zeměměřických činností určených pro obnovu katastrálního operátu (přesnost geometrického a polohového určení bude odpovídat kódu charakteristiky kvality 3 dle § 7 odst. 3 a bodu 13 přílohy vyhlášky č. 357/2013 Sb.), vyhotovení dokumentace pro zavedení výsledků KoPÚ do katastru nemovitostí a vytyčování hranic nových pozemků dle zapsané DKM (dále jen „dílo“). Dílo bude sloužit jako podklad pro rozhodnutí pozemkového úřadu o schválení návrhu pozemkových úprav a rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv a dále jako neopomenutelný podklad pro územní plánování.
- 1.2 Tímto dodatkem se v souladu s § 222 odst. 6 Zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek upravuje změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku vypracování návrhu „Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Svojše - dopracování“

II. Předmět dodatku

- 2.1 Předmět dodatku mění a upravuje:

Na základě výsledku posouzení území zejména z hlediska směnitelnosti parcel, které do pozemkové úpravy vstupují, bylo zjištěno, že lokalita Čeňkova pila je tvořena pozemky, které jsou v pozemkové úpravě nesměnitelné. Tato skutečnost se týká pozemků označených jako lokalita 9, která je tvořena pouze stavbami s navazující zahradou. Pozemky jsou zpřístupněné komunikací. Obě tyto lokality jsou navrženy do režimu pozemků neřešených podle § 2 zákona. V souvislosti s tímto návrhem se upravuje rozsah měrných jednotek a termín dokončení dílčí etapy 3.1.3. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 a rozsah měrných jednotek u dílčí etapy 3.2.1. Aktualizace a dopracování plánu společných zařízení a 3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona takto:

3.1. Přípravné práce:

3.1.3. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona, včetně potřebných geometrických plánů na hranici mezi řešenými a neřešenými pozemky dle §2 zákona

Vícepráce: počet MJ k šetření - 39 MJ á 5000,- Kč, tj. celkem **195 000 Kč**

cena za vícepráce: **39 x 5000 Kč = 195 000 Kč**

cena za skutečně provedené práce: **39 x 5000 Kč = 195 000 Kč**

Termín dokončení prací: 30. 6. 2017

3.2.1. Aktualizace a dopracování plánu společných zařízení

Méněpráce: počet MJ dle smlouvy 181 (MJ = ha), podle skutečnosti 173 MJ, finanční rozdíl představuje snížení o 8 MJ (1MJ á 2 500 Kč)

cena za méněpráce: 8 x 2 500 Kč = 20 000 Kč

cena za skutečně provedené práce: **173 x 2 500 = 432 500 Kč**

3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona

Méněpráce: počet MJ dle smlouvy 181 (MJ = ha), podle skutečnosti 173 MJ, finanční rozdíl představuje snížení o 8 MJ (1MJ á 2 500 Kč)

cena za méněpráce: 8 x 2 500 Kč = 20 000 Kč

cena za skutečně provedené práce: **173 x 2 500 = 432 500 Kč**

Počet skutečně zpracovaných měrných jednotek a termín dokončení prací je uveden v příloze č.1, která je nedílnou součástí Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 25/2016/504203.

III. Závěrečná ustanovení

- 3.1 Ostatní ustanovení smlouvy, která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.
- 3.2 Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tuto smlouvu včetně všech případných dohod, kterými se tato smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento dodatek ke smlouvě zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
- 3.3 Dodatek č. 1 smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho dvě vyhotovení jsou určeny pro objednatele a dvě vyhotovení pro zhotovitele, z nichž každý má povahu originálu.

V Klatovech dne 20. 03. 2017

V Plzni dne 22. 03. 2017

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Zbyněk Weber
vedoucí Pobočky Klatovy
Státní pozemkový úřad

Ing. Helena Krausová
jednatel
POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o.

Ing. Helena Krausová

Příloha:

1. Položkový výkaz činností