

Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Svojsě - dopracování

	Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1.	Přípravné práce					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	0	5 000	0	
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	0	5 000	0	
3.1.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	0	5 000	0	
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	0	5 000	0	
3.1.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	0	5 000	0	30.6.2017
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	0	5 000	0	
	Vícepráce = skutečně provedené práce - Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona		39	5 000	195 000	
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	0	5 000	0	
3.1.4.	Rozbor současného stavu	ha	0	5 000	0	
	Studie odtokových poměrů	ha	0	5 000	0	
3.1.5.	Aktualizace dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	181	1 000	181 000	28.2.2017
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč					376 000	30.6.2017
3.2.	Návrhové práce					
3.2.1.	Aktualizace a dopracování plánu společných zařízení	ha	181	2 500	452 500	31. 01. 2018
	Méněpráce - Aktualizace a dopracování plánu společných zařízení		-8	2 500	-20 000	
	Skutečně provedené práce - Aktualizace a dopracování plánu společných zařízení		173	2 500	432 500	
3.2.1.1.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	0	5 000	0	
3.2.1.2.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	0	5 000	0	
3.2.1.3.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	0	5 000	0	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	181	2 500	452 500	29.6.2018
	Méněpráce - Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona		-8	2 500	-20 000	
	Skutečně provedené práce - Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona		173	2 500	432 500	
3.2.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2 1)	20 000	40 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč					905 000	
3.3	Mapové dílo	ha	181	1 000	181 000	do 3 měsíců nabytí PM
Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč					181 000	

3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	170	500	85 000	nejpozději do 30.9. roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč					85 000	
Rekapitulace hlavních fakturačních celků						
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč					376 000 Kč	
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč					905 000 Kč	
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč					181 000 Kč	
4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč					85 000 Kč	
Celková cena bez DPH v Kč					1 547 000 Kč	
DPH 21% v Kč					324 870 Kč	
Celková cena díla včetně DPH v Kč					1 871 870 Kč	

V Klatovech dne 20. 03. 2017

V Plzni dne 22. 03. 2017

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
 Ing. Zbyněk Weber
 vedoucí Pobočky Klatovy
 Státní pozemkový úřad

.....
 Ing. Helena Krausová
 jednatel
 POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o.

.....
 Ing. Helena Krausová

1) V případě, že bude podána žaloba do rozhodnutí SPÚ o zamítnutí odvolání, bude další dokumentace návrhu KoPÚ řešena dodatkem k SoD.