

## **Dodatek č. 1**

ke smlouvě o dílo č. 953-2016-504201 ze dne 10.08.2016  
na vypracování projektové dokumentace pro realizaci staveb  
v k.ú. Přeštice, okres Plzeň-jih.

### **Smluvní strany**

**Objednatel :** Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj,  
**Pobočka Plzeň**  
sídlo : Nerudova 2672/35, 301 00 Plzeň  
IČ : 01312774  
Zástupce : Ing. Václav Mazín, Ph.D., vedoucí Pobočky Plzeň

*/dále jen objednatel/*

**Zhotovitel :** **Pontex, spol. s r.o. (Pontex Consulting Engineers, Ltd.)**  
sídlo : Bezová 1658, 147 14 Praha 4  
IČ : 40763439  
Zástupce : Ing. Václav Hvizdal, jednatel

*/dále jen zhotovitel/*

### **se dohodly v souladu s ust. čl. XI. bodu 11.4 smlouvy o dílo takto:**

Z Přílohy č. 1 – Podrobné specifikace Plnění, jež je dle bodu 11.7 nedílnou součástí výše cit. smlouvy, se vypouští bod 1.1.11, vztahující se k podání žádosti o stavební povolení. Smluvní strany se z časových důvodů a ustálené praxe dohodly na změně tohoto ustanovení přílohy č. 1 tak, že žádost o stavební povolení podá sám objednatel po řádném předání a převzetí Plnění dle smlouvy o dílo.

Termín předání Plnění se mění z 15. 11. 2016 na **30. 11. 2016**

Ke změně termínu plnění dochází na základě žádosti zhotovitele ze dne 06. 10. 2016, jejíž kopie je nedílnou součástí tohoto dodatku ke smlouvě o dílo.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z toho ve 2 vyhotoveních pro objednatele a 2 vyhotoveních pro zhotovitele, z nichž každý má povahu originálu.

V Plzni dne 04. 11. 2016

.....  
**Ing. Václav Mazín, Ph.D.**  
vedoucí Pobočky Plzeň  
Státní pozemkový úřad

.....  
**Ing. Václav Hvizdal**  
jednatel společnosti  
Pontex, spol. s r.o.  
(Pontex Consulting Engineers, Ltd.)