

Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ v k.ú. Nová Lhota u Veselí nad Moravou

	Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
<b>3.1.</b>	<b>Přípravné práce</b>					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	47	x	x	24.6.2015
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	7	x	x	
3.1.2.	Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPU mimo trvalé porosty	ha	1109	x	x	24.11.2015
	Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPU v trvalých porostech	ha	407	x	x	
3.1.3.	Rozbor současného stavu	ha	1 516	x	x	24.1.2016
	Vodohospodářská studie	ha	360	x	x	
3.1.4.	Upřesnění obvodu KoPÚ - zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPU, geometrické plány na upřesněný obvod KoPU, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	340	x	x	24.5.2016
3.1.5.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona, včetně potřebných geometrických plánů na hranici mezi řešenými a neřešenými pozemky dle §2 zákona	100 bm	150	x	x	24.6.2016
3.1.6.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	1516	x	x	24.9.2016
<b>Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč</b>					<b>2 151 050</b>	
<b>3.2.</b>	<b>Návrhové práce</b>					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	1516	x	x	24.3.2017
3.2.1.1.	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků	100 bm	98	x	x	24.3.2017
	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření	ha	60	x	x	24.3.2017
3.2.1.2.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	810	x	x	
3.2.1.3.	Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	140	x	x	
3.2.1.4.	Potřebné podélné a příčné profily vodohospodářských PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	210	x	x	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	1516	x	x	18.12.2017
3.2.3.	Předložení kompletní dokumentace nového uspořádání pozemků	ks	3	x	x	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
<b>Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč</b>					<b>2 319 600</b>	<b>24.3.2018</b>
<b>3.3</b>	<b>Mapové dílo</b>	ha	1516	<b>200</b>	303 200	do 3 měsíců nabytí PM 1.R
<b>Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč</b>					<b>303 200</b>	
<b>3.4.</b>	<b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM</b> Vytyčování hranic pozemků dle zapsané DKM v souladu s §87 až §92 vyhl.č. 357/2013 Sb.	100 bm	600	x	x	nejpozději do konce roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
<b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč</b>					<b>240 000</b>	

<b>Rekapitulace hlavních fakturačních celků</b>	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč	2 151 050 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	2 319 600 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	303 200 Kč
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	240 000 Kč
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>	<b>5 013 850 Kč</b>
DPH 21% v Kč	1 052 909 Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>	<b>6 066 759 Kč</b>

V Brně dne .....

V Brně dne 24. 3. 2015

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....  
 Ing. Jan Ševčík  
 ředitel Krajského pozemkového úřadu  
 pro Jihomoravský kraj

.....  
 RNDr. Josef Glos  
 jednatel AGERIS s.r.o.