

DODATEK č. 1

Ke smlouvě o dílo č. objednatele, 1300-2015-505101 uzavřené dne 24.11.2015 podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník na provedení díla

„ Komplexní pozemkové úpravy Štěkeň a Vítkov u Štěkně“ (dále jen „KoPÚ“)

I. SMLUVNÍ STRANY:

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj
zastoupený: Ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro Jihočeský kraj
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Eva Schmidtmajerová CSc.
v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Richard Valný
Adresa: Rudolfovská 80, 387 01 České Budějovice
Tel./Fax: xxxxx
E-mail: xxxxx
ID DS: z49per3
Bankovní spojení: xxxxx
Číslo účtu: xxxxx
IČ: 01312774
DIČ: není plátcem DPH

Dále jen „objednatel“
a

Zhotovitel (Sdružení): Ing. Helena Krausová a GROMAPLAN s.r.o
Účastník sdružení (reprezentant): Ing. Helena Krausová
sídlo: Jiráskovo náměstí 3, 326 00 00 Plzeň
zastoupený: Ing. Helena Krausová, jednatelka
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Helena Krausová
v technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxx
Tel: xxxxx
E-mail: xxxxx
Bankovní spojení: xxxxx
Číslo účtu: xxxxx
IČ: 72274433
DIČ: CZ72274433

Společnost není zapsána v obchodním rejstříku
Osoba odpovědná (Úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: Ing. Helena Krausová
Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování návrhu KoPÚ a vytýčení pozemků: Ing. Helena Krausová

Účastník sdružení: GROMA PLAN s.r.o.
sídlo: Plachého 40, 301 00 Plzeň
zastoupený: Pavlem Vostrackým, jednatelem
Tel: xxxxx
E-mail: xxxxx
IČ: 25233025
DIČ: CZ25233025

II.

Požadavek na vznik tohoto dodatku vznikl v souvislosti se zajištěním činností, které nebyly součástí zadávací dokumentace, ani nevyplývaly z dostupných podkladů ani nebyly známy při zahájení plnění předmětu díla. Důvody ke změně obvodu KoPÚ Štěkeň i KopÚ Vítkov u Štěkně vzešly z požadavků vlastníků pozemků v obou katastrálních územích.:

Pobočka Strakonice posoudila návrhy žadatelů a prostřednictvím dodavatele zjistila finanční náklady na rozšíření obvodu.

V k.ú. Štěkeň

U dílčí části 3.1.4. navýšení o 120 MJ za MJ 1000 Kč – celkem	120 000 Kč
U dílčí části 3.1.5. navýšení o 121 MJ za MJ 850 Kč – celkem	102 850 Kč
U dílčí části 3.1.6. navýšení o 11 MJ za MJ 250 Kč – celkem	2 750 Kč
U dílčí části 3.2.1. navýšení o 11 MJ za MJ 400 Kč – celkem	4 400 Kč
U dílčí části 3.2.2. navýšení o 6 MJ za MJ 700 Kč – celkem	4 200 Kč
U dílčí části 3.3. navýšení o 11 MJ za MJ 200 Kč – celkem	2 200 Kč
Celkové navýšení Štěkneň	236 400 Kč

V k.ú. Vítkov u Štěkně

U dílčí části 3.1.4. navýšení o 45 MJ za MJ 1000 Kč – celkem	45 000 Kč
U dílčí části 3.1.5. navýšení o 49 MJ za MJ 850 Kč – celkem	41 650 Kč
U dílčí části 3.1.6. navýšení o 1 MJ za MJ 250 Kč – celkem	250 Kč
U dílčí části 3.2.1. navýšení o 1 MJ za MJ 400 Kč – celkem	400 Kč
U dílčí části 3.2.2. navýšení o 2 MJ za MJ 700 Kč – celkem	1 400 Kč
U dílčí části 3.3. navýšení o 1 MJ za MJ 200 Kč – celkem	200 Kč
Celkové navýšení Vítkov	88 900 Kč

Předpokládaný finanční objem přímých nákladů těchto služeb nad rámec zadávací dokumentace a smlouvy o dílo činí: 325 300 Kč bez DPH, 68 313 Kč DPH, 393 613 Kč vč. DPH, celkový nárůst hodnoty závazku ze smlouvy je nižší než 10% (o 6.96 % ceny díla bez DPH).

Současně byl posouzen i návrh dodavatele na úpravu termínů k odevzdání dílčích částí 3.1.4. a 3.1.5. do 31.5.2017 a dílčí části 3.1.6. do 30.6.2017. Termín k dokončení části 3.2.1., který je dle smlouvy 24.9.2017 zůstane zachován.

III.

Tím dochází k úpravě celkové ceny za dílo následovně:

Původní znění tabulky v článku VI. bodu 6.1. SOD:

1. Hlavní celek-Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1.- 3.1.6.) bez DPH	2 328 050,- Kč
2. Hlavní celek -Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1.- 3.2.3..) bez DPH	1 470 350,- Kč
3. Hlavní celek-Mapové dílo celkem bez DPH	273 600,- Kč
4. Hlavní celek-Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	600 000,-Kč
Celková cena díla bez DPH	4 672 000,- Kč
DPH 21%	981 120,- Kč
CELKOVÁ CENA DÍLA VČETNĚ DPH	5 653 120,- Kč

se nahrazuje **novým** zněním:

1. Hlavní celek-Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1.- 3.1.6.) bez DPH	2 640 550,- Kč
2. Hlavní celek -Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1.- 3.2.3..) bez DPH	1 480 750,- Kč
3. Hlavní celek-Mapové dílo celkem bez DPH	276 000,- Kč
4. Hlavní celek-Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	600 000,-Kč
Celková cena díla bez DPH	4 997 300,- Kč
DPH 21%	1 049 433,- Kč
CELKOVÁ CENA DÍLA VČETNĚ DPH	6 046 733,- Kč

IV.

Současně se mění termíny k dokončení fakturačních celků 3.1.4 , 3.1.5. a 3.1.6. prodlužují z původních termínů na nové. Následovně:

Celky:	původní termín	nový termín
3.1.4.	31.1.2017	31.5.2017
3.1.5.	31.1.2017	31.5.2017
3.1.6.	24.2.2017	30.6.2017

Všechny změny jsou uvedeny v přílohách, dodatku č.1, SoD 1300-2015-505101, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.

V.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění.

Tento dodatek o třech stranách, s přílohami, každá z nich o dvou a stranách, se vyhotovuje ve čtyřech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel 2 vyhotovení.

V Českých Budějovicích dne

V Plzni dne

Z a o b j e d n a t e l e:

Z a z h o t o v i t e l e:

.....
Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.
ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj

.....
Ing. Helena Krausová
reprezentant Sdružení

Ve Strakonících dne

V technických záležitostech:

.....
Ing. Richard Valný
vedoucí Pobočky Strakonice