

## DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

### uzavřené

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  
(dále jen „NOZ“)

#### mezi smluvními stranami

Objednatel:

**Česká republika - Státní pozemkový úřad,  
Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj**

Hroznová 227/17, 603 00 Brno

Fakturační adresa:

Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a,  
130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774

zastoupený:  
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:  
v technických záležitostech oprávnění jednat:

Ing. Janem Ševčíkem, ředitelem KPÚ pro JmK  
Ing. Jan Ševčík, ředitel KPÚ pro JmK  
Ing. Radim Osička, vedoucí Pobočky Hodonín  
xxx

Adresa:

Bratislavská 1/6, 695 01 Hodonín

Tel.:

xxx

xxx

E-mail:

xxx

xxx

ID DS:

z49per3

Bankovní spojení:

xxx

Číslo účtu:

xxx

IČ:

01312774

DIČ:

není plátcem DPH

#### dále jen „objednatel“

Zhotovitel:

**AGERIS s.r.o.**

sídlo:

Jeřábkova 1848/5, 602 00 Brno

zastoupený:

RNDr. Josefem Glosem, jednatelem

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

RNDr. Josef Glos, jednatel

v technických záležitostech oprávněn jednat:

xxx

Tel.:

xxx

E-mail:

xxx

ID DS:

zr6jqnz

Bankovní spojení:

xxx

Číslo účtu:

xxx

IČ:

25576992

DIČ:

CZ25576992

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: KOS v Brně, oddíl c, vložka 35034

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: xxx

xxx

Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování návrhu KoPÚ a vytýčení pozemků: xxx

xxx

#### dále jen „zhotovitel“.

Předmět smlouvy: **Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Nová Lhota u Veselí nad Moravou.**

Tímto dodatkem se v souladu s článkem XII. odst. 12.3. SoD ze dne 24.3.2015 upravují termíny ucelené části fakturačního celku přípravných prací tak, jak je uvedeno v položkovém výkazu činností, který tvoří přílohu smlouvy, následujícím způsobem:

**FC 3.1. Přípravné práce:**

3.1.3. **Rozbor současného stavu** – termín plnění se z 24.1.2016 mění na **30.11.2015**.

3.1.3. **Vodohospodářská studie** - termín plnění se z 24.1.2016 mění na **30.11.2015**.

Důvodem změny termínů je příznivá kapacitní situace na straně zhotovitele.

Ostatní části smlouvy se nemění.

Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek smlouvy přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek smlouvy nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Brně dne 19.11.2015

**Za objednatele:**

**Za zhotovitele:**

.....  
Ing. Jan Ševčík  
ředitel Krajského pozemkového  
úřadu pro Jihomoravský kraj

.....  
RNDr. Josef Glos  
jednatel AGERIS s.r.o.

Příloha:

1. Příloha ke Smlouvě o dílo