

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. 960-2016-508205 ze dne 4. 8. 2016

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „NOZ“)

Smluvní strany:

Objednatel:

**Česká republika - Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj
Pobočka Louny**

Fakturační adresa:

Pražská 765, 440 01 Louny
Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a,
130 00 Praha – Žižkov

zastoupený:

Ing. Janou Vernerovou, vedoucí Pobočky Louny

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jana Vernerová

v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Kateřina Trubačová, odborný rada,
Ústecký kraj, Pobočka Louny

Adresa:

Pražská 765, 440 01 Louny

Tel:

+420 727 957 237

E-mail:

xxxxxxx

ID DS:

z49per3

Bankovní spojení:

xxxxxxx

Číslo účtu:

xxxxxxx

IČO:

01312774

DIČ:

CZ01312774

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

Sweco Hydroprojekt a.s.

Táborská 31, 140 16 Praha 4

Statutární orgán:

Ing. Milan Moravec, Ph.D., předseda představenstva

Ing. Vladimír Mikule, místopředseda představenstva

Ing. Nikola Gorelová, členka představenstva

Osoba oprávněná k podpisu:

Společnost zastupuje vůči třetím osobám v celém rozsahu představenstvo a to vždy dvěma členy představenstva, nebo písemně pověřeným členem.

Technicky oprávněn jednat:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Tel:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

E-mail:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

ID DS:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Bankovní spojení:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Číslo účtu:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

IČO:

26475081

DIČ:

CZ26475081

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek smlouvy o dílo na základě výsledku zadávacího řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen smlouva):

Čl. I

Předmět a účel dodatku smlouvy

Pro zpracování „Studie odtokových poměrů pro KoPÚ Konětopy u Pnětluk“

1.1. Úprava ceny a rozsahu díla na základě rozšíření obvodu „Návrhu opatření“ o katastrální území Pnětluky v rozsahu 348 ha (území řešené stávající KoPÚ), z důvodu potřeby návrhu protierozních a vodohospodářských opatření v tomto území. Stávající analytická část studie prokázala, že odtokové poměry v k. ú. Pnětluky mají zásadní vliv na k. ú. Konětopy u Pnětluk. Výsledky návrhu opatření budou využity s ohledem na zpoždění prací na PSZ Pnětluky k jeho zpracování.

1.1.1. Návrh opatření se zvyšuje z 3 958 ha na **4 306 ha**.

1.1.2. Výstup návrhové části pro k. ú. Pnětluky bude řešen samostatně, s ohledem na již rozpracovanou stávající dokumentaci návrhu.

1.1.3. V Čl. III. odst. 1, se termín 31. 3. 2017 mění na termín **31. 5. 2017**.

1.1.4. V Čl. V. odst. 6 B) celé Dílo - se mění termín 31. 3. 2017 na termín **31. 5. 2017**.

1.1.5. V Čl. VII. Odst. 1 se na základě návrhu zhotovitele:

Celková cena za provedení Díla bez DPH 454 000,- Kč zvyšuje na **524 000,- Kč**
DPH 95 340,- Kč zvyšuje na 110 040,- Kč

Celková cena za provedení Díla vč. DPH 549 340,- Kč zvyšuje na **634 040,- Kč**

1.1.6. V příloze č. 1: Podrobná specifikace plnění odst. 2 Návrh opatření se upravuje text prvního odstavce následovně: Bude proveden na výměře 4 306 ha bez částí k. ú. Jimlín, kde již byla dokončena KoPÚ a části k. ú. Kounov u Rakovníka v okrese Rakovník.

Ostatní ujednání původní smlouvy o dílo se nemění.

Čl. II

Ostatní ujednání

2.1 Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se smluvní strany příslušnými ustanoveními NOZ.

2.2 Dodatek smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.

2.3 Smlouva může být měněna pouze na základě písemných číslovaných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami.

2.4 Závazky za plnění této smlouvy přecházejí v případě transformace zhotovitele nebo objednatele na jejich právní nástupce.

2.5 Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami.

- 2.6 Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si smlouvu přečetli a že souhlasí s jejím obsahem, dále prohlašují, že smlouva nebyla sepsána v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Lounech dne 20. 3. 2017
Objednatel:

V Praze dne 29. 3. 2017
Zhotovitel:

.....
Ing. Jana Vernerová
vedoucí Pobočky Louny

.....
Ing. Nikola Gorelová Ing. Vladimír Mikule
členka představenstva místopředseda představenstva