

**DODATEK č. 1**

**ke smlouvě o dílo č. 152-2017-523101  
na zhotovení stavby (PRV) "Suchá nádrž Červenice N2 v k.ú. Šardice"**

**mezi smluvními stranami**

**Objednatel:**

**Česká republika - Státní pozemkový úřad,**

**Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, Pobočka Hodonín**

zastoupený: Ing. Janem Ševčíkem, ředitelem KPÚ pro Jihomoravský kraj

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Jan Ševčík

sídlo:

Hroznová 227/18, 603 00 Brno

tel.:

xxx

e-mail:

[jihomoravsky.kraj@spucr.cz](mailto:jihomoravsky.kraj@spucr.cz)

ID DS:

z49per3

v technických záležitostech oprávněn jednat: xxx,

xxx

xxx

Adresa:

Bratislavská 1/6, 695 01 Hodonín

E-mail:

xxx

ID DS:

z49per3

Bankovní spojení:

xxx

Číslo účtu:

xxx

IČ/DIČ:

01312774 / není plátcem DPH

(dále jen „objednatel“)

**a**

**Zhotovitel:**

**SPH stavby s.r.o.**

Sídlo:

Průmyslová 1414, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem

zastoupený:

Ing. arch. Petrem Horáčkem, jednatelem

Ing. Radkem Pospíšilem - jednatelem

tel.:

xxx

e-mail:

xxx

ID DS:

cd4rhxq

v technických záležitostech je oprávněn jednat: xxx

tel.:

xxx

e-mail:

xxx

bankovní spojení:

xxx

číslo účtu:

xxx

IČ/DIČ:

26230470 / CZ26230470

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 38708.

(dále jen „zhotovitel“)

**I.**

V souvislosti s podáním žádosti o dotaci z Programu rozvoje venkova na období 2014-2020 (dále jen „žádost PRV o dotaci“) dne 30.3.2017, došlo v rámci získání maximálního možného bodového zisku k přehodnocení Revitalizačních opatření a cestního příkopu díla z Protierozních opatření (kód 002) na Vodohospodářské a protipovodňové opatření (kód 003).

Tato změna se dotýká pouze označení ve 2. sloupci s názvem „KCN“ položkového rozpočtu v Příloze č. 2 a 3 této smlouvy, kterou je nabídkový rozpočet zhotovitele včetně závazných jednotkových cen pouze u stavebního objektu SO 04 (změna z kódu 002.05 na 003.05), u stavebního objektu SO 05 (doplnění u 8 položek chybějící kód 001.02), u stavebního objektu SO 05.1 (změna kódu z 002.05 na 003.05) a u SO 07 (doplnění chybějících kódů 007, 003.04 a označení nezpůsobilých výdajů, které nemohou být předmětem požadované dotace), a to:

1. Příloha č. 2 smlouvy –aktualizovaný nabídkový rozpočet zhotovitele včetně závazných jednotkových cen (oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr)
2. Příloha č. 3 smlouvy – aktualizovaný položkový rozpočet v elektronické podobě na datovém nosiči (CD) ve formátu dle této smlouvy v počtu dvou kusů, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel

**II.**

1. Ostatní ujednání smlouvy se nemění a nadále zůstávají v platnosti.
2. Tento Dodatek č. 1 smlouvy se vyhotovuje v 6 vyhotoveních, z nichž 4 obdrží objednatel a 2 zhotovitel. Příloha č. 3 bude vyhotovena v počtu dvou kusů.
3. Smluvní strany po jejím přečtení prohlašují, že tento dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, nebyl ujednan v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
4. Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem zaregistrování žádosti o dotaci PRV na Státním zemědělském intervenčním fondu.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

V Brně dne 30.3.2017

V Brně dne 30.3.2017

.....  
**Ing. Jan Ševčík**

**ředitel Krajského pozemkového úřadu pro  
Jihomoravský kraj**

.....  
**Ing. Radek Pospíšil**

**jednatel SPH stavby s.r.o.**