

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na zhotovení stavby (PRV)

**č. 921-2016-523 101 (dále jen „dodatek č. 1“)
mezi smluvními stranami**

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj

zastoupený: Ing. Janem Ševčíkem, ředitelem KPÚ pro JMK

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jan Ševčík, ředitel KPÚ pro JMK

sídlo: Hroznová 227/17, 603 00 Brno

tel. 727 957 163

e-mail: jihomoravsky.kraj@spucr.cz

ID DS: z49per3

v technických záležitostech oprávnění jednat: xxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxx

sídlo pobočky: Kotlářská 53, 602 00 Brno

tel. xxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxx

e-mail: xxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxx

bankovní spojení: xxxxxxxxxxxx

číslo účtu: xxxxxxxxxxxx

IČ: 01312774

DIČ: není plátcem DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

zastoupený: Ing. Pavel Borek, člen představenstva

sídlo: Mlýnská 68, 602 00 Brno

tel. xxxxxxxxxxxx

e-mail: xxxxxxxxxxxx

ID DS: j8pd5dg

v technických záležitostech je oprávněn jednat: xxxxxxxxxxxx

tel.: xxxxxxxxxxxx

e-mail: xxxxxxxxxxxx

bankovní spojení: xxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxx

IČ: 25317628

DIČ: CZ25317628

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Brně, xxxxxxxxxxxx .

(dále jen „zhotovitel“)

Na kontrolním dni 27. února 2017 byly projednány a dne 8.3.2017 byly odsouhlaseny objednatelem, zhotovitelem stavby, projektantem a technickým dozorem investora změny v provádění stavby. Na základě požadavku dotačního orgánu na realizaci celého společného zařízení, dojde v rámci stavebního objektu SO 02 k prodloužení polní C31 o délku 135m. Stavební práce týkající se této změny zahrnují úpravu terénu, kácení dřevin a založení trávníku. Dále byly dány do souladu textová, grafická část projektové dokumentace a soupisy prací, dodávek a služeb u ostatních stavebních objektů. Zhotovitel díla provedl ocenění nově navržené úpravy. Objednatel rozpočet odsouhlasil a se změnou souhlasí.

V důsledku změn v provádění díla a na základě dohody obou smluvních stran se mění níže uvedená ustanovení smlouvy o dílo:

Čl. III odst. 1 nově zní:

Tato cena je stanovena na základě nabídky zhotovitele na veřejnou zakázku ze dne 29. dubna 2016, a tímto dodatkem dochází ke změně závazku tak jak je specifikováno v soupise prací dodávek a služeb (v příloze č. 1, která je nedílnou součástí tohoto dodatku). Podle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, jsou tyto změny považovány za nepodstatnou změnu hodnoty závazku ze smlouvy o dílo.

Čl. III odst. 4 nově zní:

Celková cena za provedení díla:

Rekapitulace ceny díla	Cena (Kč)
Původní cena díla (dle nabídky ze dne 25.5.2016)	6 545 249
Změna závazku - rozšíření	728 837
Změna závazku - zúžení	-14 989
Cena díla bez DPH	7 259 097
DPH 21 %	1 524 411
Celková cena díla včetně DPH (Kč)	8 783 508

(u všech těchto položek budou částky uvedeny v celých korunách)

Nedílnou součástí tohoto dodatku je soupis prací, dodávek a služeb ze dne 28.3.2017 pro stavbu Protierozní opatření a polní cesty v k.ú. Říčky u Brna.

Ostatní články této smlouvy se nemění a nadále zůstávají v platnosti.

Tento dodatek je vypracován v šesti vyhotoveních, z nichž každé má právní sílu originálu. Čtyři vyhotovení obdrží objednatel a dvě zhotovitel.

Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

Smluvní strany dodatek přečetly, souhlasí s jeho obsahem a prohlašují, že nebyl sepsán v tísní ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz souhlasu s obsahem tohoto dodatku připojují své podpisy.

Přílohy

1. Soupis prací dodávek a služeb ze dne 28.3.2017

V Brně dne: 12.4.2017

V Brně dne: 12.4.2017

.....
Ing. Jan Ševčík
ředitel Krajského pozemkového úřadu
pro Jihomoravský kraj

.....
Ing. Pavel Borek
člen představenstva
FIRESTA-Fišer rekonstrukce, stavby a.s.

Č.sml. objednatele: 921-2016-523101
Č.sml. zhotovitele: 82/2016