

DODATEK č. 1

KE SMLouvĚ O DíLO NA ZHOToVENÍ STAVBY (PRV)
(*Ochranné hrázkování nad obcí Kurdějov*)
uzavřené dne 19.7.2016
mezi smluvními stranami

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj

zastoupený: Ing. Janem Ševčíkem, ředitelem KPÚ pro JMK

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jan Ševčík, ředitel KPÚ pro JMK

sídlo: Hroznová 227/17, 603 00 Brno
tel. 727 957 163
e-mail: jihomoravsky.kraj@spucr.cz
ID DS: z49per3

v technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxxxxxxxxxxxx
sídlo pobočky: xxxxxxxxxxxxxxxx
tel. xxxxxxxxxxxxxxxx
e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxx

bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxx
číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxx
IČ: 01312774
DIČ: není plátcem DPH
(dále jen „objednatel“)

a
Zhotovitel: Agromeli spol. s r.o.
zastoupený: Ing. Lukášem Mackem, jednatelem
sídlo: Olomoucká 1177/78, 627 00 Brno
tel. xxxxxxxxxxxxxxxx
e-mail: agromeli@agromeli.cz
ID DS: cd2jvb3

v technických záležitostech je oprávněn jednat: xxxxxxxxxxxxxxxx
tel.: xxxxxxxxxxxxxxxx
e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxx bankovní spojení:
xxxxxxxxxxxxxxxxxx

číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxx
IČ: 46980989
DIČ: CZ46980989

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Brně, xxxxxxxxxxxxxxxx .
(dále jen „zhotovitel“)

Článek I.

Personální změny na straně objednatele jsou promítnuty v záhlaví tohoto dodatku, kde je jako osoba oprávněná jednat v technických záležitostech uveden nový vedoucí pobočky Ing. Pavel Zajíček.

Článek II.

Smluvní strany se dohodly na změně **článku III. Cena díla** smlouvy o dílo z důvodu výskytu nepředvídatelných víceprací, které vznikly po provedení geologického průzkumu na základě doporučení odborně způsobilého geologa a hydrogeologa a byly odsouhlaseny technickým dozorem investora. Jedná se o doplnění položek-vícepráce - Základy a zvláštní zakládání - 1) zřízení vrstvy z geotextilie sklon do 1:5 š. do 3 m a 2) geotextilie netkaná (polypropylen) 300 g/m² **v celkové částce 51 534,00 Kč bez DPH (62 356,00 Kč včetně DPH) .**

Článek III. Cena díla, bod 4. nově zní:

Celková cena za provedení díla:

Bez DPH činí:	2 057 653,08 Kč
DPH 21% činí:	432 107,00 Kč
Celková cena za provedení díla vč. DPH činí:	2 489 760,00 Kč

Článek III.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění. Dodatek se vyhotovuje v šesti vyhotoveních, z nichž čtyři obdrží objednatel (2x KPÚ, 2x pobočka) a dvě vyhotovení zhotovitel.

Příloha č. 1: Doplněný položkový rozpočet stavby

V Brně dne: 18.4.2017

.....
Ing. Jan Ševčík
ředitel Krajského pozemkového úřadu pro
Jihomoravský kraj

.....
Ing. Lukáš Macek
Agromeli spol. s r.o., jednatel