

## DODATEK č. 2

ke smlouvě o dílo č. objednatele: 621-2016-521101  
a č. zhotovitele: 2016/019, uzavřené dne 20. 5. 2016

### KOMPLEXNÍ POZEMKOVÉ ÚPRAVY V K. Ú. ŘÍDEČ

#### Smluvní strany:

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad,  
Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj

Adresa: Blanická 383/1, 779 00 Olomouc  
Fakturační adresa: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov  
zastoupený: JUDr. Romanem Brnčalem, LL. M., ředitelem KPÚ  
pro Olomoucký kraj  
JUDr. Roman Brnčal, LL. M.

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:  
v technických záležitostech oprávněn jednat:

Adresa: Blanická 383/1, 779 00 Olomouc  
Tel.:  
E-mail:  
ID DS: z49per3  
Bankovní spojení:  
Číslo účtu:  
IČ: 01312774  
DIČ: není plátcem DPH

dále jen „objednatel“

#### a

Zhotovitel: **AGERIS s.r.o.**  
sídlo: Jeřábkova 1848/5, 602 00 Brno  
zastoupený: RNDr. Josefem Glosem, jednatelem  
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: RNDr. Josef Glos  
v technických záležitostech oprávněn jednat:

Tel.:  
E-mail:  
ID DS: zr6jqnz  
Bankovní spojení:  
Číslo účtu:  
IČ: 255 76 992  
DIČ: CZ25576992  
ID DS: zr6jqnz

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: u KS v Brně, oddíl C, vložka 35034  
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:

dále jen „zhotovitel“.

## Čl. I.

### Předmět dodatku

1. Předmětem dodatku č. 1 je **snížení počtu měrných jednotek** u těchto dílčích částí:

**3.1.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. – snížení o 60 MJ (100bm) z původních 190 MJ na 130 MJ**

**3.1.4. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona, včetně potřebných geometrických plánů na hranici mezi řešenými a neřešenými pozemky dle §2 zákona – snížení o 21 MJ (100 bm) z původních 50 MJ na 29 MJ**

Důvodem ke snížení počtu měrných jednotek u výše uvedených dílčích částí je vyšetření obvodu KoPÚ - upřesnění počtu MJ šetřením v terénu.

**Celková cena méněprací činí 147 900,- Kč.**

2. **Změna osoby zastupující objednatele v technických záležitostech**

Od 1. 5. 2017 je osobou zastupující objednatele v technických záležitostech vedoucí Pobočky Olomouc **Ing. Jarmila Tichá.**

## Čl. II.

### Cena za provedení díla

Cena za provedení díla uvedená v čl. VI., bodě 6.1. smlouvy o dílo se mění takto:

1. Hlavní celek-Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1.- 3.1.5.) bez DPH	811 600 Kč
2. Hlavní celek -Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1.- 3.2.3.) bez DPH	736 000 Kč
3. Hlavní celek-Mapové dílo celkem bez DPH	100 000 Kč
4. Hlavní celek-Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	25 000 Kč
<b>Celková cena díla bez DPH</b>	<b>1 672 600 Kč</b>
DPH 21%	351 246 Kč
<b>CELKOVÁ CENA DÍLA VČETNĚ DPH</b>	<b>2 023 846 Kč</b>

Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha č. 1, která je nedílnou součástí tohoto dodatku.

## Čl. III.

### Závěrečná ustanovení

V ostatních bodech se smlouva o dílo č. objednatele: 621-2016-521101 a č. zhotovitele: 2016/019, uzavřená dne 20. 5. 2016, ve znění dodatku č. 1 ze dne 28. 2. 2017 nemění.

Dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, z nichž každý má povahu originálu.

Tabulka „Výpočet nabídkové ceny a časový harmonogram prací“ s vyznačením změn je nedílnou přílohou č.1 tohoto dodatku.

Smluvní strany prohlašují, že se seznámily se zněním dodatku a na důkaz souhlasu připojují své podpisy.

V Olomouci dne: 27. 4.2017

V Brně dne: 27.4.2017

**Za objednatele:**

**Za zhotovitele:**

.....  
JUDr. Roman Brněal, LL. M.,  
ředitel KPÚ pro Olomoucký kraj

.....  
RNDr. Josef Glos  
jednatel AGERIS s.r.o.