

Číslo smlouvy objednatele: 1049-2014-523101
Číslo smlouvy zhotovitele:

Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo

na vypracování návrhu komplexních pozemkových úprav v k. ú. **Nové Bránice**

MEZI SMLUVNÍMI STRANAMI

Objednatel:

Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj
Hroznová 227/17, 603 00 Brno

Sídlo:

Fakturační adresa:

Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a,
130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774

Zastoupený:

Ing. Janem Ševčíkem, ředitelem Krajského
pozemkového úřadu pro Jihomoravský kraj
+420 727957163

Tel.:

E-mail:

jihomoravsky.kraj@spucr.cz

ID DS:

z49per3

Ve smluvních záležitostech oprávnění jednat:

Ing. Jan Ševčík, ředitel KPÚ pro JmK

V technických záležitostech oprávnění jednat:

Ing. Petr Grmela, vedoucí Pobočky Brno

Ing. Miroslava Priessnitzová, Pobočka Brno

Sídlo pobočky:

Kotlářská 931/53, 602 00 Brno

Tel.:

+420 606644727, +420 602559300

E-mail:

brno.pk@spucr.cz, m.priessnitzova@spucr.cz

Bankovní spojení:

Česká národní banka

Číslo účtu:

3723001/0710

IČ:

01312774

DIČ:

není plátce DPH

dále jen „objednatel“

Zhotovitel:

GEOREAL spol. s r.o.

Sídlo:

Hálkova 12, 301 00 Plzeň

Zastoupený:

jednatel Ing. Karlem Vondráčkem

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

jednatel Martin Vondráček

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Vladimíra Vondráčková

Tel.:

+420 377 237 343

E, IČ-mail:

georeal@georeal.cz

ID DS:

s85762s

Bankovní spojení:

Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu:

0720092329/0800

IČ:

40527514

DIČ:

CZ40527514

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: KS v Plzni, oddíl C, vložka 1442

Úředně oprávněný k projektování pozemkových úprav: Ing. Karel Vondráček

dále jen „zhotovitel“.

Z důvodu koordinace navrhovaných opatření v rámci PSZ s probíhajícím územním řízením na stavbu nové vodní nádrže „Kančí obora“ v k. ú. Nové Bránice a k. ú. Moravský Krumlov, která leží těsně za obvodem KoPÚ a je plánována k realizaci, dochází k posunu termínu ukončení dílčích fakturačních celků 2.1. Vypracování plánu společných zařízení (vč. vyjádření RDS a orgánů a organizací v průběhu zpracování), 2.2. Podrobné výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ (mimo trvalých a lesních porostů i v trvalých a lesních porostech), 2.3. Potřebné podélné a příčné profily prvků PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami, včetně nezbytných výpočtů pro vodohospodářskou část PSZ z původního termínu 4/2017 (30.4.2017) na nový 9/2017 (30.9.2017). U dílčího fakturačního celku 2.4. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků se původní termín odevzdání 6/2018 (30.6.2018) nově stanovuje na 10/2018 (31.10.2018).

Smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem se smlouva o dílo č. 1049-2014-523101 ve znění dodatků č. 1 a č. 2 mění následovně:

Dílčí fakturační celek 2.1.

Vypracování plánu společných zařízení (vč. vyjádření RDS a orgánů a organizací v průběhu zpracování) - termín ukončení je nově stanoven na 9/2017 (30.9.2017).

Dílčí fakturační celek 2.2.

Podrobné výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ (mimo trvalých a lesních porostů i v trvalých a lesních porostech) - termín ukončení je nově stanoven na 9/2017 (30.9.2017).

Dílčí fakturační celek 2.3.

Potřebné podélné a příčné profily prvků PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami, včetně nezbytných výpočtů pro vodohospodářskou část PSZ - termín ukončení je nově stanoven na 9/2017 (30.9.2017).

Dílčí fakturační celek 2.4.

Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků - termín ukončení je nově stanoven na 10/2018 (31.10.2018).

Příloha ke smlouvě o dílo, která je nedílnou součástí SoD, se mění takto:

Dílčí fakturační celek 2.1.

Vypracování plánu společných zařízení (vč. vyjádření RDS a orgánů a organizací v průběhu zpracování) - termín ukončení je nově stanoven na 9/2017 (30.9.2017).

Dílčí fakturační celek 2.2.

Podrobné výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ (mimo trvalých a lesních porostů i v trvalých a lesních porostech) - termín ukončení je nově stanoven na 9/2017 (30.9.2017).

Dílčí fakturační celek 2.3.

Potřebné podélné a příčné profily prvků PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami, včetně nezbytných výpočtů pro vodohospodářskou část PSZ - termín ukončení je nově stanoven na 9/2017 (30.9.2017).

Dílčí fakturační celek 2.4.

Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků - termín ukončení je nově stanoven na 10/2018 (31.10.2018).

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

Dodatek je sepsán ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.

V Brně dne 24-04-2017

V *Plzeň* dne 26.4.2017

Za objednatele:



Ing. Jan Ševčík
ředitel
Krajský pozemkový úřad pro JMK



v.z. JUDr. Jarmila Báčová
zástupce ředitele KPÚ pro JMK

Za zhotovitele:



GEOREAL
GEOREAL spol. s r.o.
Hájkova 1059/12, 301 00 PLZEŇ
IČ: 40527514, DIČ: CZ40527514
tel.: 377 237 343, fax: 377 320 529

Ing. Karel Vondráček
jednatel společnosti
GEOREAL spol. s r. o.

Příloha č. 1 k dodatku č. 3 SoD - KoPÚ v k.ú. Nové Bránice

Ucelená část (Hlavní fakturační celek) / díličí fakturační celek		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení ¹⁾
1.	Přípravné práce					
1.1.	Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu	ha	396	140	55 440	11/2015
1.2.	Dohledání a ověření stávajícího bodového pole, návrh na doplnění	bod	22	600	13 200	8/2015
	Doplnění stávajícího bodového pole včetně stabilizace a signalizace ochrannou tyčí	bod	13	1 200	15 600	
1.3.	Polohopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ včetně liniových staveb mimo trvalé a lesní porosty	ha	367	750	275 250	8/2015
	Polohopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ včetně liniových staveb v trvalých porostech (mimo lesní porosty)	ha	29	800	23 200	8/2015
	Polohopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ včetně liniových staveb v lesních porostech	ha	0	1 200	0	
1.4.	Geometrické a polohové určení obvodů KoPÚ - vyšetření obvodů upravovaného území vč. ZPMZ, geom.plánů a označování hranic pozemků dle §91 vyhl. č. 357/2012 Sb.	100 bm	144	1 100	158 400	6/2016
	Označování hranic obcí dle ust. §92 vyhl.č. 357/2013 Sb.	ks	0	800	0	
1.5.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zák., včetně označování hranic pozemků podle §91 vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	0	1 400	0	
1.6.	Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků	ha	378	230	86 940	10/2016
Přípravné práce celkem (1.1.-1.6.) bez DPH v Kč					628 030	
2.	Návrhové práce					
2.1.	Vypracování plánu společných zařízení (vč.vyjáždění RDS a orgánů a organizací v průběhu zpracování)	ha	378	330	124 740	9/2017
2.2.	Podrobné výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ mimo trvalých a lesních porostů	ha	42	450	18 900	9/2017
	Podrobné výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a lesních porostech	ha	10	1 000	10 000	9/2017
2.3.	Potřebné podélné a příčné profily prvků PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami, včetně nezbytných výpočtů pro vodohospodářskou část PSZ	100 bm	160	300	48 000	9/2017
2.4.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	ha	378	800	302 400	10/2018
2.5.	Předložení kompletní dokumentace návrhu KoPÚ	ks	1	4 000	4 000	do 1 měsíce od zápisu do KN
Návrhové práce celkem (2.1.-2.5.) bez DPH v Kč					508 040	

3.	Mapové dílo					
3.1.	Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI	ha	378	350	132 300	do 70 dnů od výzvy zadavatele
Mapové dílo celkem (3.1.) bez DPH v Kč					132 300	
4.	Vytyčení pozemků podle zapsané DKM					
4.1.	Vytyčování hranic pozemků dle zapsané DKM v souladu s §87 až §92 vyhl.č. 357/2013 Sb.	100 bm	150	360	54 000	do 18 měsíců od zápisu do KN
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (4.1.) bez DPH v Kč					54 000	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (1.1.-1.6.) bez DPH v Kč	628 030
2. Návrhové práce celkem (2.1.-2.5.) bez DPH v Kč	508 040
3. Mapové dílo celkem (3.1.) bez DPH v Kč	132 300
4. Vytyčování pozemků dle zapsané DKM celkem (4.1.) bez DPH v Kč	54 000
Celková cena bez DPH v Kč	1 322 370
DPH 21% v Kč	277 698
Celková cena díla včetně DPH v Kč	1 600 068

¹⁾Termín ukončení - v rámci nabídky se zadává počet měsíců od uzavření smlouvy, při uzavření smlouvy je zadáváno konkrétní datum (příp. měsíc/rok)

V Brně dne 24-04-2017

V Plzni dne 26.4.2017

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Jan Ševčík, ředitel KPÚ pro JMK
v.z. JUDr. Jarmila Bačová
zástupce ředitele KPÚ pro JMK

Ing. Karel Vondráček, jednatel společnosti

GEOREAL
GEOREAL spol. s r.o.
Hájkova 1059/12 301 00 PLZEŇ
IČ: 40527514, DIČ: CZ40527514
tel.: 377 237 343 49, fax: 377 320 529