

Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo č. 463-2015-504201 ze dne 29.6.2015
na vypracování komplexní pozemkové úpravy
v katastrálním území **Raková u Rokycan**, okres Rokycany

Smluvní strany:

Objednatel: **Státní pozemkový úřad**
Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj
Sídlo: **Náměstí Generála Píky 8, 326 00 Plzeň**
Zastoupený: **Ing. Jiřím Papežem, ředitelem**
IČ: **01312774**

Konečný objednatel: **Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj**
Pobočka Plzeň
Sídlo: **Nerudova 35, 301 00 Plzeň**
Zastoupený: **Ing. Václavem Mazínem, Ph.D., vedoucím pobočky**
Bankovní spojení: xxxxx
Číslo účtu: xxxxx

/ dále jen objednatel /

Zhotovitel: **GEOREAL spol. s r.o.**
sídlo: **Hálkova 1059/12, 301 00 Plzeň**
Zastoupený: **Ing. Karlem Vondráčkem**
IČ: 40527514
DIČ: CZ40527514

/ dále jen zhotovitel /

se dohodly v souladu s ust. čl. XII. bodu 12.3. smlouvy o dílo takto:

na základě zápisu z jednání ze dne 31.01.2017 ve věci méněslužeb u KoPÚ Raková u Rokycan došlo ke snížení měrných jednotek u fakturačních celků 3.1.6., 3.2.1., 3.2.2., a 3.3. z 310 ha na 306 ha (1 MJ = 1 ha) a z tohoto důvodu se upravují ceny následujícím způsobem:

Fakturační celek	Název fakturačního celku	Cena bez DPH v Kč
3.1.6.	Dokumentace soupisu nároků	58.140,-
3.2.1.	Vypracování PSZ	91.800,-
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání	168.300,-
3.3.	Mapové dílo	91.800,-

Kopie výše jmenovaného zápisu ze dne 31.01.2017 je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

Tento dodatek je uzavírán formou nepodstatné změny ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 odst. 4 ZVZ.

Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž 2 vyhotovení obdrží objednatel a 2 vyhotovení zhotovitel.

V Plzni dne: 20.02.2017

Objednatel:
Ing. Jiří Papež
ředitel Krajského pozemkového
úřadu pro Plzeňský kraj

Zhotovitel:
Ing. Karel Vondráček
jednatel firmy
GEOREAL spol. s r.o.

Zápis z jednání

ohledně snížení rozsahu prací KoPÚ Raková u Rokycan, které se konalo dne 31.01.2017 na Pobočce Plzeň s dodavatelem GEOREAL spol. s r.o., Hálkova 12, 301 00 Plzeň

Přítomni:

- GEOREAL spol. s r.o.
- zástupce vedoucího Pobočky Plzeň
- komisař KoPÚ

seznámila přítomné se svolaným jednáním.

Jednání se týkalo ohledně snížení rozsahu prací, z důvodu zjištěných snížených hektarů při KoPÚ Raková u Rokycan po realizaci etapy 3.1.4. Upřesnění obvodu KoPÚ – zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPÚ, GP na upřesněný obvod KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.

Dne 31.01.2017 byla Pobočce Plzeň předána Technická zpráva, rejstříky parcel a výpočet koeficientu při KoPÚ Raková u Rokycan.

Dle Čl. VI., bodu 6.2. a 6.3. SoD č. 463-2015-504201 dojde ke **snížení měrných jednotek** z původních 310 MJ na **306 MJ** (MJ = 1ha), dojde i k úpravě fakturačního celku a jejich cen. Termíny prací jednotlivých etap a fakturačních celků zůstávají beze změny.

Etapa č.	Úcelená část, fakturační celek	Původní rozsah MJ dle SoD	Změna rozsahu MJ – podklad pro dodatek SoD
3.1.6.	Dokumentace nároků	310	306
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	310	306
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání	310	306
3.3.	Zpracování DKM	310	306

Zápis byl přečten a odsouhlasen všemi přítomnými:

.....

.....

.....

Zapsala:
Dne 31.01.2017