

DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY

(dále jen „dodatek“)

uzavřený

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

(dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

Objednatel:

Fakturační adresa: Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj,
Husitská 1071/2, 41502 Teplice

zastoupený: Státní pozemkový úřad, Husinecká
1024/11a,
130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774
Ing. Pavlem Pojerem, zástupcem ředitele
KPÚ pro Ústecký kraj

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Pavel Pojer
v technických záležitostech oprávněn jednat: Štěpánka Trnková
odborný referent, Pobočka Chomutov
Jiráskova 2528, 430 03 Chomutov
+420 725 901 470
s.trnkova@spucr.cz
z49per3
ČNB
3723001/0710
01312774
DIČ: není plátcem DPH

Adresa:
Tel.:
E-mail:
ID DS:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČO:
DIČ:
(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:

EKOSTAVBY Louny s.r.o.,
Václava Majera 573, 44001 Louny

zastoupený: **Ing. Jiří Benda**, jednatel
Ing. Jan Egermayer, jednatel

tel.: xxxxxxxxxxxxxxxx
e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxx
ID DS: y663e3m
v technických záležitostech je oprávněn jednat:

XXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXX

bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXX
IČO: 10442481
DIČ: CZ10442481

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 19455

(dále jen „zhotovitel“)

Čl.I Předmět a účel smlouvy

1. Předmětem dodatku smlouvy o dílo je snížení ceny za provedení díla s názvem „Rekonstrukce polní cesty HPC6 v k.ú. Pesvice“, a to o částku 55 260 Kč bez DPH z důvodů méně prací.
2. Na základě vyjádření RWE se v místech křížení plynového potrubí s polní cestou nebude pokládat asfaltový povrch.
3. Konkrétně dochází ke změně tohoto ustanovení smlouvy o dílo :

Čl. III Cena díla se mění následovně:

Původní cena dle SoD:

Celková cena za provedení díla bez DPH **5 829 100 Kč**

DPH činí **1 224 111 Kč**

Celková cena za provedení díla vč. DPH **7 053 211 Kč**

Snížená cena dle méněprací:

Celková cena za provedení díla bez DPH **5 773 840,46 Kč**

DPH činí **1 212 506,50 Kč**

Celková cena za provedení díla vč. DPH **6 986 346,96 Kč**

Zaokrouhleno vč. DPH 6 986 347 Kč

Souhrnný rozpočet a cenová nabídka méněprací je nedílnou součástí tohoto dodatku smlouvy o dílo jako příloha č. 1 a 2.

Čl. II Ostatní ustanovení

1. Ostatní, v tomto dodatku neuvedená ustanovení smlouvy o dílo č. 1283-2016-508101 uzavřené dne 6.10.2016 se nemění a tvoří spolu s dodatkem č.1 smlouvu o dílo.
2. Dodatek č. je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, z nichž každý má povahu originálu.
3. Dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

Za objednatele:

V..... dne.....

Za zhotovitele

V..... dne.....

.....
Ing. Pavel Pojer
Zástupce ředitele Krajského pozemkového
úřadu pro Ústecký kraj

.....
Ing. Jiří Benda
jednatel

.....
Ing. Jan Egermayer
jednatel