

Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo č. 473-2016-508101 ze dne 11. 5. 2016

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
Zastoupen:	Ing. Pavlem Pojerem, zástupcem ředitele Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj.
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Pavel Pojer, zástupce ředitele KPÚ
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jitka Fůsová, samostatný odborný referent KPÚ pro Ústecký kraj, Pobočka Louny
Adresa:	Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj, Husitská 1071/2, 415 02 Teplice
Telefon:	+ 420 727 956 872
E-mail :	Louny.pk@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	ČNB
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:	GEOREAL spol. s.r.o.
Sídlo:	Hálkova 12, 301 00 Plzeň
Zastoupen:	Ing. Karlem Vondráčkem, jednatelem
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Martin Vondráček, jednatel
v technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxxxxxxxxxxxxxxx
Telefon:	xxxxxxxxxxxxxxxxxx
E-mail :	xxxxxxxxxxxxxxxxxx
ID DS:	S85762s
Bankovní spojení:	xxxxxxxxxxxxxxxxxx
Číslo účtu:	xxxxxxxxxxxxxxxxxx
IČO:	40527514
DIČ:	CZ40527514
ID DS:	S85762s
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	KS v Plzni. Oddíl C, vložka 1442
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:	xxxxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek smlouvy o dílo na základě výsledku zadávacího řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „smlouva“).

Článek I.

Předmět a účel dodatku smlouvy

pro zpracování návrhu KoPÚ s rekonstrukcí přídelů v části katastrálního území Libčeves

1.1. Úprava ceny a rozsahu díla na základě změny obvodu pozemkové úpravy.

V článku VI. odst. 6.1. Rekapitulace ceny, se ceny upravují následovně:

1. Hlavní celek-Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1.- 3.1.6.) bez DPH	1 229 300,- Kč
2. Hlavní celek -Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1.- 3.2.3..) bez DPH	1 300 500,- Kč
3. Hlavní celek-Mapové dílo celkem bez DPH	285 000,- Kč
4. Hlavní celek-Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	472 500,-Kč
Celková cena díla bez DPH	3 287 300,- Kč
DPH 21%	690 333,- Kč
CELKOVÁ CENA DÍLA VČETNĚ DPH	3 977 633,- Kč

Navazující ustanovení článku 6.1. se nemění.

1.2. V příloze smlouvy o dílo se mění MJ, ceny a termíny odevzdání díla následovně:

3.1.3. – Zjišťování hranic obvodů KoPÚ – původních 106 MJ s cenou 190 800,- Kč bez DPH je bez změn, posunuje se termín dokončení z 31. 5. 2017 na **31. 7. 2017**.

Navýšení o 6 MJ je řešeno samostatně jako vícepráce s cenou 27 000,- Kč bez DPH s termínem dokončení **31. 7. 2017**.

3.1.5. – Rozbor současného stavu – snížení původních 499 MJ na **475 MJ**, ceny 99 800,- Kč bez DPH na cenu **95 000,- Kč bez DPH** a posun termínu z 31. 5. 2017 na **31. 7. 2017**.

3.1.6. – Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků – snížení původních 499 MJ na **475 MJ**, ceny 149 700,- Kč bez DPH na cenu **142 500,- Kč bez DPH** a posun termínu z 31. 10. 2017 na **31. 3. 2018**.

Přípravné práce celkem (3.1.1. – 3.1.6.) bez DPH v Kč z ceny 1 214 300,- na cenu 1 229 300,- Kč a termín 31. 10. 2017 na termín 31. 3. 2018.

3.2.1 – Vypracování plánu společných zařízení – snížení původních 499 MJ na **475 MJ**, ceny 299 400,- Kč bez DPH na cenu **285 000,- Kč bez DPH** a posun termínu z 30. 4. 2018 na **30. 9. 2018** včetně etap (3.2.1.1. – 3.2.1.3.)

3.2.2. – Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona – snížení původních 499 MJ na **475 MJ**, ceny 748 500,- Kč bez DPH na cenu **712 500,- Kč bez DPH** a posun termínu z 31. 10. 2018 na **31. 3. 2019**.

3.3. – Mapové dílo – snížení původních 499 MJ na **475 MJ**, ceny 299 400,- Kč bez DPH na cenu **285 000,- Kč bez DPH**. Termín se nemění.

Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč z ceny 1 350 900,- na cenu 1 300 500,- Kč a termín 28. 2. 2019 na termín **31. 7. 2019**.

1.3. V příloze smlouvy o dílo se mění Rekapitulace hlavních fakturačních celků:

1. Přípravné práce celkem (3.1.1. – 3.1.6.) bez DPH v Kč z 1 214 300,- Kč na **1 229 300,- Kč**

2. Návrhové práce celkem (3.2.1. – 3.2.3.) bez DPH v Kč z 1 350 900,- Kč na **1 300 500,- Kč**

3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč z 299 400,- Kč na **285 000,- Kč**

4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč z 472 500 Kč se nemění.

Celková cena bez DPH v Kč 3 337 100,- Kč na **3 287 300,- Kč**

DPH 21% v Kč 700 791,- Kč na **690 333,- Kč**

Celková cena díla včetně DPH v Kč 4 037 891,- na **3 977 633,- Kč.**

Ostatní ujednání a termíny uvedené v původní smlouvě o dílo ve znění dodatku č. 1 se nemění.

Článek II.

Ostatní ujednání

- 2.1. Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se smluvní strany příslušnými ustanoveními NOZ.
- 2.2. Dodatek smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.
- 2.3. Smlouva může být měněna pouze na základě písemných číslovaných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami.
- 2.4. Závazky za plnění této smlouvy přecházejí v případě transformace zhotovitele nebo objednatele na jejich právní nástupce.
- 2.5. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami.
- 2.6. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si smlouvu přečetli a že souhlasí s jejím obsahem, dále prohlašují, že smlouva nebyla sepsána v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

V Teplicích dne 15. 05. 2017

V Plzni dne 12. 05. 2017

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Pavel Pojer
zástupce ředitele Krajského pozemkového
úřadu pro Ústecký kraj

Ing. Karel Vondráček, jednatel

Příloha:

1. Položkový výkaz činností – KoPÚ s rekonstrukcí přídělů v části k.ú. Libčeves