

Dodatek č. 1
ke Smlouvě o dílo č. 1183-2016-508101 uzavřené dne 7. 9. 2016 (dále jen „Smlouva o dílo“)

uzavřený podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

Objednatel: Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj, Pobočka Děčín
Adresa: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov
Zastoupen: Ing. Pavlem Pojerem, zástupcem ředitele KPÚ pro Ústecký kraj

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Pavel Pojer, zástupce ředitele KPÚ pro Ústecký kraj
V technických záležitostech oprávněn jednat: Homolová Kateřina, Pobočka Děčín

Adresa: 28. října 979/19, 405 01 Děčín
Tel: +420702153041
E-mail: k.homolova@spucr.cz
ID DS: z49per3
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
IČ: 01312774
DIČ: CZ01312774 - není plátcem DPH
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: Geodetická kancelář Nedoma & Řezník, s.r.o.
Sídlo: Praha 10, Plukovníka Mráze 1425/1, PSČ 102 00
IČO: 26695103
DIČ: CZ26695103

Zastoupen: Jednatelem Ing. Janem Nedomou
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Zbyněk Řezník, jednatel

V technických záležitostech je oprávněn jednat: xxxxxxxxxxxx

Tel: xxxxxxxxxxxx
E-mail: xxxxxxxxxxxx
ID DS: 74f75k9
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxx
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxx
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: U Městského soudu Praha, oddíl C, vložka 87873

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: xxxxxxxxxxxx
(dále jen „zhotovitel“)

Předmět díla smlouvy:

„Komplexní pozemkové úpravy Srbská Kamenice“

Čl. I
Předmět a účel dodatku

1. Předmětem Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo je snížení i navýšení počtu měrných jednotek etapy 3.1.3. a změna odevzdání termínů etap 3.1.3., 3.1.4, 3.1.5.

Důvodem snížení i navýšení počtu měrných jednotek (dále jen „MJ“) u etapy 3.1.3. je úprava dle skutečně provedené práce. V průběhu šetření obvodů komplexních pozemkových úprav v k.ú. Srbská Kamenice, které proběhlo ve dnech 23. 3. – 4. 4. 2017, došlo k usnesení komise ke změnám průběhu hranic vnitřního obvodu a obvodu neřešených pozemků z důvodu velkého stočení a posunu platné

KMD vůči skutečnému průběhu v terénu v zastavěné jižní části katastrálního území Srbská Kamenice. Také došlo k úpravě vnitřního obvodu z důvodu vyloučení pozemků s podanou soudní žalobou. Počet měrných jednotek u etapy 3.1.3. se mění takto:

3.1.3. Zjišťování obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. z původních 407 MJ na 270 MJ.

3.1.3. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona z původních 48 MJ na 158 MJ.

3.1.3. Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice z původních 23 MJ na 26 MJ.

Touto úpravou dochází také ke změně částek u etapy 3.1.3. takto:

3.1.3. Zjišťování obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. z původní částky 419 210,- Kč (bez DPH) na částku 278 100,- Kč (bez DPH).

3.1.3. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona z původní částky 69 600,- Kč (bez DPH) na částku 229 100,- Kč (bez DPH).

3.1.3. Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice z původní částky 46 000,- Kč (bez DPH) na částku 52 000,- Kč (bez DPH).

2. Příloha č. 1 se mění takto:

Počet měrných jednotek a cena dílčích fakturačních celků:

	Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč
3.1.	Přípravné práce				
3.1.3.	Zjišťování obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	270	1 030	278 100
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	158	1 450	229 100
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	26	2 000	52 000
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč					2 405 850

3. Článek VI. bod 6.1. se mění následovně :

1. Hlavní celek – Přípravné práce celkem (dílčí části 3.1.1. – 3.1.5.) bez DPH	2 405 850 Kč
2. Hlavní celek – Návrhové práce celkem (dílčí části 3.2.1. – 3.2.3.) bez DPH	1 348 575 Kč
3. Hlavní celek – Mapové dílo celkem bez DPH	635 250 Kč
4. Hlavní celek – Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	308 500 Kč
Celková cena díla bez DPH	4 698 175 Kč
DPH 21%	986 617 Kč
Celková cena díla včetně DPH	5 684 792 Kč

4. Dále je předmětem dodatku změna termínů ukončení etap 3.1.3., 3.1.4, 3.1.5. v návaznosti na změny u etapy 3.1.3. z důvodu úpravy vnitřního obvodu a neřešených pozemků dochází ke změně termínu ukončení etap 3.1.3., 3.1.4., 3.1.5., takto:
 Termín ukončení etapy 3.1.3. Zjišťování obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. se mění z 30. 5. 2017 na 31. 8. 2017.
 Termín ukončení etapy 3.1.3. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona se mění z 30. 5. 2017 na 31. 8. 2017.
 Termín ukončení etapy 3.1.3. Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice se mění z 31. 7. 2017 na 30. 9. 2017.
 Termín ukončení etapy 3.1.4. Rozbor současného stavu se mění z 31. 7. 2017 na 30. 9. 2017.
 Termín ukončení etapy 3.1.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků se mění z 30. 9. 2017 na 30. 11. 2017. Termín ukončení přípravných prací celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč se mění na 30. 11. 2017

5. Příloha č. 1 se mění takto:

	Hlavní celek / dílčí část	Termín ukončení
3.1.	Přípravné práce	
3.1.3.	Zjišťování obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	31. 8. 2017
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	31. 8. 2017
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	30. 9. 2017
3.1.4.	Rozbor současného stavu	30. 9. 2017
3.1.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	30. 11. 2017
Přípravné práce celkem (3.1.1. – 3.1.5.) bez DPH v Kč		30. 11. 2017

6. Dále je předmětem dodatku změna u zástupce smluvní strany objednatele z důvodu změny v personálním obsazení na postu ředitele KPÚ pro Ústecký kraj, platná od 1. 1. 2017.

Hlavička se mění následovně:

Objednatel: Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00, Praha 3 - Žižkov

Zastoupen: Ing. Pavlem Pojerem, zástupce ředitele KPÚ pro Ústecký kraj

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Pavel Pojer, zástupce ředitele KPÚ pro Ústecký kraj

Čl. II.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání vyplývající ze Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.
2. Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo má 4 strany textu A4 a 2 strany příloh, je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech z toho ve dvou vyhotoveních pro objednatele, ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, z nichž každý má povahu originálu.
3. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti podpisem smluvními stranami.

V Teplicích dne 25. 05. 2017

V Praze dne 22. 05. 2017

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Pavel Pojer
Zástupce ředitele KPÚ pro Ústecký kraj

Ing. Jan Nedoma
Jednatel Geodetické kanceláře Nedoma & Řezník, s.r.o.

Příloha: 1. Položkový výkaz činností – Příloha č. 1 ke Smlouvě o dílo – KoPÚ Srbská Kamenice