

Dodatek č. 5

ke smlouvě o dílo č. **objednatel 951-2016-523101 (27/2016)**, č. **zhotovitele 9-0815B16** ze dne 4. srpna 2016 ve znění dodatku č. 1 ze dne 15. srpna 2016, č. 2 ze dne 21. září 2016, dodatku č. 3 ze dne 25. října 2016 a dodatku č. 4 ze dne 23. listopadu 2016, **na provedení stavby „Polní cesta C8 v k. ú. Lysice“**, uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, kterou uzavřeli:

Objednatel:

Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj

zastoupený:

Ing. Janem Ševčíkem, ředitelem KPÚ pro JMK

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Jan Ševčík, ředitel KPÚ pro JMK

sídlo:

Hroznová 227/17, 603 00 Brno

tel.

xxxxxxxxxxx

e-mail:

xxxxxxxxxxx

ID DS:

z49per3

v technických záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Stanislav Skřípský, vedoucí pobočky Blansko

xxxxxxxxxxx

sídlo pobočky:

Poříčí 1569/18, 678 42 Blansko

tel.:

xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxx

e-mail:

blansko.pk@spucr.cz

xxxxxxxxxxx

Bankovní spojení:

xxxxxxxxxxx

Číslo účtu:

xxxxxxxxxxx

IČO:

01312774

DIČ:

není plátcem DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

Porr a.s.

sídlo:

Dubečská 3235/36, Strašnice, 100 00 Praha 10

Organizační složka:

Porr. a.s., odštěpný závod – Morava

sídlo:

Skály 870, 763 62 Tlumačov

zastoupený:

Ing. Janem Peškem, vedoucím odštěpného závodu – Morava

a

Ing. Jaroslavem Kohoutem, vedoucím provozní

jednotky Brno-odštěpného závodu – Morava

(na základě plné moci)

ID DS:

5ssf4h

v technických záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Jaroslav Kohout

tel.:

xxxxxxxxxxx

e-mail:

xxxxxxxxxxx

z

bankovní spojení:

xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxx

číslo účtu:

xxxxxxxxxxx

IČO:

43005560

DIČ:

CZ43005560

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u MS xxxxxxxxxxxx.

(dále jen „zhotovitel“)

Dle vyjádření Dopravního inspektorátu Policie České republiky Krajského ředitelství policie Jihomoravského kraje, Územního odboru Blansko čj. KRPB-71890-2/ČJ-2017-060106-TES ze dne 26. dubna 2017 k umístění dopravního značení na polní cestě C8 v k. ú. Lysice není třeba s ohledem na charakter předmětné sítě řešených komunikací, intenzitám a skladbě dopravy a konfiguraci přilehlého terénu zřizovat trvalou místní úpravu provozu. Z rozpočtu stavby polní cesty C8 v k. ú. Lysice bude odečtena cena za pořízení dopravního značení (cena dopravní značky a cena montáže - položka č. 111111 a položka 914511111).

Součástí stavby polní cesty je zpevněný příkop v km 0,040 00 až km 1,130 50 o celkové délce 1092,70 m, z toho délka zpevnění příkopovou tvárnici je 983,0 m, 109,7 m je zpevněno v místech sjezdů kamennou dlažbou. Při ukládání příkopových tvárníc zhotovitel zjistil nesrovnalost mezi projektovou dokumentací a výkazem výměr. Ve výkazu výměr bylo chybně uvedeno menší množství tvárníc (o 65 ks) než je v projektové dokumentaci. Projektant provedl kontrolu projektové dokumentace a tuto nesrovnalost potvrdil. Cena díla bude navýšena o vícepráce – dopočet žlabů (položka č. 592274960 a č. 935112211).

Podle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek nejsou tyto stavební práce považovány za podstatnou změnu hodnoty závazku ze smlouvy o dílo.

Smluvní strany se proto dohodly na **přerušení prací na výše uvedené části díla, zpevněného příkopu**, do doby ukončení činnosti objednatele v souladu s kapitolou IV. Směrnice Státního pozemkového úřadu pro zadávání veřejných zakázek č. 07/2016 ve znění změny č. 1 ze dne 3. dubna 2016 čj. SPU 129412/2017, která upravuje postup pro zadávání veřejných zakázek. Po dobu přerušení prací se pozastavuje lhůta pro plnění závazků, vyplývajících z uvedené smlouvy a zhotovitel nebude v prodlení s plněním díla. **Termíny dokončení a předání díla** budou stanoveny dodatkem po zániku důvodu pro přerušení díla.

Ostatní články této smlouvy se nemění a nadále zůstávají v platnosti.

Tento dodatek je vypracován v šesti vyhotoveních, z nichž každé má právní sílu originálu. Čtyři vyhotovení obdrží objednatel a dvě zhotovitel.

Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

Smluvní strany dodatek přečetly, souhlasí s jeho obsahem a prohlašují, že nebyl sepsán v tísní ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz souhlasu s obsahem tohoto dodatku připojují své podpisy.

V Brně dne 10.5.2017

.....
Ing. Jan Ševčík
ředitel Krajského pozemkového úřadu
pro Jihomoravský kraj
(objednatel)

.....
Ing. Jan Pešek
Porr a.s., vedoucí Odštěpného závodu - Morava
(zhotovitel)

.....
Ing. Jaroslav Kohout
Porr a.s., vedoucí provozu Brno
Odštěpného závodu - Morava
(zhotovitel)

