

DODATEK č. 3

ke smlouvě o dílo č. objednatele: 621-2016-521101
a č. zhotovitele: 2016/019, uzavřené dne 20. 5. 2016

KOMPLEXNÍ POZEMKOVÉ ÚPRAVY V K. Ú. ŘÍDEČ

Smluvní strany:

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj

Adresa: Blanická 383/1, 779 00 Olomouc
Fakturační adresa: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
zastoupený: JUDr. Romanem Brnčalem, LL. M., ředitelem KPÚ
pro Olomoucký kraj
JUDr. Roman Brnčal, LL. M.
vedoucí Pobočky Olomouc

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
v technických záležitostech oprávněn jednat:

Adresa: Blanická 383/1, 779 00 Olomouc
Tel.:
E-mail:
ID DS: z49per3
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČ: 01312774
DIČ: není plátcem DPH

dále jen „objednatel“

a

Zhotovitel: **AGERIS s.r.o.**
sídlo: Jeřábkova 1848/5, 602 00 Brno
zastoupený: RNDr. Josefem Glosem, jednatelem
RNDr. Josef Glos
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
v technických záležitostech oprávněn jednat:

Tel.:
E-mail:
ID DS: zr6jqnz
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČ: 255 76 992
DIČ: CZ25576992
ID DS: zr6jqnz

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: u KS v Brně, oddíl C, vložka 35034
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: Ing. Mira Koukalová

dále jen „zhotovitel“.

Čl. I.

Předmět dodatku

1. Předmětem dodatku č. 3 je **snížení počtu měrných jednotek** u těchto dílčích částí:

3.1.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků – snížení o 11 MJ (ha) z původních 250 MJ na **239 MJ**

3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení – snížení o 11 MJ (ha) z původních 250 MJ na **239 MJ**

3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona – snížení o 12 MJ (ha) z původních 250 MJ na **238 MJ**

3.3. Mapové dílo – snížení o 11 MJ (ha) z původních 250 MJ na **239 MJ**

Důvodem ke snížení počtu měrných jednotek u výše uvedených dílčích částí je vyšetření obvodu KoPÚ - upřesnění počtu MJ šetřením v terénu.

Celková cena méněprací činí 33 450,- Kč.

Čl. II.

Cena za provedení díla

Cena za provedení díla uvedená v čl. VI., bodě 6.1. smlouvy o dílo se mění takto:

1. Hlavní celek-Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1.- 3.1.5.) bez DPH	804 450 Kč
2. Hlavní celek -Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1.- 3.2.3.) bez DPH	714 100 Kč
3. Hlavní celek-Mapové dílo celkem bez DPH	95 600 Kč
4. Hlavní celek-Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	25 000 Kč
Celková cena díla bez DPH	1 639 150 Kč
DPH 21%	344 222 Kč
CELKOVÁ CENA DÍLA VČETNĚ DPH	1 983 372 Kč

Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha č. 1, která je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Čl. III.

Závěrečná ustanovení

V ostatních bodech se smlouva o dílo č. objednatele: 621-2016-521101 a č. zhotovitele: 2016/019, uzavřená dne 20. 5. 2016, ve znění dodatku č. 1 ze dne 28. 2. 2017 a dodatku č. 2 ze dne 27. 4. 2017 nemění.

Dodatek č. 3 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, z nichž každý má povahu originálu.

Tabulka „Výpočet nabídkové ceny a časový harmonogram prací“ s vyznačením změn je nedílnou přílohou č.1 tohoto dodatku.

Smluvní strany prohlašují, že se seznámily se zněním dodatku a na důkaz souhlasu připojují své podpisy.

V Olomouci dne:31. 5. 2017

V Brně dne:.....

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
JUDr. Roman Brnčal, LL. M.,
ředitel KPÚ pro Olomoucký kraj

.....
RNDr. Josef Glos
jednatel AGERIS s.r.o.