

D O D A T E K č. 3
S M L O U V Y O D Í L O č. 17-2016-523101

(uzavřené podle §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., nového občanského zákoníku)

SMLUVNÍ STRANY:

O b j e d n a t e l: Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj

Adresa: Hroznová 227/17, 603 00 Brno
ID DS: z49per3
IČ / DIČ: 01312774 / CZ01312774, není plátce DPH
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jan Ševčík, ředitel KPÚ pro JmK

Telefon: xxx

E-mail: xxx

V technických záležitostech oprávnění jednat: JUDr. Alena Sedláková, vedoucí pobočky Vyškov

Ing. Eva Sedláčková, referentka pobočky Vyškov

Telefon: xxx

E-mail: xxx

a

Z h o t o v i t e l: **AGERIS s. r. o.**

Adresa: Jeřábkova 1848/5, 602 00 Brno

zastoupený: RNDr. Josefem Glosem, jednatelem

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: RNDr. Josef Glos, Ing. Ivo Podracký

v technických záležitostech oprávnění jednat: Ing. Michael Konvičný

Telefon: xxx

E-mail: xxx

ID DS: zr6jqnz

IČ / DIČ: 25576992 / CZ25576992

Bankovní spojení: ČSOB a.s.

Číslo účtu: xxx

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Brně, oddíl C, vložka 35034

Předmět smlouvy: Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Nové Hvězdlice a Staré Hvězdlice

Tímto dodatkem se v souladu s článkem XII., odst. 12.3. smlouvy ze dne 6.1.2016 upravuje počet měrných jednotek níže uvedených fakturačních celků a termín u fakturačního celku 3.1.5 v příloze ke smlouvě o dílo pro k.ú. **Nové Hvězdlice**, následujícím způsobem:

3.1.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků

počet MJ (ha) se zvyšuje z 530 na **532**

cena celkem bez DPH se tímto zvyšuje z 174 900 Kč na 175 560 Kč.

Termín se mění z 05/2017 na **07/2017**

3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení

počet MJ (ha) se zvyšuje z 530 na **532**

cena celkem bez DPH se tímto zvyšuje z 217 300 Kč na 218 120 Kč

3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků ...,
počet MJ (ha) se zvyšuje z 530 na **532**
cena celkem bez DPH se tímto zvyšuje z 408 100 Kč na 409 640 Kč

3.3. Mapové dílo
počet MJ (ha) se zvyšuje z 530 na **532**
cena celkem bez DPH se tímto zvyšuje z 159 000Kč na 159 600 Kč

Důvodem navýšení ceny je rozšíření obvodu řešeného území na základě požadavku Městysu Hvězdlice, který vznikl před zjišťování průběhu hranic obvodu. Důvodem posunutí termínu odevzdání soupisu nároků vlastníků je výrazné prodloužení zápisu osmi geometrických plánů na obvodu KoPÚ ze strany Katastrálního úřadu pro JmK, KP Vyškov.

Celková cena pro Nové Hvězdlice se zvyšuje o 3 620 Kč bez DPH. Celková cena tedy činí 1 849 820,- Kč bez DPH

Celková cena celého díla se zvyšuje o 3 620,- Kč bez DPH, tj. o 4 380,20 Kč včetně 21% DPH. Celková cena díla tedy činí Kč 2 652 920 bez DPH, tj. 3 210 033,20 Kč s DPH.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 3 smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, z nichž každý má povahu originálu.

Objednatel i zhotovitel dodatek ke smlouvě přečetli, souhlasí s jejím obsahem a prohlašují, že nebyla sepsána v tísni, ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Brně dne 31.5.2017

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Jan Ševčík
ředitel KPÚ pro JmK

.....
RNDr. Josef Glos
jednatel AGERIS s. r. o.