

D O D A T E K č. 2

ke smlouvě o dílo č. 39/2015 ze dne 1.12.2015 (dále jen smlouva) na vypracování návrhu Komplexní pozemkové úpravy (dále jen KoPÚ) v katastrální území Poděvousy včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastrálního operátu a vyhotovení veškeré dokumentace pro zavedení výsledků KoPÚ do katastru nemovitostí, zadané v rámci veřejné zakázky s názvem Komplexní pozemková úprava v k.ú. Borovice u Horšovského Týna, Křakov, Poděvousy a Slatina u Hostouně, uzavřené mezi smluvními stranami:

| | |
|--|--|
| Objednatel: | Česká republika - Státní pozemkový úřad , Krajský pozemkový úřad Plzeňského kraje, Pobočka Domažlice |
| Fakturační adresa: | Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774 |
| zastoupený: | Ing. Janem Kaiserem, vedoucím pobočky |
| ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: | Ing. Jan Kaiser, vedoucí pobočky |
| v technických záležitostech oprávněn jednat: | Ing. Jan Kaiser, vedoucí pobočky |
| Adresa: | Haltravská 438, Domažlice |
| Tel.: | xxx |
| E-mail: | xxx |
| ID DS: | z49per3 |
| Bankovní spojení: | xxx |
| Číslo účtu: | xxx |
| IČO: | 01312774 |
| DIČ: | není plátcem DPH |

dále jen „objednatel“

| | |
|--|---------------------------------|
| Zhotovitel: | GEOREAL spol. s r.o. |
| sídlo: | Hálkova 1059/12, 301 00 Plzeň |
| zastoupený: | Martinem Vondráčkem, jednatelem |
| ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: | Martin Vondráček, jednatel |
| | Ing. Karel Vondráček, jednatel |
| v technických záležitostech oprávněn jednat: | Ing. Vladimíra Vondráčková |
| Tel.: | xxx |
| E-mail: | xxx |
| ID DS: | s85762s |
| Bankovní spojení: | xxx |
| Číslo účtu: | xxx |
| IČO: | 40527514 |
| DIČ: | CZ40527514 |

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: KS v Plzni, oddíl C, vložka 1442
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: Ing. Vladimíra Vondráčková
Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování návrhu KoPÚ a vytýčení pozemků: Ing. Karel Vondráček

dále jen „zhotovitel“.

Předmět dodatku č. 2

- 1.1. Předmětem dodatku ke smlouvě je změna článku VI. Smlouvy „Cena za provedení díla“ a změna Přílohy č. 1 ke SOD č. 39/2015-504202, které jsou vyvolané uplatněním méněslužeb vyvolaná snížením počtu měrných jednotek u fakturačních celků 3.1.3., 3.1.5., 3.2.1., 3.2.2. a 3.3. v rozsahu dle Písemného záznamu o uplatnění méněslužeb č.j. SPU 263763/2017 ze dne 2.6.2017 (dále jen písemný záznam), který je nedílnou součástí tohoto dodatku. Potřeba uplatnění méněslužeb nemění celkovou povahu VZ a hodnota provedených změn dle ust. § 222 odst. 4 ZZVZ nepřekročí 10% původní hodnoty závazku.
- 1.2. V souladu s ustanovením článku VI. Bod 6.1 smlouvy se mění článek VI. „Cena za provedení díla“ takto:

| | |
|---|-----------------------|
| 1. Hlavní celek - Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1.- 3.1.5.) bez DPH | 420 950,- Kč |
| 2. Hlavní celek - Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1.- 3.2.3.) bez DPH | 341 350,- Kč |
| 3. Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH | 92 250,- Kč |
| 4. Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM | 15 000,-Kč |
| Celková cena díla bez DPH | 869 550,- Kč |
| DPH 21% | 182 606,- Kč |
| CELKOVÁ CENA DÍLA VČETNĚ DPH | 1 052 156,- Kč |

1.3. Příloha č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 39/2015-504202 – KoPÚ v k.ú. Poděvousy se mění takto Část 3):

| Hlavní celek / dílčí část | | MJ | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín ukončení |
|--|---|--------|----------|-------------------------|--------------------------|---------------------------------|
| 3.1. | Přípravné práce | | | | | |
| 3.1.1. | Revize stávajícího bodového pole | bod | 9 | 800 | 7 200 | 30.4.2016 |
| | Doplnění stávajícího bodového pole | bod | 0 | 5 000 | 0 | |
| 3.1.2. | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPU mimo trvalé porosty a v trvalých porostech | ha | 210 | 900 | 189 000 | 31.8.2016 |
| 3.1.3. | Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 73 | 1 150 | 83 950 | 30.6.2017 |
| 3.1.4. | Rozbor současného stavu | ha | 210 | 280 | 58 800 | 30.11.2016 |
| 3.1.5. | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 205 | 400 | 82 000 | 31.1.2018 |
| Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč | | | | | 420 950 | 31.1.2018 |
| 3.2. | Návrhové práce | | | | | |
| 3.2.1. | Vypracování plánu společných zařízení | ha | 205 | 520 | 106 600 | 30.11.2018 |
| 3.2.1.1. | Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků - sonda do hl. 1m | sonda | 5 | 1 500 | 7 500 | |
| | Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření - sonda do hl. 3m | sonda | 3 | 3 000 | 9 000 | |
| 3.2.1.2. | Polohopisné a výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty | ha | 15 | 1 000 | 15 000 | |
| 3.2.1.3. | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 35 | 600 | 21 000 | |
| 3.2.1.4. | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 0 | 2 000 | 0 | |
| 3.2.2. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona | ha | 205 | 850 | 174 250 | 30.6.2019 |
| 3.2.3. | Předložení aktuální dokumentace nového uspořádání pozemků | ks | 2 | 4 000 | 8 000 | do 1 měsíce od výzvy zadavatele |
| Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč | | | | | 341 350 | 31.8.2019 |
| 3.3 | Mapové dílo | ha | 205 | 450 | 92 250 | do 3 měsíců nabytí PM 1.R |
| Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč | | | | | 92 250 | |

| | | | | | | |
|--|----------------------------------|-----------|----|-----|---------------|---|
| 3.4. | Vytyčení pozemků dle zapsané DKM | 100 bm | 30 | 500 | 15 000 | nejpozději do konce roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí |
| Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč | | | | | 15 000 | |

| Rekapitulace hlavních fakturačních celků | |
|---|---------------------|
| 1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč | 420 950 Kč |
| 2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč | 341 350 Kč |
| 3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč | 92 250 Kč |
| 4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč | 15 000 Kč |
| Celková cena bez DPH v Kč | 869 550 Kč |
| DPH 21% v Kč | 182 606 Kč |
| Celková cena díla včetně DPH v Kč | 1 052 156 Kč |

Závěrečná ustanovení

- 2.1 Ostatní ustanovení smlouvy, která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.
- 2.2 Dodatek č. 2 smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou stejnopisech pro objednatele a ve dvou stejnopisech pro zhotovitele, přičemž každý z nich má platnosti originálu.
- 2.3 Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tuto smlouvu včetně všech případných dohod, kterými se tato smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tuto smlouvu zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

V Domažlicích dne 05.06.2017

V Plzni dne 05.06.2017

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Jan Kaiser
vedoucí pobočky Domažlice
Státní pozemkový úřad

.....
Ing. Karel Vondráček
jednatel společnosti
GEOREAL spol. s r.o.