

## **DODATEK č. 2**

ke smlouvě o dílo č. objednatele, 1284 2015-505101 uzavřené dne 25.11.2015

na „ **Komplexní pozemkové úpravy Podruhlí**“

**uzavřený**

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

**mezi smluvními stranami:**

<b>Objednatel:</b>	<b>Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj</b>
zastoupený:	Ing. Evou Schmidtmajerovou, CSc. ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro Jihočeský kraj
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.
v technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Richard Valný
Adresa:	Rudolfovská 80, 387 01 České Budějovice
Tel./Fax:	xxxxx
E-mail:	xxxxx
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	xxxxx
Číslo účtu:	xxxxx
IČ:	01312774
DIČ:	není plátcem DPH

Dále jen „objednatel“

a

<b>Zhotovitel:</b>	<b>Sdružení AREA G. K. spol. s.r.o. a Ing. Jan Hoška</b>
--------------------	--

Účastník sdružení (reprezentant):	<b>AREA G. K. spol. s.r.o.</b>
sídlo:	U Elektry 650, 198 00 Praha 9
zastoupený:	Milanem Novým, jednatelem
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Milan Nový
v technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxx
Tel:	xxxxx
E-mail:	xxxxx
ID DS:	jyem6ry
Bankovní spojení:	xxxxx
Číslo účtu:	xxxxx
IČ:	25094459
DIČ:	CZ25094459

Společnost není zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu, oddíl C, vložka  
49143

Osoba odpovědná (Úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: Ing. Jan Hoška  
Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování  
návrhu KoPÚ a vytyčení pozemků: xxxxx

Účastník sdružení:

sídlo:

zastoupený:

Tel:

E-mail:

IČ:

DIČ:

**Ing. Jan Hoška**

Třebíčského 649/II, 377 01 Jindřichův Hradec

Ing. Janem Hoškou

xxxxxx

xxxxxx

13498967

CZ5609151020

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo na základě výsledku zadávacího řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „smlouva“).

## Čl. I – Úvodní ustanovení

Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřely dne 25.11.2015 Smlouvu o dílo č. 1284-2015-505101, kterou se zhotovitel zavázal k provedení díla s názvem „Komplexní pozemkové úpravy Podruhlí“ a objednatel se zavázal k převzetí díla a zaplacení jeho ceny, a to vše v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě (dále jen „smlouva“). Po zjištění nesouladu mezi stávajícími KN mapami a hraničními znaky v terénu. Provedení změn bylo časově náročné, a proto bylo na kontrolním dnu, který se konal 27.1.2017 dohodnuto prodloužení termínu k odevzdání protokolů zjišťování průběhu hranic na 31. květen 2017 a dokumentace soupisu nároků na 31.8.2017. Dodatek č. 1 byl podepsán 31.3.2017.

Na základě značného nesouladu map na katastrální hranici bylo dohodnuto, na kontrolním dnu, který se konal dne 19.5.2017 posunutí termínů odevzdání protokolů zjišťování průběhu hranic na termín do 31. července 2017. Zpracovatel dále připraví změny měrných jednotek. Tento posun má vliv i na termíny dalších etap a to následovně:

- 3.1.6. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků a to na 31. 10. 2017.
- 3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení na 30. 4. 2018.
- Etapy 3.2.1.2., 3.2.1.3 a 3.2.1.4 (geodetické práce spojené s návrhem PSZ) také na 30. 4. 2018.
- 3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků na 27. 9. 2018.
- Návrhové práce celkem (3.2.1. – 3.2.3.) 30. 11. 2018.

## Čl. II – Předmět dodatku.

Termíny k dokončení fakturačních celků uvedené ve smlouvě a dodatku č.1 smlouvy o dílo se mění - prodlužují z původních termínů na nové následovně:

Celky:	původní termín	nový termín
3.1.6.	31.5.2017	31.10.2017
3.2.1.	31.10.2017	30.4.2018
3.2.1.2.	31.10.2017	30.4.2018
3.2.1.3.	31.10.2017	30.4.2018
3.2.1.4.	31.10.2017	30.4.2018
3.2.2.	30.4.2018	27.9.2018
Návrhové práce celkem(3.2.1 - 3.2.3.)	30.6.2018	30.11.2018

### Č I. III. Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění.

Tento dodatek č.1 o 3 stranách, se vyhotovuje ve čtyřech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel 2 vyhotovení, každý z nich má váhu originálu.

Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly, a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Českých Budějovicích dne.....2017

Z a o b j e d n a t e l e:

Z a z h o t o v i t e l e:

.....  
Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.  
ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj

.....  
Milan Nový  
reprezentant sdružení

Ve Strakonících dne .2017

V technických záležitostech:

.....  
Ing. Richard Valný  
vedoucí pobočky Strakonice