

DODATEK č. 1

Ke smlouvě o dílo č. objednatele, 475-2016-505206 uzavřené dne 2.5.2016 podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník na provedení díla

„Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Čichtice“ (dále jen „KoPÚ“)

I. SMLUVNÍ STRANY:

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj
zastoupený: Vedoucím pobočky Strakonice, Krajského
pozemkového úřadu pro Jihočeský kraj
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Richard Valný
v technických záležitostech oprávněn jednat: [REDAKCE]
Adresa: Palackého náměstí 1090, 386 01 Strakonice
Tel./Fax: +420 702 153 007
E-mail: strakonice.pk@spucr.cz
ID DS: z49per3
Bankovní spojení: [REDAKCE]
Číslo účtu: [REDAKCE]
IČ: 01312774
DIČ: není plátcem DPH

Dále jen „objednatel“
a

Zhotovitel: Geodetické sdružení s.r.o.
sídlo: Kpt. Olesinského 69, 261 01 Příbram
zastoupený: Ing. Vladimírem Luksem,
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Vladimír Luks
v technických záležitostech oprávněn jednat: [REDAKCE]
Tel: [REDAKCE]
E-mail: [REDAKCE]
ID DS: eep78pz
Bankovní spojení: [REDAKCE]
Číslo účtu: [REDAKCE]
IČ/DIČ: 61682764/CZ61682764

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u [REDAKCE]

II.

Dne 2.5.2016 byla podepsaná smlouva č. 475-2016-505206.

Při revizi stávajícího bodového pole dodavatelem prací bylo zjištěno, že dle smlouvy o dílo byl předpoklad revize 13 MJ, ve skutečnosti bylo nutno revidovat celkem 25 MJ. Postup byl konzultován se ZKI v Českých Budějovicích. Bez revize 25 bodů by nebyl postup prací schválen ZKI a dodavatel prací by nemohl odevzdat etapu 3.1.1. zadavateli.

Předpokládaný finanční objem přímých nákladů těchto služeb nad rámec zadávací dokumentace a smlouvy o dílo činí 12 000,- Kč bez DPH.

III.

Současně dochází k úpravě celkové ceny za dílo následovně:

Původní znění tabulky v článku VI. bodu 6.1. SOD:

Hlavní celek - Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1.- 3.1.5.) bez DPH	1 249 200,- Kč
Hlavní celek - Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1.- 3.2.3.) bez DPH	717 400,- Kč
3. Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH	209 700,- Kč
4. Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	280 000,- Kč
Celková cena díla bez DPH	2 456 300,- Kč
DPH 21%	515 823,- Kč
Celková cena díla včetně DPH	2 972 123,- Kč

se nahrazuje novým zněním

Hlavní celek - Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1.- 3.1.5.) bez DPH	1 261 200,- Kč
Hlavní celek - Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1.- 3.2.3.) bez DPH	717 400,- Kč
3. Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH	209 700,- Kč
4. Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	280 000,- Kč
Celková cena díla bez DPH	2 468 300,- Kč
DPH 21%	518 343,- Kč
Celková cena díla včetně DPH	2 986 643,- Kč

IV.

Příloha č.1 SoD nahrazuje novým zněním, které je přílohou č.1 tohoto dodatku.

V.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se tímto dodatkem nemění.

Tento dodatek o dvou stranách, s přílohou č.1 o dvou stranách se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.

Ve Strakonicih dne

V Příbrami dne

Z a o b j e d n a t e l e:

Z a z h o t o v i t e l e:

.....
Ing. Richard Valný
vedoucí pobočky Strakonice

.....
Ing. Vladimír Luks
jedenatel