

## Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo číslo smlouvy objednatele 659-2017-523101, číslo smlouvy zhotovitele 9-0390A17 ze dne 19.6.2017, na provedení stavby **Polní cesty HC1 v k. ú. Němčice**, uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, mezi smluvními stranami

**Objednatel:** **Česká republika - Státní pozemkový úřad,  
Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj**

zastoupený: Ing. Janem Ševčíkem, ředitelem KPÚ pro JMK  
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jan Ševčík, ředitel KPÚ pro JMK  
sídlo: xxxxxxxxxxxxxxxx  
tel: xxxxxxxxxxxxxxxx  
e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxx  
ID DS: xxxxxxxxxxxxxxxx  
v technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxxxxxxxxxxxx  
xxxxxxxxxxxxxxxxxx  
sídlo pobočky: xxxxxxxxxxxxxxxx  
tel.: xxxxxxxxxxxxxxxx  
xxxxxxxxxxxxxxxxxx  
e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxx  
xxxxxxxxxxxxxxxxxx  
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxx  
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxx  
IČO: 01312774  
DIČ: není plátcem DPH  
(dále jen „objednatel“)

**a**

**Zhotovitel:** **PORR a.s.**  
se sídlem: Dubečská 3238/36, Strašnice, Praha 10, PSČ 100 00

Organizační složka: **PORR a.s., odštěpný závod – Morava**  
se sídlem: Skály 870, 763 62 Tlumačov  
Zastoupený: Ing. Jan Pešek, vedoucí odštěpného závodu –  
Morava (dle výpisu z OR) a  
Ing. Jaroslav Kohout, vedoucí provozu Brno  
odštěpného závodu – Morava, na základě plné moci  
(společně)

tel. xxxxxxxxxxxxxxxx  
e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxx  
ID DS: xxxxxxxxxxxxxxxx  
v technických záležitostech je oprávněn jednat: xxxxxxxxxxxxxxxx  
xxxxxxxxxxxxxxxxxx  
xxxxxxxxxxxxxxxxxx

tel.: xxxxxxxxxxxxxxxx

(každý samostatně)

bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxx  
číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxx  
IČO: 43005560  
DIČ: CZ43005560  
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu xxxxxxxxxxxxxxxx  
(dále jen „zhotovitel“)

Z důvodu prodloužení doby trvání zadávacího řízení a současně z administrativních důvodů při podání žádosti o dotaci na Státní zemědělský intervenční fond se smluvní strany dohodly na změně termínů provádění díla.

**Ve smlouvě o dílo proto dochází k níže specifikovaným změnám:**

**Čl. V odst. 6** nově zní

Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujících termínech:

- |   |   |
|---|---|
| a. Termín předání a převzetí staveniště | nejpozději do 5 pracovních dnů před zahájením prací |
| b. Termín zahájení stavebních prací     | 01. 08. 2017  |
| c. Termín dokončení stavebních prací    | 27. 04. 2018  |
| d. Termín dokončení výsadby zeleně      | 27. 04. 2018  |
| e. Termín předání a převzetí díla       | 29. 06. 2018  |

(protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla)

**Čl. V odst. 7** nově zní

Zhotovitel se dále zavazuje provést dílo v termínech uvedených v podrobném časovém harmonogramu postupu prací, jež zhotovitel uvedl jako součást své nabídky a který je pro zhotovitele závazný. Tento závazný podrobný harmonogram je nedílnou součástí tohoto dodatku jako jeho příloha č. 1. V návaznosti na tento podrobný časový harmonogram postupu prací se zhotovitel zavazuje dodržet tyto uzlové body - termíny jednotlivých fází stavby:

Uzlové body (definované fáze výstavby díla či jen objektu):

- |  |                         |
|--|-------------------------|
| 1. uzlový bod - dokončení vytyčení hranic pozemků určených k výstavbě, vytyčení stavby, vytyčení inženýrských sítí | do konce 32. týdne 2017 |
| 2. uzlový bod - dokončení pláň   | do konce 46. týdne 2017 |
| 3. uzlový bod - dokončení štěrkodrtě   | do konce 48. týdne 2017 |
| 4. uzlový bod - dokončení asfaltobetonu  | do konce 16. týdne 2018 |

**Mění se a nově zní příloha č. 1** časový harmonogram ke smlouvě o dílo číslo smlouvy objednatele 659-2017-523101, číslo smlouvy zhotovitele 9-0390A17. Úplné nové znění přílohy č. 1 je nedílnou součástí tohoto dodatku.

**Ostatní články této smlouvy se nemění a nadále zůstávají v platnosti.**

Tento dodatek je vypracován v šesti vyhotoveních, z nichž každé má právní sílu originálu. Čtyři vyhotovení obdrží objednatel a dvě zhotovitel.

Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek k výše citované smlouvě o dílo přečetly a souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek.

**Na důkaz souhlasu s obsahem tohoto dodatku připojují smluvní strany své podpisy.**

**Příloha**

Časový harmonogram

V Brně dne: 19.6.2017

V Tlumačově dne: 15.6.2017

.....  
Ing. Jan Ševčík  
ředitel Krajského pozemkového úřadu  
pro Jihomoravský kraj  
Státní pozemkový úřad  
(objednatel)

.....  
Ing. Jan Pešek  
vedoucí odštěpného závodu – Morava  
PORR a.s.  
(zhotovitel)

.....  
Ing. Jaroslav Kohout  
vedoucí provozu Brno  
odštěpného závodu – Morava  
(na základě plné moci)

