

DODATEK č. 2 SMLOUVY O DÍLO

Komplexní pozemkové úpravy v katastrálních územích Doloplazy a Poličky

mezi smluvními stranami

Objednatel:	Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj, Blanická 383/1, 779 00 Olomouc
Fakturační adresa:	Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774
zastoupený:	JUDr. Romanem Brnčalem, LL.M., ředitelem krajského pozemkového úřadu
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: v technických záležitostech oprávněn jednat:	JUDr. Roman Brnčal, LL.M. [redacted]
Adresa:	Aloise Krále 4, 796 01 Prostějov
Tel.:	[redacted]
E-mail:	[redacted]
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	[redacted]
Číslo účtu:	[redacted]
IČ:	01312774
DIČ:	není plátcem DPH

dále jen „objednatel“

Zhotovitel:	sdužení GEOCENTRUM – 1.Geo GEOCENTRUM, spol. s.r.o. zeměměřická a projekční kancelář tř. Kosmonautů 1143/8B, 779 00, Olomouc
sídlo:	Petrem Liškou, jednatelem
zastoupený:	Petr Liška, jednatel společnosti
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: v technických záležitostech oprávněn jednat:	[redacted]
Tel.:	[redacted]
E-mail:	[redacted]
ID DS:	6ejp63k
Bankovní spojení:	[redacted]
Číslo účtu:	[redacted]
IČ:	47974460
DIČ:	CZ47974460

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: KS v Ostravě, oddíl C, spis.zn. 5555
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: Ing. Michal Najman
Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování návrhu KoPÚ a vytýčení pozemků: Ing. Martin Holinka

dále jen „zhotovitel“.

Smluvní strany níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo.

Čl. I.

Předmět a účel díla

1.1. Snížení počtu měrných jednotek u fakturačního celku 1.1. Polohopis.

Počet měrných jednotek se snižuje z původních 95 na 63.

1.2. Původně sjednané znění čl. VI, odst. 6.1. se tak ruší a nahrazuje následujícím textem:

Část 1: KoPÚ Doloplazy

1. Hlavní celek - Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1.- 3.1.5.) bez DPH	502 300,- Kč
2. Hlavní celek - Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1.- 3.2.3.) bez DPH	391 500,- Kč
3. Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH	81 500,- Kč
4. Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	32 000,-Kč
Celková cena díla bez DPH	1 007 300,- Kč
DPH 21%	211 533,- Kč
CELKOVÁ CENA DÍLA VČETNĚ DPH	1 218 833,- Kč

Část 2: KoPÚ Poličky

1. Hlavní celek - Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1.- 3.1.5.) bez DPH	461 200,- Kč
2. Hlavní celek - Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1.- 3.2.3.) bez DPH	255 000,- Kč
3. Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH	54 600,- Kč
4. Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	18 000,-Kč
Celková cena díla bez DPH	788 800,- Kč
DPH 21%	165 648,- Kč
CELKOVÁ CENA DÍLA VČETNĚ DPH	954 448,- Kč

Celkem za obě části:

Celková cena díla bez DPH	1 796 100,- Kč
DPH 21%	377 181,- Kč
CELKOVÁ CENA DÍLA VČETNĚ DPH	2 173 281,- Kč

Odůvodnění:

Při terénních pracích

Čl. XII.

Závěrečná ustanovení

- 12.1. V ostatních bodech se smlouva o dílo č. objednatele: 1194-2015-521101, resp. č. zhotovitele: 151044 uzavřená dne 03.11.2015, ve znění dodatku č. 1 uzavřeného dne 14.06.2016 nemění.
- 12.2. Aktualizovaný výpočet ceny díla obsahuje příloha č. 1, která je nedílnou součástí tohoto dodatku
- 12.3. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.
- 12.4. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily se zněním dodatku a na důkaz souhlasu připojují své podpisy.

V Olomouci dne 31.08.2016

V Olomouci dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
JUDr. Roman Brnčal, LL.M.
ředitel KPÚ pro Olomoucký kraj

.....
Petr Liška
jednatel společnosti

Příloha:

1. Příloha ke Smlouvě o dílo – KoPÚ Doloplazy a Poličky