

Harmonogram postupu prací – návrh



Akce: **Kanalizace dešťová**

Zahájení stavby: **24.7.2017**

Dokončení stavby: **30.10.2017**

rok	2017														
	červenec	srpen					září				říjen				
	týden	30.	31.	32.	33.	34.	35.	36.	37.	38.	39.	40.	41.	42.	43.
Zemní práce															
Úprava podloží															
Vodorovné konstrukce															
Trubní vedení															
Dokončující konstrukce a práce						✘									
Zařízení staveniště															
Území se stíženými výrobními podmínkami															
Ostatní náklady															

Dokončení dešťové kanalizace – termín do 31.8.2017

Zpracoval: Ing. Miroslav Průša

Dne: 23.6.2017

.....
Pavel Šilhánek
statutární ředitel a.s.