

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo ze dne 29. 6. 2015 č. 462-2015-504201
na vypracování návrhu komplexních pozemkových úprav
v katastrálním území Lipnice

Smluvní strany:

Objednatel:

Česká republika – Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad Plzeňský kraj

Fakturační adresa:

Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00
Praha – Žižkov, IČ: 01312774

zastoupený:

Ing. Jiřím Papežem, ředitelem KPÚ pro Plzeňský kraj

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Jiří Papež, ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj

v technických záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Václav Mazín, Ph.D., vedoucí Pobočky Plzeň

Adresa:

Nerudova 2672/35, 301 00 Plzeň

Tel.:

+420 727 956 822

E-mail:

plzen.pk@spucr.cz

ID DS:

z49per3

Bankovní spojení:

ČNB

Číslo účtu:

3723001/0710

IČ:

013 12 774

DIČ:

není plátcem DPH

dále jen „objednatel“

Zhotovitel:

GEOREAL spol. s r.o.

sídlo:

Hálkova 1059/12, 301 00 Plzeň

zastoupený:

Ing. Karlem Vondráčkem

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

Martin Vondráček, jednatel

v technických záležitostech oprávněn jednat:

Vladimíra Vondráčková

Tel.:

+420 377 237 343

E-mail:

georeal@georeal.cz

ID DS:

s85762s

Bankovní spojení:

Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu:

0720092329/0800

IČ:

40527514

DIČ:

CZ40527514

dále jen „zhotovitel“

se dohodly v souladu s ust. čl. XII. bodu 12.3. smlouvy o dílo na změně termínu plnění
fakturačního celku 3.1.1. Revize a doplnění stávajícího bodového pole takto:

- termín plnění se mění z 31. 1. 2016 na 29. 2. 2016

Ke změně termínu plnění u fakturačního celku dochází na základě Zápisu z jednání ve věci posunutí termínu odevzdání etapy 3.1.1. Revize a doplnění stávajícího bodového pole ze dne 18. 1. 2016, jež je nedílnou součástí tohoto dodatku ke smlouvě o dílo.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž 2 vyhotovení obdrží objednatel a 2 vyhotovení zhotovitel.

V Plzni dne 25. 1. 2016

STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD
Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj
nám. Gen. Píky 8
326 00 Plzeň



Objednatel:

Ing. Jiří Papež
ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj

GEOREAL
GEOREAL spol. s r.o.
Plzeň 2, 301 00 PLZEŇ
IČ: 400 78 511, DIČ: CZ400527
TEL: 377 220 119 FAX: 377 220 119



Zhotovitel:

Martin Vondráček
jednatel firmy GEOREAL spol. s r.o.

Zápis

z jednání ve věci posunutí termínu odevzdání etapy 3.1.1.Revize a doplnění stávajícího bodového pole dle smlouvy o dílo č.462-2015-504201 u pozemkové úpravy v k.ú. Lipnice a smlouvy o dílo č.455-2015-504201 u pozemkové úpravy Ves Touškov za účasti zhotovitele zakázky - firmy GEOREAL spol. s r.o., Hálkova 12, Plzeň, zastoupené Martinem Vondráčkem a objednatele – Krajského pozemkového úřadu, Pobočka Plzeň, zastoupeného Ing. Janou Horovou, sepsaný dne 18.1.2016 v sídle KPÚ pro Plzeňský kraj, Pobočka Plzeň, Nerudova 35, Plzeň.

Účastníci jednání se dohodli na následujícím:

Termín pro odevzdání etapy 3.1.1. je u výše uvedených smluv shodně stanoven na 31.1.2016. Na základě kontrolních záznamů u dříve odevzdaných KoPÚ, které vyhotovil Katastrální úřad pro Plzeňský kraj, Oddělení metodiky a kontroly by mohlo dojít opět k situaci, kdy toto oddělení požaduje revizi dalších bodů, ovšem revize více bodů není zasmulvněna. Proto bylo dohodnuto se zpracovatelem, že nejprve dojde k vyjasnění celé situace s KÚ a v případě potřeby dojde k posunutí termínu odevzdání této etapy.


Dne 15.1.2016 se uskutečnilo jednání zástupce Pobočky Plzeň Ing. Horové s pracovníky Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj Ing. Žofkou a Mgr. Minářem za účelem objasnění celé situace. Představitelům KÚ byly předloženy dokumenty, které vyhotovovaly jednotlivá katastrální pracoviště a na základě kterých došlo k určení výše MJ pro jednotlivé smlouvy. Z těchto dokladů je patrné, kolik měrných jednotek bylo objednatelem objednáno a zasmulvněno. Vzhledem k tomu, že k objasnění celé situace došlo až v polovině ledna, navrhuje proto posunutí termínu pro odevzdání etapy o 1 měsíc, tj. do 29.2.2016.

Zároveň je třeba konstatovat, že posunutí termínu u etapy 3.1.1. nebude mít žádný dopad na odevzdání dalších etap.

Na základě výše uvedeného bude sepsán dodatek k příslušným smlouvám o dílo, ostatní termíny zůstanou v platnosti.

Zápis zapsala : Ing. Jana Horová

Zápis jsem četl/a a souhlasím.

Organizace	Jméno	Podpis
Georeal spol. s r.o.	Martin Vondráček	
Pobočka Plzeň	Ing. Jana Horová	