

Dodatek č. 5

ke smlouvě o dílo č. 67-2014-504201 ze dne 7.2.2014
na dobavku komplexní pozemkové úpravy
v katastrálním území **Osek u Rokycan a Vitinka**, okres Rokycany

Smluvní strany:

Objednatel: **Státní pozemkový úřad**
Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj
Sídlo: **Náměstí Generála Píky 8, 326 00 Plzeň**
Zastoupený: **Ing. Jiřím Papežem, ředitelem**
IČ: 01312774

Konečný objednatel: **Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj**
Pobočka Plzeň
Sídlo: **Nerudova 35, 301 00 Plzeň**
Zastoupený: **Ing. Václavem Mazínem, Ph.D., vedoucím pobočky**
Bankovní spojení: xxxxx, číslo účtu: xxxxx
/ dále jen objednatel /

Zhotovitel: **alIGEO – Ing. Lubor Pekarský s.r.o. – reprezentant sdružení**
sídlo: **Radobyčická 10, 301 00 Plzeň**
Zastoupený: **Ing. Luborem Pekarským**
IČ: 26349469
DIČ: CZ 26349469
Bankovní spojení: xxxxx, č. účtu: xxxxx
/ dále jen zhotovitel /

se dohodly v souladu s ust. čl. XII. bodu 5. smlouvy o dílo takto:

na základě zápisu z jednání ve věci víceprací u KoPÚ Osek u Rokycan a Vitinka ze dne 8.6.2017 se z důvodu potřeby získání zpoplatněných dat z ČHMÚ navýší částka u etap č. 2.1.až 2.4. na 198 957,- Kč bez DPH následujícím způsobem:

<i>etapa</i>	<i>počet MJ</i>	<i>cena bez DPH celkem</i>
2.1. až 2.4	919 ha	168 177,- Kč
data ČHMÚ	1	30 780,- Kč

Kopie výše jmenovaného zápisu je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

Tento dodatek je uzavírán formou nepodstatné změny ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 odst. 4 ZVZ,

Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž 2 vyhotovení obdrží objednatel a 2 vyhotovení zhotovitel.

V Plzni dne 14.6.2017

Objednatel:
Ing. Jiří Papež
ředitel Krajského pozemkového
úřadu pro Plzeňský kraj

Zhotovitel:
Ing. Lubor Pekarský
reprezentant sdružení

Zápis

z jednání ve věci víceprací k SOD č. **67-2014-504201** komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Osek u Rokycan a Vitinka a navazující části k.ú. Litohlavy za účasti zhotovitele - firmy ALLGEO - Ing. Lubor Pekarský s.r.o., reprezentanta sdružení, zastoupené jednatelem Ing. Luborem Pekarským a objednatele – Krajského pozemkového úřadu pro Plzeňský kraj, Pobočky Plzeň, zastoupeného xxxxx a xxxxx, sepsaný dne 8.6.2017 v sídle Pobočky Plzeň, Nerudova 35, Plzeň.

Účastníci jednání se dohodli na následujícím:

V souvislosti se zpracováním etap č. 2.1.až 2.4. byla se zpracovatelem na kontrolním dni 15.4.2016 (viz. zápis z KD bod 4) projednána potřeba získání zpoplatněných dat z ČHMÚ pro nadimenzování prvků SZ (propustků apod.).

Z tohoto důvodu se částka za etapy 2.1. až 2.4 navýší o 30 780,- Kč bez DPH.

Tímto dochází ke zvýšení ceny za etapy 2.1. až 2.4 takto:

etapy č.	původní cena dle SoD Kč bez DPH	nová cena Kč bez DPH
2.1., 2.2., 2.3, 2.4	168 177,-	198 957,-

Na základě této skutečnosti a v souladu s ujednáními v **SOD 67-2014-504201** bude vyhotoven **dodatek č. 5 k uvedené SOD.**

Zapsala: xxxxx

Účastníci jednání po přečtení tohoto zápisu prohlašují, že byl sepsán dle jejich pravé a svobodné vůle, že s jeho zněním souhlasí, a na důkaz souhlasu s ním a s jeho zněním připojují své níže uvedené podpisy.

Organizace	Jméno	Podpis
AllGEO - Ing. Lubor Pekarský s.r.o., reprezentant sdružení	Ing. Lubor Pekarský	
Pobočka Plzeň	xxxxx xxxxx	