

## Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č.: 36-2014-504201 ze dne 27.01.2014 (dále jen „smlouva“) spočívající ve vypracování návrhu komplexní pozemkové úpravy v k.ú. **Želvice**, (na základě výběrového řízení **Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území PJ, PS a R – 2013, Pobočka Plzeň**, (v části 2 **Želvice**), (dále jen „KoPÚ“) včetně nezbytných geodetických prací ve třídě přesnosti určené pro obnovu katastrálního operátu novým mapováním – kód kvality je dán přesností měření a vyhotovení veškeré dokumentace pro zavedení výsledků KoPÚ do katastru nemovitostí a jako nezbytný podklad pro územní plánování, uzavřené mezi

### Smluvní strany:

#### Objednatel:

**Státní pozemkový úřad**  
**Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj**  
Sídlo: Náměstí Generála Píky 8, 326 00 Plzeň  
Zastoupený: Ing. Jiřím Papežem, ředitelem  
IČ: 013 12 774

#### Konečný objednatel:

**Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, Pobočka Plzeň**  
Sídlo: Nerudova 35, 301 00 Plzeň  
Zastoupený: Ing. Václavem Mazínem, Ph.D., vedoucím pobočky  
Ve věcech technických oprávněn jednat: Ing. Václav Mazín, Ph.D.  
Bankovní spojení: Česká národní banka  
Číslo účtu: 3723001/0710  
Telefon: 727 956 822  
E-mail: plzen.pk@spucr.cz

/ dále jen objednatel /

#### Zhotovitel:

**Zastupuje reprezentant sdružení:**  
**Jaromír Bočan – Energoeco Karlovy Vary**  
Sídlo: Dvořákova 672/33, 360 17 Karlovy Vary  
Zastoupený: Ing. Jaromír Bočan  
Telefon: +420 353 568 449  
E-mail: energoeco.kv@volny.cz  
Ve věcech technických oprávněn jednat: Ing. Jaromír Bočan  
Telefon: +420 353 568 449  
E-mail: energoeco.kv@volny.cz  
Bankovní spojení: Komerční banka Karlovy Vary  
Číslo účtu: 42549-341/0100  
IČ: 11363509  
DIČ: CZ440413077

/ dále jen zhotovitel /

### Předmět dodatku:

Předmět dodatku mění a upravuje čl. III „Rozsah díla a jeho členění na ucelené části a fakturační celky“ smlouvy, dle původní smlouvy ve fakturačním celku 1. „Přípravné práce“ v bodech u pracovních úkonů 1.3., 1.4. č. A a 1.7. ve fakturačním celku 2. „Návrhové práce“ v bodech 2.1. a 2.5. a ve fakturačním celku 3. „Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla v bodě 3.2. V bodě 1.3. se původní rozsah jednotek (355) navyšuje o 5 MJ (ha) na 360 MJ (ha). V bodě 1.4.A se původní rozsah jednotek (150) navyšuje o 21 MJ (100bm) na 171 MJ (100bm). V bodě 1.7. se původní rozsah jednotek (355) navyšuje o 5 MJ (ha) na 360 MJ (ha). V bodě 2.1. se původní rozsah jednotek (355) navyšuje o 5 MJ (ha) na 360 MJ (ha). V bodě 3.2. se původní rozsah jednotek (355) navyšuje o 5 MJ (ha) na 360 MJ (ha). V bodě 2.5. se původní rozsah jednotek (355) navyšuje o 5 MJ (ha) na 360 MJ (ha).

Současně se mění článek VII. „Cena za provedení díla“, a to v důsledku změny rozsahu díla, který je vyvolán uplatněním víceslužeb u pracovního úkonu 1.3., 1.4.A, 1.7., 2.1., 2.5. a 3.2. stanovuje cena za navyšených MJ v jednotlivých úkonech:

<b>Pracovní úkon</b>	<b>Cena v Kč bez DPH</b>	<b>Termín plnění</b>	<b>Poznámka</b>
1.3.	5 500,-	Změna	30.3.2016
1.4.A	31 500,-	Změna	30.3.2016
1.7.	1 300,-	Změna	15.10.2016
2.1.	1 700,-	Změna	30.10.2016
2.5.	1 600,-	Změna	30.8.2017
3.2.	2 000,-	Změna	30.4.2018

u pracovních úkonů 1.3., 1.4.A, 1.7., 2.1., 2.5. a 3.2. se stanovuje cena pracovních úkonů včetně dodatečných služeb a termín plnění dle přílohy č. 1 ke smlouvě se mění následujícím způsobem:

Pracovní úkon	Cena v Kč bez DPH	Termín plnění	Poznámka
1.3.	218 500,-	Změna	30.3.2016
1.4.A	151 500,-	Změna	30.3.2016
1.7.	79 400,-	Změna	15.10.2016
2.1.	108 200,-	Změna	30.10.2016
2.5.	101 000,-	Změna	30.8.2017
3.2.	129 800,-	Změna	30.4.2018

\* dle jednotlivých výzev PÚ

V souladu s ustanovením Článku VII. „Cena za provedení díla“ smlouvy, bodu 2 se mění tabulka bodu č.1 čl. VII „Cena za provedení díla“, Rekapitulace ceny takto:

1. Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH v Kč	536 100
2. Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH v Kč	209 200
3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem v Kč bez DPH	185 300
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>	<b>930 600</b>
DPH v Kč	195 426
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>	<b>1 126 026</b>

V souladu s ustanovením Článku VII. „Cena za provedení díla“ smlouvy, bodu 2 se mění část tabulky „Příloha č.1 ke smlouvě takto:

	Ucelená část, fakturační celek	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení datum nebo měsíců od výzvy PÚ **	POZNÁMKA: Předpokládané datum ukončení při termínu ukončení uváděného v měsících od výzvy PÚ ***
<b>1. Přípravné práce</b>							
1.1.	Vyhodnocení podkladů, rozbor souč. stavu a seznam účastníků řízení pro svolání ÚJ	ha	355	240,000	85 200,000	31.7.2014	_____
1.2.	Revize stávajícího bodového pole	bodů	3	500,000	1 500,000	31.7.2014	_____
1.3.	Polohopisné zaměření zájmového území	ha	355	600,000	213 000	30.3.2016	_____
	<b>Více práce</b>		<b>5</b>	<b>1 100,000</b>	<b>5 500</b>		
1.4. č.A *	Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu upravovaného území - vyšetření obvodu upravovaného území včetně ZPMZ, geom.plánů a stabilizace plastovou nebo kamennou značkou (podklad pro bilance nároků)	100bm	150	800,000	120 000	30.3.2016	šetření v terénu bude provedeno nejpozději do 31.3.2015
	<b>Více práce</b>		<b>21</b>	<b>1 500,000</b>	<b>31 500</b>		
1.5. č. A *	Geometrické a polohové určení vnitřního obvodu upravovaného území - vyšetření obvodu upravovaného území včetně. ZPMZ, geom.plánů a stabilizace plastovou značkou (podklad pro bilance nároků)						
1.4. č. B *	Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu upravovaného území - vyšetření obvodu upravovaného území včetně ZPMZ, geom.plánů a stabilizace					5. měsíců	30.8.2017

	plastovou nebo kamennou značkou (podklad pro aktualizace nároků)						
1.5. č. B *	Geometrické a polohové určení vnitřního obvodu upravovaného území - vyšetření obvodu upravovaného území včetně. ZPMZ, geom.plánů a stabilizace plastovou značkou (podklad pro aktualizace nároků)						nejpozději do konce fakt. celku 2.5. a 2.6.
1.6.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zák.	ha	_____	_____	_____	_____	_____
1.7.	Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání <b>Více práce</b>	ha	355	220,000	78 100	4. měsíce	15.10.2016
			<b>5</b>	<b>260,000</b>	<b>1 300</b>		
	<b>Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH</b>				<b>536 100</b>		
<b>2.</b>	<b>Návrhové práce</b>						
2.1.	Vypracování plánu společných zařízení (vč.vyjádření orgánů a organizací v průběhu zpracování) a rozboru současného stavu <b>Více práce</b>	ha	355	300,000	106 500	7. měsíců	30.10.2016
			<b>5</b>	<b>340,000</b>	<b>1 700</b>		
2.2.	Výškopisné zaměření zájmového území mimo trvalé porosty (plošné a pro profily)						
	Výškopisné zaměření zájmového území v trvalých porostech vč. lesních (plošné a pro profily)						
2.3.	Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu						

2.4.	Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu a nezbytných výpočtů pro vodohospodářskou část plánu společných zařízení						
2.5.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků <b>Více práce</b>	ha	355	280,000	99 400	10. měsíců	30.8.2017
2.6.	Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ		<b>5</b>	<b>320,000</b>	<b>1 600</b>		
<b>Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH</b>					<b>209 200</b>		
<b>3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla</b>							
3.1.	Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ včetně stabilizace hranic pozemků	100bm	150	370,000	55 500,000	3. měsíce	31.10.2018
3.2.	Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI <b>Více práce</b>	ha	355	360,00	127 800	115 dnů	30.4.2018
<b>Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla celkem (3.1.-3.2.) bez DPH</b>					<b>185 300</b>		
<b>Rekapitulace</b>							
1.Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH v Kč					536 100		
2.Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH v Kč					209 200		
3.Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem v Kč bez DPH					185 300		
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>					<b>930 600</b>		
DPH v Kč					195 426		
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>					<b>1 126 026</b>		


### Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení smlouvy, která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1 smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou stejnopisech pro objednatele a ve dvou pro zhotovitele, přičemž každý z nich má platnost originálu

V Plzni dne 28 -12- 2015

STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD  
Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj  
nám. Gen. Píky 8  
326 00 Plzeň



Objednatel: .....  
Ing. Jiří Papež  
Ředitel Krajského pozemkového úřadu  
pro Plzeňský kraj



Ing. Jaromír BOČAN  
ENERGOECO  
KARLOVY VARY  
360 17 KARLOVY VARY, Dvořáková 672/33  
IČO: 11363509, DIČ: CZ440418477

Zhotovitel: .....  
Ing. Jaromír Bočan – Energoeco  
Karlovy Vary  
reprezentant sdružení