

# Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. 1455-2016-514101 ze dne 9. 11. 2016 na vypracování návrhů  
č. zhotovitele 087 60/16

## „Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Šestajovice u Jaroměře“

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

### I. SMLUVNÍ STRANY:

- 1. Objednatel :** Česká republika – Státní pozemkový úřad  
Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj  
Adresa: Kydlínovská 245, 503 01 Hradec Králové
- Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:** Ing. Petr Lázňovský  
ředitel Krajského pozemkového úřadu pro KH kraj
- V technických záležitostech oprávnění jednat:** xxxx, pobočka Náchod
- Bankovní spojení:** xxxx,  
**Číslo účtu:** xxxx  
**IČ/DIČ** 01312774/ není plátcem DPH
- a
- 2. Zhotovitel :** Sdružení **AGROPROJEKCE LITOMYŠL spol. s r.o.**  
a Geodézie Náchod s.r.o.
- Člen sdružení – vedoucí společník** **Agroprojekce Litomyšl, spol. s r.o.**  
**Adresa:** Rokycanova 114, 566 01 Vysoké Mýto  
**Zastoupený:** Ing. Jaroslavem Jakoubkem, jednatelem  
**IČ / DIČ :** 64255611 / CZ64255611
- Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové odd. C, vložka 8321.
- Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:** Ing. Jaroslav Jakoubek  
**V technických záležitostech oprávněn jednat:** xxxx
- Bankovní spojení:** MONETA MONEY BANK a.s.  
**Číslo účtu** xxxx

### II. PŘEDMĚT DODATKU

1. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách původní smlouvy o dílo č. 1455-2016-514101 ze dne 9. 11. 2016.
2. Ve smyslu vzájemného projednání se tímto mění termín pro plnění bodu smlouvy 3.1.2.– „Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ“ z původního termínu 30. 6. 2017 nově na termín 31. 8. 2017. Posun tohoto termínu nebude mít vliv na termín dokončení hlavního celku „Přípravné práce“.

3. Důvodem výše uvedené změny termínu v k.ú. Šestajovice u Jaroměře (příloha 1) je osetí polností v sousedství k.ú. Jasenná vzrostlými plodinami a obava ze způsobení předsklizňových škod.
4. Termíny pro dokončení a odevzdání ostatních fakturačních celků tohoto díla se nemění.

### **III. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ**

1. Ostatní ujednání původní SOD, která nejsou dotčena tímto dodatkem, se nemění.
2. Tento dodatek č. 1 je vypracován ve čtyřech vyhotoveních, ze kterých dva si ponechá objednatel a dva zhotovitel.
3. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné vůle, a že nebyl uzavřen za tísně či jinak nepříznivých podmínek ani pro jednu z nich.

V Hradci Králové dne: 29.06.2017

Ve Vysokém Mýtě dne: 29.06.2017

.....  
**Ing. Petr Lázňovský**  
ředitel Krajského pozemkového úřadu pro  
Královéhradecký kraj  
Státní pozemkový úřad

.....  
**Ing. Jaroslav Jakoubek**  
ředitel divize 03, VRV a.s.