

# Dodatek č.1

k příkazní smlouvě č.objednatele 178-2017-544201  
uzavřené dne 21.2.2017 na technický dozor stavebníka  
na stavbu „Polní cesta C1a C3 + LBC 3 k.ú. Chvojeneč“

---

## Příkazce:

**Česká republika - Státní pozemkový úřad,  
Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj  
Pobočka Pardubice**

zastoupený: Ing. Miroslavem Doležalem, vedoucím Pobočky  
Pardubice  
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Miroslav Doležal  
v technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxxxxxxxx  
Adresa: Boženy Němcové 231, 530 02 Pardubice  
Tel.: xxxxxxxxxxxx  
E-mail: xxxxxxxxxxxx  
ID DS: z49per3  
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxx  
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxx  
IČ: 01312774  
DIČ: není plátcem DPH

(dále jen „příkazce“)

a

## Příkazník:

**Ing. Petr Musílek**

Sídlo: Češkova 1720, 530 02 Pardubice  
Zastoupený: Ing. Petrem Musílkem  
IČO: 71774858  
DIČ: CZ7811253131  
Zápis v živnostenském rejstříku: ID RZP: 1749586, č.j.:ŽÚ/15/8077/Nol/3,  
Č.případu: 360601/U2015/12302/Nol  
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxx  
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxx  
Telefon: xxxxxxxxxxxx  
e-mail: xxxxxxxxxxxx  
ID DS: 6cpf8h7

(dále jen „příkazník“)

V souladu se zněním Čl. VIII bodem 8.3 příkazní smlouvy přistupují po vzájemné dohodě smluvní strany k sepsání tohoto dodatku.

## **Čl. I** **Předmět dodatku**

Předmětem dodatku č.1 k Příkazní smlouvě je změna termínu dokončení stavebních prací. Dne 17.5.2017 obdržela Pobočka Pardubice od zhotovitele stavby „Polní cesta C1 a C3 + LBC 3 k.ú. Chvojenec“ (zhotovitel: Skanska a.s., 186 00 Praha 8, Křižíkova 682/34) Oznámení o přerušení provádění prací. Důvodem tohoto přerušení jsou okolnosti, které zadavatel nemohl předvídat. Bylo zjištěno neúnosné podloží resp. zemní plán v místě polní cesty.

Z tohoto důvodu se mění termín dokončení prací ze 30.06.2017 na 15.11.2017.

## **Čl. II** **Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ujednání příkazní smlouvy zůstávají v platnosti.
2. Dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 příkazník.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č.340/2015 Sb., o registru smluv.
4. Účastníci tohoto dodatku po jeho přečtení prohlašují, že s jeho obsahem souhlasí.

V Pardubicích dne 30.6.2017

V Pardubicích dne 30.6.2017

---

Ing. Miroslav Doležal  
vedoucí Pobočky Pardubice

---

Ing. Petr Musílek