

**Dodatek č. 2**  
**ke SMLOUVĚ O DÍLO**

**na zakázku Projektová dokumentace a stavební povolení pro stavbu polních cest C1, C2, C3, C21, C22 a vodohospodářských opatření navržených v KoPÚ Bocanovice**

uzavřené podle § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  
(dále jen NOZ)

**SMLUVNÍ STRANY:**

**1. Objednatel**

**Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj.  
Pobočka Frýdek-Místek**

Sídlo:	4. května 217, 738 01 Frýdek-Místek
Zastoupený:	Ing. Vladimírem Skotnicou, vedoucím Pobočky
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Vladimír Skotnica, vedoucí Pobočky
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Michal Finěk, referent
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČ / DIČ:	01312774 / CZ01312774

a

**2. Zhotovitel**

**AWT Rekultivace a.s.**

Sídlo:	Dělnická 41/884, 735 64 Havířov – Prostřední Suchá
Zastoupený:	Ing. Andrzejem Santariussem, Ph.D., předsedou představenstva, Ing. Bohumilem Bonczekem, místopředsedou představenstva
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Roman Hrabec, ředitel pro obchod
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Roman Hrabec, ředitel pro obchod
Bankovní spojení:	ING Bank N.V., o.s. Praha 9
Číslo účtu:	1000507105/3500
IČ / DIČ:	47676175/CZ47676175

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u KS soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 777

**uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek ke smlouvě o dílo.**

**Čl. I**

**Předmět a důvod dodatku**

1. Předmětem dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo na zpracování projektové dokumentace a zajištění stavebního povolení pro stavbu polních cest C1, C2, C3, C21, C22 a vodohospodářských opatření navržených v KoPÚ Bocanovice je změna termínu plnění.

2. Doba plnění uvedená ve smlouvě o dílo se s ohledem na nové skutečnosti a jejich projednání dne 8. 12. 2016 mění takto:

**3.1.2. Termín předání části Plnění – „Pravomocné stavební povolení“**

**30. 6. 2017**

**Čl. II**

**Závěrečná ustanovení**

1. Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve 4 stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.
2. Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo nabývá účinnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami.
3. Smluvní strany prohlašují, že obsah původní smlouvy o dílo zůstává beze změn.
4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek ke smlouvě o dílo přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek ke smlouvě o dílo nebyl sepsán v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Ve Frýdku-Místku dne 13.1.2017


V Havířově dne 13.1.2017

V Havířově dne 13.1.2017

STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD  
Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj  
Pobočka Frýdek-Místek  
4. května 217  
738 01 Frýdek-Místek



Ing. Vladimír Skotnica  
Vedoucí Pobočky Frýdek-Místek



Ing. Andrzej Santarius, Ph.D.  
předseda představenstva

FAWT ADVANCED  
WORLD  
TRANSPORT  
AMT INVESTICE A.S.  
Č.Ú.Č.Č. 47 238 733 00 HAVÍŘOV-PRŮSTŘEDNÍ SUČKA



Ing. Bohumil Bonczek  
místopředseda představenstva