

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. **4/2015-504202** ze dne 1.4.2015 (dále jen smlouva) na vypracování návrhu (projektové dokumentace včetně návrhu společných zařízení) komplexní pozemkové úpravy a provedení s tím souvisejících zeměměřických prací pro obnovu katastrálního operátu, včetně vytyčení a označení nového uspořádání pozemků v terénu podle potřeby vlastníků (ust. § 12 odst. 2 zák. č. 139/2002 Sb. v pl.zn.) v katastrálním území **Stanětice**, uzavřený mezi smluvními stranami:

1.1 Objednatel:

Státní pozemkový úřad

Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, Pobočka Domažlice

Se sídlem: **Haltravská 438, 344 01 Domažlice**

Zastoupený: **Ing. Janem Kaiserem, vedoucím Pobočky Domažlice**

Ve věcech technických oprávněn jednat: **Ing. Jan Kaiser, vedoucí Pobočky Domažlice**

Ve věcech technických oprávněn jednat: **Ing. Jan Kaiser, vedoucí Pobočky Domažlice**

Bankovní spojení: **xxx**

Číslo účtu: **xxx**

Telefon: **xxx**

e-mail: **xxx**

IČO: **01312774**

DIČ: **Není plátce DPH**

a

1.2 Zhotovitel:

Ing. Václav Kellner – zeměměřická projektová inženýrská kancelář

Adresa: **Kolová 149, 360 01 Kolová**

Zastoupený: **Ing. Václavem Kellnerem**

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: **Ing. Václav Kellner**

V technických záležitostech oprávněn jednat: **Ing. Václav Kellner**

Bankovní spojení: **xxx**

Číslo účtu: **xxx**

IČO/DIČ: **11393807/CZ500304061**

Telefon: **xxx**

E-mail: **xxx**

ID DS: **qsbny8f**

2. Předmět dodatku č. 1

2.1 Předmětem dodatku ke smlouvě je změna článku VI. Smlouvy „Cena za provedení díla“ vyvolaná snížením počtu měrných jednotek u fakturačních celků 3.1.4, 3.1.6., 3.2.1., 3.2.2., 3.3. a změna „Přílohy č. 1 ke SoD č. 4/2015-504202“, která je vyvolána uplatněním méně služeb v rozsahu dle „Písemného záznamu o uplatnění méně služeb“ č.j. SPU 259786/2017 ze dne 10.7.2017 (dále jen písemný záznam), který je nedílnou součástí tohoto dodatku. Jedná se o změnu počtu MJ na základě upřesnění rozsahu požadovaných služeb v rámci dílčí části 3.1.4 z původních 125 MJ na současných 117 MJ, u dílčích částí 3.1.6, 3.2.1., 3.2.2. a 3.3. z původních 236 MJ na současných 227 MJ. Celkové vyjádření méně služeb v Kč představuje hodnotu 24 020 Kč bez DPH a 29 064,2 Kč včetně DPH. Potřeba uplatnění méně služeb nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota provedených změn dle ustanovení § 222 odst. 4 ZZVZ nepřekročí 10 % původní hodnoty závazku.

2.2 Dodatkem č. 1 se mění v Článku VI. „Cena za provedení díla“, v bodě 6.1 tabulka Rekapitulace ceny takto:

Rekapitulace	
1.Hlavní celek - Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč	334 200 Kč
2.Hlavní celek - Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	203 200 Kč
3.Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	79 450 Kč
4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	22 750 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	639 600 Kč
DPH v Kč	134 316 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	773 916 Kč

2.3 Příloha č. 1 ke SOD č. 4/2015-504202 – Podrobné členění díla, jeho ceny termínů plnění, KoPÚ v k.ú. Stanětice, okres Domažlice se mění takto:

	Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1.	Přípravné práce					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	17	500	8 500	30.11.2015
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	0	0	0	
3.1.2.	Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPU	ha	236	350	82 600	30.11.2015
3.1.3.	Rozbor současného stavu	ha	236	90	21 240	31.1.2016
3.1.4.	Upřesnění obvodu KoPÚ - zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPU, geometrické plány na upřesněný obvod KoPU, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	117	1 450	169 650	30.9.2016
3.1.5.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona, včetně potřebných geometrických plánů na hranici mezi řešenými a neřešenými pozemky dle §2 zákona	100 bm	0	0	0	30.9.2016
3.1.6.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	227	230	52 210	31.1.2017
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč					334 200	31.1.2017
3.2.	Návrhové práce					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	227	400	90 800	30.9.2017
3.2.1.1.	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků	100 bm	0	0	0	
	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření	ha	0	0	0	
3.2.1.2.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	8	750	6 000	
3.2.1.3.	Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	28	450	12 600	
3.2.1.4.	Potřebné podélné a příčné profily vodohospodářských PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	0	0	0	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	227	400	90 800	30.6.2018
3.2.3.	Předložení kompletní dokumentace nového uspořádání pozemků	ks	1	3 000	3 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč					203 200	31.1.2018

3.3	Mapové dílo		227	350	79 450	do 3 měsíců od výzvy zadavatele
Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč					79 450	
3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM Vytyčování hranic pozemků dle zapsané DKM v souladu s §87 až §92 vyhl.č. 357/2013 Sb.	100 bm	35	650	22 750	nejpozději do konce roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč					22 750	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1.Hlavní celek - Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč	334 200 Kč
2.Hlavní celek - Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	203 200 Kč
3.Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	79 450 Kč
4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	22 750 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	639 600 Kč
DPH v Kč	134 316 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	773 916 Kč

3. Závěrečná ustanovení

- 3.1 Ostatní ustanovení smlouvy, která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.
- 3.2 Dodatek č. 1 smlouvy je vyhotoven v digitální podobě a elektronicky podepsán oběma stranami, přičemž objednatel a zhotovitel budou mít k dispozici shodný metadatový soubor, který má platnost jednoho originálu.
- 3.3 Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 01.07.2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tuto smlouvu včetně všech případných dohod, kterými se tato smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tuto smlouvu zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

V Domažlicích dne 10.07.2017

V Karlových Varech dne 17.07.2017

Za objednatele elektronicky podepsáno:

Za zhotovitele elektronicky podepsáno:

.....
Ing. Jan Kaiser
vedoucí pobočky Domažlice
Státní pozemkový úřad

.....
Ing. Václav Kellner
Zeměměřická projektová inženýrská kancelář

Otisk úředního razítka